

Článek III. bod 1) smlouvy se doplňuje takto:

Cena díla se zvyšuje o částku 61 867,00 Kč včetně DPH dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Celková cena díla včetně DPH je 1 010 282,60 Kč.

II.

Tento dodatek se uzavírá jako nezbytná (nejedná se o podstatnou) změna závazku ze smlouvy podle §222 odst. 5 Zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Změna dodavatele není v tomto případě možná vzhledem k potřebě koordinace s právě probíhajícími stavebními pracemi v místě. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.


Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Zveřejnění v registru smluv bude provedeno dle čl. XIII. bodu 3) smlouvy.

IV.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

V Praze, dne 27. 3. 2018

za objednatele



MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

ředitelka

za zhotovitele



Ing. Pavel Sušánka

jednatel

Příloha: Položkový rozpočet