

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str.1/1

Název projektu: II. Fáze "Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku, vč. smuteční síně"

Registrační číslo: 11020

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 746/OSRM/2016 ze dne 1.9.2016, Dodatek č.1 k SOD č. 911/OSRM/2016 ze dne 28.12.2016

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 40 778 782,23

Zhotovitel stavby: Společnost RIDERA - HORSTAV, hřbitov Havířov", Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Objednatel stavby: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město

Datum:

Změna dle :

Popis změny:

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ZMĚN Z 14 AŽ Z 21

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		změna dle	změna ceny díla bez DPH	hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny	přípočet ceny			
Z 14	Zrušení nerezového lanového roštu pro rostliny	-143 800,00	0,00		143 800,00	-143 800,00
Z 15	Dodatečné doplnění okopových plechů u schodiště a ka	0,00	24 462,50		24 462,50	24 462,50
Z 16	Změna kotvení zrcadel	-1 904,00	21 871,12		23 775,12	19 967,12
Z 17	Změna vnitřních úprav povrchů	-140 682,94	98 155,13		238 838,07	-42 527,81
Z 18	Změna fontány	-229 687,99	172 000,00		401 687,99	-57 687,99
Z 19	Zrušení madla ve 2. NP	-5 920,07	0,00		5 920,07	-5 920,07
Z 20	Změna typu a tvaru zábradlí vnitřního schodiště	-68 780,54	146 520,56		215 301,10	77 740,02
Z 21	Změna množství orientačních tabulí	-9 596,97	0,00		9 596,97	-9 596,97
CELKEM		-600 372,51	463 009,31		1 063 381,82	-137 363,20

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	1 063 381,82
		snížení ceny díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		-137 363,20
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		41 842 164,05
5.	Celková změna %		-0,34

Za objednatele:		funkce	Podpis
Ing. Kateřina Mikulová	Ing. Lenka Krejčová	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy	
Za zhotovitele:		funkce	Podpis
Ing. Krzys Jiří		člen představenstva Ridera stavební a.s.	

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. Všechny ceny v Kč.