

číslo dodatku objednatele: 150/OÚR/D4/18  
číslo dodatku zhotovitele:

**DODATEK č. 4**  
**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**  
(číslo smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016)

Článek I  
Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem Svornosti 86/2  
736 01 Havířov-Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje  
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OÚR  
Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic, OÚR  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **Společnost RIDERA – HORSTAV, hřbitov Havířov“**  
se sídlem: sídlo vedoucího společníka společnosti  
Oprávněný zástupce:  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Palkoska, předseda představenstva společnosti Ridera  
Stavební a.s.  
Ing. Jiří Krzys, člen představenstva Ridera Stavební a.s. a výrobní  
ředitel  
Ing. Jaroslav Paclt, jednatel společnosti Ridera DIS s. r.o.  
- ve věcech technických: Ing. Jiří Krzys, člen představenstva Ridera Stavební a.s. a výrobní  
ředitel  
Ing. Jaroslav Paclt, jednatel společnosti Ridera DIS s. r.o.  
- ve věcech stavby: Ing. Jiří Krzys, hlavní stavbyvedoucí  
Ing. Přemysl Toman, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby  
v části díla týkající se rekonstrukce komunikace ul. Hřbitovní  
Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 7558000001/5500  
sestavující z členů:  
Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti)  
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408  
ID datové schránky: mf4t53a  
Identifikační číslo: 45192464  
DIČ: CZ45192464

a

Ridera DIS s.r.o. (2. společník společnosti)  
se sídlem: Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2855  
ID datové schránky: iiv9fm5  
Identifikační číslo: 45195706  
DIČ: CZ45195706

dále také obecně „smluvní strany“.

## II.

### Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016) na realizaci stavby „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“, číslo stavby 11020, ve znění Dodatku č.1 (č. dodatku 911/OSRM/D1/2016) ze dne 28.12.2016, Dodatku č.2 (č. dodatku 418/OSRM/D2/2017) ze dne 12.6.2017 a Dodatku č.3 (č. dodatku objednatele 998/OÚR/D3/2017, č. dodatku zhotovitele 30-00063/D3) ze dne 23.1.2018 (dále jen „původní smlouva“).

## III.

### Změna původní smlouvy

#### Změna č. 1:

Z důvodu organizační změny na straně objednatele se mění v čl. I. Smluvní strany původní smlouvy oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických, uvedený v pořadí na prvním místě, takto:

1. Objednatel : **statutární město Havířov**

se sídlem: Svornosti 86/2  
736 01 Havířov- Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce

- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

U ostatních oprávněných zástupců objednatele ve věcech technických se zkratka „OSRM“ nahrazuje zkratkou „OÚR“.

#### Změna č. 2:

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce související s osazením nerezové ukončovací lišty kolem lemu schodiště, s osazením nerezového oplechování na horním čelu katafalku, se záměnou kotvení zrcadel v atriích, s úpravou povrchů stěn ve veřejně nepřístupných místnostech, s úpravou technologie kašny se záměnou tvaru zábradlí vnitřního schodiště, se změnou materiálu schodiště, v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

#### Změna č. 3:

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce související s vypuštěním lanového roštu pro popínavé rostliny, se záměnou kotvení zrcadel v atriích, s úpravou povrchů stěn ve veřejně nepřístupných místnostech, s úpravou technologie kašny, se zrušením nerezového madla na balkónu ve 2. NP, se záměnou tvaru zábradlí vnitřního schodiště, se změnou materiálu schodiště, s nedodáním 6ks orientačních sloupků včetně informačních tabulí, v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 4:

Mění ustanovení Článek VII – „Cena díla podle závazného rozpočtu“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací u II. fáze díla takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. OŘ/30/OSRM/16 – „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“, rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 7.12.2016, č. usn. 2624/54RM/2016 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 89.484,60 Kč bez DPH (108.276,37 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 282.529,01 Kč bez DPH (341.860,10 Kč včetně DPH), rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 12.4.2017, č. usn. 3068/62RM/2017 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 6.552.117,36 Kč bez DPH (7.928.062,01 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 6.588.000,00 Kč bez DPH (7.971.480,00 Kč včetně DPH), rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 6.12.2017, č. usn. 3928/78RM/2017 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 823.994,40 Kč bez DPH (997.033,22 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 767.499,10 Kč bez DPH (928.673,91 Kč včetně DPH) a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 7.3.2018, č. usn. 4215/83RM/2018 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 463.009,31 Kč bez DPH (560.241,27 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 600.372,51 Kč bez DPH (726.450,74 Kč včetně DPH) činí:

|   | Cena bez DPH            | DPH 21%                 | Cena vč. DPH            |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Původní cena dle SoD č. 746/OSRM/2016                   | 69 259 789,97 Kč        | 14 544 555,89 Kč        | 83 804 345,87 Kč        |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1         | 69 066 745,56 Kč        | 14 504 016,57 Kč        | 83 570 762,14 Kč        |
| Cena I. fáze díla dle Dodatku č. 1                      | <b>5 066 778,93 Kč</b>  | <b>1 064 023,58 Kč</b>  | <b>6 130 802,51 Kč</b>  |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2         | 69 030 862,92 Kč        | 14 496 481,22 Kč        | 83 527 344,14 Kč        |
| Cena II. fáze díla dle Dodatku č. 2                     | 40 778 782,23 Kč        | 8 563 544,27 Kč         | 49 342 326,50 Kč        |
| Cena II. fáze díla dle dodatku č.3                      | 40 835 277,53 Kč        | 8 575 408,28 Kč         | 49 410 685,81 Kč        |
| Dodatečné stavební práce II. fáze díla dle Dodatku č. 4 | 463 009,31 Kč           | 97 231,96 Kč            | 560 241,27 Kč           |
| Méněpráce II. fáze díla dle Dodatku č. 3                | -600 372,51 Kč          | 126 078,23 Kč           | -726 450,74 Kč          |
| Cena II. fáze díla dle Dodatku č. 4                     | <b>40 697 914,33 Kč</b> | <b>8 546 562,01 Kč</b>  | <b>49 244 476,34 Kč</b> |
| Cena III. fáze díla                                     | <b>15 498 356,59 Kč</b> | <b>3 254 654,88 Kč</b>  | <b>18 753 011,47 Kč</b> |
| Cena IV. fáze díla                                      | <b>7 686 945,17 Kč</b>  | <b>1 614 258,49 Kč</b>  | <b>9 301 203,66 Kč</b>  |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 4         | <b>68 949 995,02 Kč</b> | <b>14 479 498,96 Kč</b> | <b>83 429 493,98 Kč</b> |

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce a dodatečné stavební práce související s realizací II. fáze díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č.4.“

#### IV.

#### **Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 schválila Rada města Havířova dne 7.3.2018, č. usnesení 4215/83RM/2018.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 4, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 4.  
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento Dodatek č. 4 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací prací včetně evidenčního změnového listu

Havířov 12.3.2018  
Za objednatele:

.....  
Ing. Karel Šlachta, v.r.  
náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

Ostrava 15.3.2018  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. Tomáš Palkoska, v.r.  
předseda představenstva společnosti  
Ridera stavební a.s.

.....  
Ing. Jiří Krzys, v.r.  
člen představenstva společnosti  
Ridera Stavební a.s.

.....  
Ing. Jaroslav Paclt, v.r.  
jednatel společnosti Ridera DIS s.r.o.

Za správnost odpovídá: Ing. Krejčová, referent OÚR