

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-025 ze dne 1. 12. 2017
(ev.č. SMVS 107V684001786)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: Ing. [redacted] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení
stavb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických - technický dozor objednatel (dále jen "TDO"): [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel :

Ing. Ivo Horych

zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu v Sokolově pod čj. : ŽÚ/06/0101/05, cv. č.
340900-50162-02

Sídlo: Pod lesem 224, 356 01 Královské Poříčí

IČO: 497 64 250

DIČ: CZ6408191878

Bankovní spojení: [redacted]

Oprávnění zástupci pro jednání ve věcech smluvních i technických: Ing. Ivo Horych
[redacted]

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem
(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2. čl. 12 Závěrečná ujednání smlouvy o
dílo č. 6440-OŘS1-2017-025 ze dne 1.12.2017 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu
„Karlovy Vary – rekonstrukce administrativní budovy“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění
dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „tento dodatek“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla vyvolanou nutností vyřešení odkanalizování areálu a odvodu dešťových vod. Z důvodu nedostatečných údajů a podkladů o stávající kanalizaci, do které je nutno objekt napojit, je nezbytné provedení podrobného průzkumu vedení a stavu kanalizace za účelem navržení optimálního řešení.

3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. článku 4 **Doba plnění** a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá nejpozději do **30. dubna 2018** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelům připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne: 29-03-2018

V Královském Poříčí dne: 27-03-2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

zástupce ředitele

řídění staveb

Ing.

