

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle
IČ 659 93 390

(dále jen „Kupující“)

a

2. ELTODO, a.s.

číslo smlouvy: 121 669 0955

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČ:

45274517

DIČ:

CZ45274517

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573, dne 6.
května 1992

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Proávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vybudování kooperativního ITS koridoru Mirošovice – Rudná“, vyhlášené Kupujícím jakožto zadavatelem veřejné zakázky, uzavřeli Kupující a Proávající Kupní smlouvu dne 23.3.2016 (dále jen „Kupní smlouva“). Z důvodu prodloužení při vyhodnocování nabídek v rámci zadávacího řízení na straně Kupujícího se Kupující a Proávající dohodli na tomto Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým se Kupní smlouva mění a doplňuje následovně.

II.

- Původní znění odst. 4.1 se nahrazuje novým zněním tak, jak následuje:

4.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Proávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujícím množství, druhu a v následujících termínech:

<i>Zboží</i>	<i>Termín dodání</i>
<i>Systém C-ITS</i>	<i>Podle schváleného harmonogramu nejpozději do 30.4.2017</i>

2. Původní znění Přílohy č. 3 – Harmonogram se mění a nahrazuje novým aktualizovaným Harmonogramem, který je přiložen k tomuto Dodatku č.1 a tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy a Dodatku č.1.
3. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
SMLUVNÍ STRANY NÍŽE PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY:


Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 23-08-2016



ELTODO, a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: 22-08-2016

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: 22-08-2016

HARMONOGRAM - REALIZACE	Týden 2016																												Týden 2017													
Popis činnosti	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
Předpoklad podesání smlouvy																																										
Zpracování dokumentace dle ZD včetně projednání																																										
SSÚD Mirošovice - Instalace komponentů do vozidel																																										
SSÚD Rudná - Instalace komponentů do vozidel																																										
Instalace komponentů na infrastrukturu komunikace																																										
Integrace do NDIC																																										
Instalace a zprovoznění HW komponent SSÚD																																										
Oživení a odladění systému																																										
Odevzdání díla dle specifikací ZD																																										
Provoz a servis systému - specifikace na další kartě																																										

Zimní období
Realizace

[illegible]