

Změnový list č. 1 ze dne 29.3.2018

Název stavby:	SVČ albrechtická - výměna původních výplní
Číslo smluvního vztahu:	264/OI/2018
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> výměna původních výplní v tělocvičně v celé výšce.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> dozdivka ve spodní části výplní tělocvičny.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> při dozdivení spodních výplní tělocvičny je nutno přepočítat osvětlení.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	144 595,-
Navýšení ceny díla vč. DPH:	7 260,-
Nová cena díla vč. DPH:	151 855,-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.3.2018
Nový termín dokončení díla:	11.4.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 29.3.2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 29.3.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 29.3.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce TDI (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 29.3.2018

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): XXXX

Datum: 29.3.2018

Podpis: