



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 641/2018
ZČ 101.054.00.001.0
ID RS smlouvy 2630230
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č . 1

**ke Smlouvě o provedení záchranného archeologického výzkumu č.j.: SPH 1838/2017
uzavřené dne 8.8.2017**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

ZIP o.p.s.

se sídlem: Tomanova 3 – 5 č.p. 2424, 2645, 320 16 Plzeň
zastoupena: Mgr. Radkem Širokým, Ph.D., ředitelem
IČO: 26324105
DIČ: CZ26324105
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
pod spisovou značkou oddíl O, vložka 45
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o provedení záchranného archeologického výzkumu č.j.: SPH 1838/2017 uzavřené dne 8.8. 2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1.1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Na podkladě podrobné prohlídky bylo dohodnuto, že dodavatel provede vyčištění a dokumentaci nepřístupných prostor, vyčištění jímky včetně dokumentace a koordinaci s pažením jímky.“

1.2. V článku I., odst. 1.1 Smlouvy se ruší poslední věta tohoto ustanovení bez náhrady.

1.3. Článek II., odst. 2.1 Smlouvy, 2. věta se mění následovně:

„Provedení díla se prodlužuje do 30. dubna 2018.“

1.4. Článek III., odst. 3.1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Tato cena je závislá na celkovém počtu odpracovaných hodin v rámci provádění díla a dalších skutečně vynaložených věcných nákladech. Cena víceprací je dle předpokládaného maximálního počtu hodin a maximálních nutných nákladů při zhotovení díla a jedná se tak o cenu maximální.“

| | |
|---|-------------|
| Cena maximální pro vícepráce dle přílohy č. 1 činí bez DPH (slovy: třicetčtyřítisícčtyřicet korun českých) | 34 040,- Kč |
|---|-------------|

| | |
|---|--------------|
| Cena – maximální dle Smlouvy bez DPH (slovy: stosedmdesátdevěttisícpětsetdvacet korun českých) | 179 520,- Kč |
|---|--------------|

Celková maximální cena dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:

| | |
|---|--------------|
| Cena maximální dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH (slovy: dvěstětřinácttisícpětsetšedesát korun českých) | 213 560,- Kč |
|---|--------------|

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě.

Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu č.j.: SPH 1838/2017 uzavřené dne 8.8.2017.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců s přihlédnutím k povinností stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Mgr. Radek Široký, Ph.D.
ředitel
ZIP, o.p.s.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu