

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 400200 uzavřené dne 30.3.2016 ve zněních pozdějších dodatků, v souvislosti s realizací stavby:

### „KINO HVĚZDA - REKONSTRUKCE A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OCHOZŮ, ZMĚNA ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD“

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**zastoupené:** Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]

ve věcech technických je oprávněn jednat:

[REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** VW WACHAL a.s.  
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 2976  
**zastoupen:** Ing. Viliamem Wachalem, statutárním ředitelem

IČ: 25567225  
DIČ: CZ25567225  
bankovní spojení: [REDAKCE]

ve věcech technických je oprávněn jednat:

[REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

#### Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 30.3.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 400200, ve znění pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 27.4.2016, dodatku č. 2 ze dne 15.7.2016 a dodatku č. 3 ze dne 30.8.2016 (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s článkem XIII. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

**Článek II.  
Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny rozsahu předmětu smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla a jeho užívání.
2. Dále se doplňuje článek IV. „Cena díla“, bod 1 následovně:

Na základě oboustranné dohody byly provedeny práce, které nebylo možno před zahájením prací předpokládat a vyskytly se při provádění díla, zejména při odkrytí konstrukcí a tyto práce bylo nutno provést pro zdárné dokončení díla. Vícepráce jsou vyčísleny na základě oboustranně odsouhlaseného rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č.1.

Nová cena díla činí:

<b>Cena dle SOD bez DPH</b>	<b>438 966,- Kč</b>
<b>Cena víceprací bez DPH</b>	<b>100 383,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>113 263,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>652 612,- Kč</b>

3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.
4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014, ze 16.12.2014.

Přílohy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne 31.10.2016

V Kroměříži dne 27.10.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

.....  
Ing. Viliam Wachal  
statutární ředitel