

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek
AD + TDS: Ing. Leoš Kučeřík

2. Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zapsán: v OR vedeném u KS v Brně, v oddílu B, vložce 911
Jednající/Zastoupený: Ing. Libor Vajík, předseda představenstva
Ing. Jiří Pavlíček, místopředseda představenstva
Lydie Zájedová, místopředseda představenstva
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
Daňový režim: plátce/neplátce DPH
Bankovní spojení: KB Brno-venkov
Číslo účtu: 36302641/0100
Zástupce ve věcech technických: ■■■ ■■■ ■■■

II. Předmět smlouvy

- Smluvní strany mezi sebou dne 31. 7. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Stežka pro pěší a cyklisty na ul. Vídeňské, úsek nám. Republiky – ČS Shell**“ (dále jen smlouva o dílo). Dne 6. 12. 2017 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě, kterým se měnil termín ukončení díla a cena díla.
- Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu dalších zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:
Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:
Celková cena bez DPH: 1 244 291,78 Kč
K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v době provádění stavby.
- V ostatním se smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 18. 12. 2017, usnesením č. 124/2017, bodem 6225.

Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
Starosta

.....
Ing. Libor Vajík
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

.....
Ing. Jiří Pavlíček
ředitel společnosti
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.