

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2018
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: RITUS s.r.o.

IČ: 27501345

Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Stavební úpravy bývalé Jezuitské koleje v Jičíně“

Článek I.

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

Článek II.

Předmět díla

6. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování této akce ve výši 2 mil. Kč vč. DPH. V 1. fázi objednatel požaduje provést tyto stavební činnosti:
- a) Bourací práce
 - b) Elektroinstalace – rozvody + stavební přípomocce
 - c) Zdravotně technické instalace – rozvody + stavební přípomocce
 - d) Injektáž trhlín
 - e) Otlučení omítky, vyrovnání podkladu stěn
 - f) Nové zazdívký, nové vyzdívký, překlady
 - g) Oprava podlah
 - h) Oprava, výměna výplní otvorů, nové výplně otvorů
 - i) Oprava omítky stěn

Do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy předá objednatel zhotoviteli písemně upřesněný rozsah plnění pro 1. fázi.

Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli nejpozději do **15.5.2018**, zda dojde k dofinancování této akce a v jakém finančním objemu. Pokud v této lhůtě zhotovitel obdrží oznámení, že z důvodu nezajištění financování není možné dofinancovat zbývající část této akce, smlouva v této části pozbude dnem doručení oznámení platnosti. V případě, že zhotovitel obdrží oznámení o tom, že objednatel má zajištěno další financování, zavazují se smluvní strany o této skutečnosti uzavřít dodatek ke smlouvě a to nejpozději do 15. dnů ode dne doručení oznámení zhotoviteli.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína dne 28.3.2018.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V ... dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
RITUS s.r.o.
Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček
jednatelé