

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo E296-S-6012/2017 ze dne 21.11.2017

ISPROFOND: 3273214901
SUB.ISPROFIN: 5423520027

Smluvní strany:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační jednotka: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku při Krajském soudě v Plzni, oddíl C, vložka 10148
Botanická 256, 360 02 Dalovice
IČO: 252 24 581, DIČ: CZ 252 24 581
Zastoupený Ing. Stanislavem Vonkou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

*uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované
(dále jen „Dodatek“)*

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „**Most – rekonstrukce výpravní budovy – ZSS, STP**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 1.2 Smluvní strany se v důsledku okolností, které Objednatel nemohl v době uzavření Smlouvy o dílo předvídat a ve smyslu části 5 Obchodních podmínek Smlouvy o dílo, dohodly na změně termínu dokončení díla a tedy na změně Smlouvy o dílo v rozsahu čl.6.2. termín dokončení díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Článek 2.1. Smlouvy o dílo, Závazné podklady k provedení díla, se doplňuje o odstavec (iii) v následujícím znění:
„(iii) *Změnový list č. 1 ze dne 28.03.2018 (dále jen „Změnový list“).*“
- 2.2 Termín dokončení díla sjednaný v článku 6.2. Smlouvy o dílo, Místo a doba plnění, se ruší a nahrazuje se takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících etapách.

Termín zahájení:

neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení a předání 1.etapy díla (ZSS):

nejpozději do 31.01.2018

Termín dokončení a předání 2. Etapy díla (STP):

nejpozději do 25.05.2018.“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě o dílo.
- 3.2 Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
- 3.5 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 3.7 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 3.8 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s tímto Dodatkem, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.9 Tento Dodatek je podepsán ve třech (3) vyhotoveních, každé s platností originálu. Dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel, jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ke smlouvě o dílo E296-S-6012/2017 ze dne 21.11.2017, ze dne 28.03.2018

V Ústí nad Labem dne: 28.3.2018

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

V Ústí nad Labem dne: 28.3.2018

KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

Bolanická 256, 360 02 Dalovice
IČ: 25 22 45 81 / DIČ: CZ25224581

info@ksi.cz / www.ksi.cz

tel. 602 455 027, 602 455 293

Zhotovitel

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.

Ing. Stanislav Vonka

jednatel společnosti

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne _____

Změnový list č. 1

ke Smlouvě o dílo E296-S-6012/2017 ze dne 21.11.2017

Stavba: „**Most – rekonstrukce výpravní budovy – ZSS, STP**“

Podklady pro provedení změny: žádost o prodloužení termínu ze dne 19.3.2018

Zhotovitel:

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku při Krajském soudě v Plzni, oddíl C, vložka 10148

Botanická 256, 360 02 Dalovice

IČO: 252 24 581, DIČ: CZ 252 24 581

Zastoupená: Ing. Stanislavem Vonkou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSC 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ 7094234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

zastoupená: [REDAKCE]

1) Změna – termín dokončení díla

Na základě kolize se současně probíhající stavbou ve výpravní budově v žst. Most dochází ke znemožnění dokončení a předání díla zhotovitelem, prodlužuje se tedy termín dokončení díla.

Popis změny:

Termín dokončení díla byl dle Smlouvy o dílo E296-S-6012/2017 stanoven na 31.03.2018. Při provádění stavebně technického průzkumu dochází ke kolizi se současně probíhající stavbou „Most, zřízení chráněné únikové cesty z výškové budovy“. Během uvedené stavby nebyly přístupné všechny potřebné konstrukce a přístupové cesty k provádění stavebně technického průzkumu. Jedná se konkrétně o nedestruktivní měření a karbonatace betonu na pilířích a stropních panelech ve výškové části budovy. Nový termín dokončení díla se stanoví na 25.05.2018.

Na základě schválení tohoto změnového listu bude zpracován dodatek SoD, který prodlouží termín dokončení díla k datu: 25.05.2018

V Ústí nad Labem, dne 28.03.2018

Za objednatele:

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ústí nad L [REDAKCE]

Za zhotovitele:

KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

Botanická 256, 360 02 Dalovice
IČ: 25 22 45 81 / DIČ: CZ25224581
info@ksi.cz www.ksi.cz
tel. 602 455 026 / 602 455 293

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.

Ing. Stanislav Vonka
jednatel společnosti

Přílohy: žádost o prodloužení termínu ze dne 19.3.2018



č.j. 16008/2017 - SZTE - SON UHL (13)

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.

Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Věc: Prodloužení termínu na akci: „Most – rekonstrukce výpravní budovy – ZSS,STP“

Dobrý den,

dne 12.3.2018 jsme zahájili stavebně technický průzkum a byla zjištěna kolize se současně probíhající stavbou „Most, zřízení chráněné únikové cesty z výškové budovy“. Z výše uvedeného důvodu nám nebyly zpřístupněné potřebné konstrukce k provedení nedestruktivních měření a karbonatace betonu na pilířích a stropních panelech ve výškové části budovy.

Na základě této skutečnosti a této žádosti Vás prosíme o prodloužení termínu dokončení a předání díla.

Děkuji.

Dalovice dne 19.03.2018

KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
Botanická 256, 360 02 Dalovice
IČ: 25 22 45 81 DIČ: CZ25224581
info@ksi.cz www.ksi.cz
tel. 602 455 027, 602 455 293

Ing. Stanislav Vojka

Správa ž

DUE

2018