

DODATEK Č. 1

číslo smlouvy objednatele: 316 460 / 01 / 2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **RECPROJEKT s. r. o.**
sídlo/místo podnikání: Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
společnost je zapsána v OR: vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
20177

jejímž jménem jedná: Ing. Oldřich Rec

IČO: 26014327
DIČ: CZ26014327
bankovní spojení: Fio Banka
číslo účtu: 2200473258/2010
telefon: 777 084 885
fax:
e-mail: rec@recprojekt.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Oldřich Rec

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Falta, Ing. Pavel Brůna

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Na základě nové platné právní legislativy, která umožňuje sloučit územní řízení a stavební povolení do jednoho řízení a tím zrychlit proces povolování stavby, došlo k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace na změně předmětu plnění, a proto se mění v článku II. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavec 2 jednotlivé stupně projektové dokumentace následovně:

Původní stupně projektové dokumentace:

- 2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení
- 2.2. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby

Nové stupně projektové dokumentace:

- 2.3. Jednostupňová projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
- 2.4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby

2/ V článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavec 1, písmeno B se mění jednotlivé stupně projektové dokumentace následovně:

Stupeň projektové dokumentace	Termíny dokončení	
	původní stav	nový stav
<input type="checkbox"/> 2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení	30. 4. 2018	-
<input type="checkbox"/> 2.2. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby	31. 7. 2018	-
<input type="checkbox"/> 2.3. Jednostupňová projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení	-	30. 4. 2018
<input type="checkbox"/> 2.4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby	-	31. 7. 2018

3/ V článku IV. CENA DÍLA, odstavec 1 se mění jednotlivé stupně projektové dokumentace následovně:

Stupeň projektové dokumentace	Cena díla v Kč(bez DPH)		
	Původní cena	Nová cena	Změna ceny
<input type="checkbox"/> 2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení	50 000	0	-50 000
<input type="checkbox"/> 2.2. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby	67 000	0	-67 000
<input type="checkbox"/> 2.3. Jednostupňová projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení	0	50 000	50 000
<input type="checkbox"/> 2.4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby	0	67 000	67 000
Celkem	117 000	117 000	0
Cena díla po změně bez DPH celkem	117 000		
DHP ve výši 21%	24 570		
Cena díla po změně včetně DPH celkem	141 570		

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv.

V Hradci Králové dne 28. 3. 2018

V Pardubicích dne: 27. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva a ředitel
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Oldřich Rec
jednatel společnosti
RECPROJEKT s. r. o.