

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 2014/003642

č.zhotovitele 02-O-2696-4091/14

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, PSČ 306 32
IČO 00075370
DIČ CZ 00075370
bank. spojení:
číslo účtu:

jednající prostřednictvím: Odboru investic magistrátu města Plzně

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

zastoupeným Ing. Evženem Kauckým, vedoucím OI MMP, *ING. PAVEL GRANNIK*

tel.:

fax:

referent: Iveta Hamplová, e-mail:

a

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

tel, fax :

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Mgr. Pavel Dvořák, vedoucí oddělení kanalizací a ČOV

tel., fax:

IČO 471 16 901

DIČ CZ 471 16 901.

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. smlouvy o dílo č. objednatele 2014/003642, č. zhotovitele 02-O-2696-4091/14 vyplývající z dodatku č. 1, jímž bylo přerušeno plnění VZ vedené pod názvem „ODKANALIZOVÁNÍ KOTEROVA – DÚR, DSP, DPS“, č. zak.: 14TUOIN12.

Článek IV.
Termín plnění

3. Doba pro dokončení a splnění závazku v rozsahu bodu 2.2.2. 16.5.2015
4. Doba pro dokončení a splnění závazku v rozsahu bodu 2.2.3. 16.7.2015
5. Doba pro dokončení a splnění závazku v rozsahu bodu 2.2.4. 15.9.2015
6. Doba pro dokončení a splnění závazku v rozsahu bodu 2.2.5. 15.11.2015

Článek VII.
Závěrečná prohlášení

1. Ujednání smlouvy, která nejsou dotčena obsahem tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
2. Tento smluvní dodatek obsahuje 2 strany a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě stejnopisy a zhotovitel dva.
3. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

V Plzni, dne: 13.4.2015

V dne:

Objednatel
Statutární město Plzeň
jednající prostřednictvím Odboru investic MMP
Ing. Evžen Kaucký, vedoucí OI MMP
ING. PAVEL GRUNYR
Městský úřad Plzeň
Odbor investic

Zhotovitel

VOJCHOSPODARSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-15-