

- c) Smluvní strany se dohodly, že případné další podmínky pro pokračování v plnění závazků dle uzavřené Smlouvy budou předmětem jednání smluvních stran a budou smluvními stranami potvrzeny uzavřením dodatku ke Smlouvě;

dohodly se shora smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 3**“), kterým se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

II.

Smluvní strany se na základě výsledků jednání mezi zástupci smluvních stran dohodly na pokračování v plnění závazků vyplývajících z uzavřené Smlouvy o dílo a to v rozsahu a dle podmínek uvedených ve smlouvě a v tomto dodatku č. 3.

IV.

V návaznosti změnu čl. III Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změně čl. IV smlouvy o dílo (Doba plnění), a to takto:

1. Zahájení, resp. pokračování v plnění závazků dle uzavřené Smlouvy a dodatku č. 3 ke Smlouvě

do tří (3) kalendářních dní ode dne uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě

2. vypracování dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení - DSP

a) předání konceptu DSP objednateli: nejpozději do 30.8.2015

b) předání čistopisu DSP se zapracovanými stanovisky a připomínkami dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených subjektů objednateli:

nejpozději do 30.5.2017

3. předání vydaného stavebního povolení k předmětné akci objednateli:

nejpozději do 30.5.2017

4. předání dokumentace pro provádění stavby k předmětné akci objednateli:

nejpozději do 30.6.2017

VI.

Závěrečné prohlášení

1. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu dodatku a jsou s ním srozuměny, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne 10 -10- 2016

Za objednatele:
statutární město Plzeň

V Praze dne 05 -10- 2016

Za zhotovitele:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Jan Cihlář
ředitel D02*

.....
VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5