



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-001959
„D5 Oprava kanalizace DO Rozvadov“

1. Obě strany se dohodly na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení, smluvních podmínek

Článek 1.1.9 se mění takto:

Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 15. května 2018.

Odůvodnění:

Na základě přetrvávajících nepříznivých vlivů klimatických podmínek i v měsíci březnu 2018 není možné dodržet technologické předpisy při provádění betonáží.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic

Podpis:

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel provc

Datum: 29-03-2018

Ekotech Hořovice, s. r. o.

Podpis:

Jméno: [REDACTED]

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 29-03-2018