

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149
uzavřené dne 02.07.2014 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotoviteli:

S u b t e r r a a.s., správce společnosti, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

OHL ŽS, a.s., společník, se sídlem Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno, IČO: 46342796,
DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
zastoupená **Ing. Michalem Šteflem**, předsedou představenstva
Ing. Josefem Rezkem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o., společník, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha, IČO: 48029483,
DIČ: CZ48029483
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
zastoupená **Ing. Zdeňkem Chrdlem**, jednatelem

společníci společnosti „**SBT+OHL+AŽD Klatovy**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.04.2014 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se sídlem **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, kdy správcem společnosti je **S u b t e r r a a.s.**, se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, který je zmocněn na základě citované smlouvy a Plných mocí ze dne 21.04.2014 přijímat závazky a pokyny za a v zastoupení společníků a za celou společnost přijímat platby od objednatele.

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Divize 3, P.O.BOX 28, Ostrovec 233, 666 11 Tišnov

Bankovní spojení Společnosti, jejímž správcem je **S u b t e r r a a.s.** je:

(dále společně uváděni jako „**Zhotovitel**“)

na zhotovení projektu a kompletní realizaci stavby dráhy o názvu:

„Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda“

(dále též „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-2770/2014/ŠI.; č. zhot.: 1403149 uzavřené dne 02.07.2014 v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 4. Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 4. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Rozpis Ceny Díla“. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 4, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání dodatečných stavebních prací (prací nad rámec přípravné dokumentace stavby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č. zhot.: 1403149 ve znění dodatků č. 1 až 3 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schváleným ZL č. 4 ze dne 20.11.2015, dohodly na níže uvedené úpravě ceny díla zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku č. 4:

Navýšení dle ZL č. 4.....	+ 29 782 841,65 Kč
<u>Snížení dle ZL č. 4.....</u>	<u>- 8 938 393,64 Kč</u>
Celková změna nákladů zhotovitele	+ 20 844 448,01 Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

- a) Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění (ZL č. 1) ze dne 23.11.2015. Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 24.11.2015.

- 2) **ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**
- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 3 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě 1) tohoto článku dodatku č. 4, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla k datu podpisu dodatku č. 4 takto:

Cena Díla dle Smlouvy ve znění dod. č. 3 bez DPH.....	776 601 607,13 Kč
<u>Změna Ceny dle ZL č. 4.....</u>	<u>+ 20 844 448,01 Kč</u>
Cena Díla dle Smlouvy ve znění dod. č. 4 bez DPH	797 446 055,14 Kč

slovy:

sedmsétdevadesátšedsmilionůčtyřistačtyřicetšesttisícadesátpět korun českých čtrnáct haléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 4.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 3 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/D&B/01/14
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP/P/D&B/01/14
 - c) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/D&B/01/14
 - d) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 9: Plná moc č. 1616 ze dne 12.07.2013

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Rozpis Ceny Díla“, která je součástí přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající ze schváleného změnového listu stavby č. 4) k datu podpisu dodatku č. 4 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149 ve znění dodatků č. 1 až 3 nedotčená dodatkem č. 4 se nemění.
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení dodatku č. 4.

3. Přílohou dodatku č. 4 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **27 -11- 2015**

Objednatel:

V Praze dne 26. 11. 2015.

Zhotovitel: