

DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149
uzavřené dne 02.07.2014 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotoviteli:

S u b t e r r a a.s., správce společnosti, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

OHL ŽS, a.s., společník, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46342796,
DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
zastoupená **Paolo Bee, MBA.**, 2. místopředsedou představenstva
Ing. Josefem Rezkem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o., společník, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha, IČO: 48029483,
DIČ: CZ48029483
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
zastoupená **Ing. Zdeňkem Chrdlem**, jednatelem

společníci společnosti „**SBT+OHL+AŽD Klatovy**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.04.2014 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se sídlem S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, kdy správcem společnosti je S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, který je zmocněn na základě citované smlouvy a Plných mocí ze dne 21.04.2014 přijímat závazky a pokyny za a v zastoupení společníků a za celou společnost přijímat platby od objednatele.

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Divize 3, P.O.BOX 28, Ostrovec 233, 666 11 Tišnov

Bankovní spojení Společnosti, jejímž správcem je S u b t e r r a a.s je: Komerční banka a.s.,
[redacted]

(dále společně uváděni jako „Zhotovitel“)

na zhotovení projektu a kompletní realizaci stavby dráhy o názvu:

„Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda“

(dále též „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149 uzavřené dne 02.07.2014 v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 2 a 3. Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 6. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Rozpis Ceny Díla“. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 6, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání dodatečných stavebních prací (prací nad rámec projektu stavby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149 ve znění dodatků č. 1 až 5 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schválenými ZL č.2 ze dne 09.06.2016 a ZL č. 3 ze dne 29.06.2016, dohodly na upřesnění rozsahu a způsobu provedení díla a níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 2	+ 21 755 037,47 Kč
Snížení dle ZL č. 2	- 7 486 364,90 Kč
Navýšení dle ZL č. 3.....	+ 43 494 392,96 Kč
<u>Snížení dle ZL č. 3.....</u>	<u>- 3 353 878,62 Kč</u>
Celková změna nákladů zhotovitele	+ 54 409 186,91 Kč

Upřesnění rozsahu a způsobu provedení díla je uvedeno v následujících dokumentech, z nichž vychází i úprava ceny díla:

- a) Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 18.07.2016 (pro ZL č. 2). Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 26.07.2016.
- b) Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 02.08.2016 (pro ZL č. 3). Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 09.08.2016

2) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 4 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedených v bodě **1)** tohoto článku dodatku č. 6, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla k datu podpisu dodatku č. 6 takto:

Cena Díla dle Smlouvy ve znění dod. č. 4 bez DPH	797 446 055,14 Kč
<u>Změna Ceny dle ZL č. 2 a 3.....</u>	<u>+ 54 409 186,91 Kč</u>
Cena Díla dle Smlouvy ve znění dod. č. 6 bez DPH.....	851 855 242,05 Kč

slovy:

osmsetpadesátjedenmilionosmsetpadesátpěttisícdvěstěčtyřicetdvě koruny české pět haléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 6.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 5 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky - OP/D&B/01/14
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP/P/D&B/01/14 c) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/D&B/01/14 d) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	Plná moc č. 1616 ze dne 12.07.2013

4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Rozpis Ceny Díla“, která je součástí přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající ze schválených ZL č. 2 a 3) k datu podpisu dodatku č. 6 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149 ve znění dodatků č. 1 až 5 nedotčená dodatkem č. 6 se nemění.
2. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení dodatku č. 6.

3. Přílohou dodatku č. 6 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 31.08.2016

Objednatel:

.....
[Redacted signature]

V Praze dne 24. 08. 2016

Zhotovitel:

za *S u b t e r r a a.s.:*

.....
[Redacted signature]

za *OHL ŽS, a.s.:*

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

za *AŽD Praha s.r.o.*

.....
[Redacted signature]