

DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149
uzavřené dne 02.07.2014 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

S u b t e r r a a.s., správce společnosti, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

OHL ŽS, a.s., společník, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46342796,
DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
zastoupená **Ing. Petrem Brzezínou**, 1. místopředsedou představenstva
Ing. Josefem Rezkem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o., společník, se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha, IČO: 48029483,
DIČ: CZ48029483
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
zastoupená **Ing. Zdeňkem Chrdlem**, jednatelem

společníci společnosti „**SBT+OHL+AŽD Klatovy**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.04.2014 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se sídlem **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, kdy správcem společnosti je **S u b t e r r a a.s.**, se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, který je zmocněn na základě citované smlouvy a Plných mocí ze dne 21.04.2014 přijímat závazky a pokyny za a v zastoupení společníků a za celou společnost přijímat platby od Objednatele.

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Divize 3, P.O.BOX 28, Ostrovec 233, 666 11 Tišnov

(dále společně uváděni jako „**Zhotovitel**“)

na zhotovení projektu a kompletní realizaci stavby dráhy o názvu:

„Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda“

(dále též „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149 uzavřené dne 02.07.2014 v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 5 a 6 a „Přeschvalovacím protokolem přípravné dokumentace a projektu stavby“ Č.j.: 34 920/2016-SŽDC-O6 ze srpna 2016. Upřesnění Ceny Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 7. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 6.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Rozpis Ceny Díla“. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální Cenu Díla, k datu podpisu dodatku č. 7, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání dodatečných stavebních prací (prací nad rámec projektu stavby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 6.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149 ve znění dodatků č. 1 až 6 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schválenými ZL č. 5 ze dne 15.08.2016 a ZL č. 6 ze dne 15.08.2016 dohodly na upřesnění rozsahu a způsobu provedení Díla a níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 5	+ 70 147 152,13 Kč
Snížení dle ZL č. 5.....	- 14 796 375,33 Kč
Navýšení dle ZL č. 6.....	+ 50 155 617,86 Kč
<u>Snížení dle ZL č.6.....</u>	<u>- 8 231 802,36 Kč</u>
Celková změna nákladů Zhotovitele	+ 97 274 592,30 Kč

Upřesnění rozsahu a způsobu provedení Díla je uvedeno v následujících dokumentech, z nichž vychází i úprava Ceny Díla:

- a) Oceněný soupis stavebních prací a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 05.09.2016 (pro ZL č. 5 a 6). Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací ze dne 15.09.2016.

2) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 6 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedených v bodě 1) článku I. dodatku č. 7 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla k datu podpisu dodatku č. 7 takto:

Cena Díla dle Smlouvy ve znění dod. č. 6 bez DPH	851 855 242,05 Kč
Úprava Ceny vlivem fakturačního systému.....	- 0,10 Kč
<u>Změna Ceny dle ZL č. 5 a 6.....</u>	<u>+ 97 274 592,30 Kč</u>
Cena Díla dle Smlouvy ve znění dod. č. 7 bez DPH.....	949 129 834,25 Kč

slovy:

devětsetčtyřicetdevětmilionůjednostodvacetdevěttisícosmsettřicetčtyřikoruny české dvacet pět haléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 7.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 6 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky - OP/D&B/01/14
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP/P/D&B/01/14 c) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/D&B/01/14 d) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	Plná moc č. 1616 ze dne 12.07.2013

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Rozpis Ceny Díla“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální Cenu Díla (vyplývající ze schválených ZL č. 5 a 6) k datu podpisu dodatku č. 7 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 6.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI; č.zhot.: 1403149 ve znění dodatků č. 1 až 6 nedotčená dodatkem č. 7 se nemění.
2. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží šest (6) vyhotovení dodatku č. 7.

3. Přílohou dodatku č. 7 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30. 09. 2016

Objednatel:

.....
[Redacted signature]

V Praze dne 20. 09. 2016

Zhotovitel:

za *S u b t e r r a a.s.*:

.....
[Redacted signature]

za *OHL ŽS, a.s.*:

.....
[Redacted signature]

za *AŽD Praha s.r.o.*

.....
[Redacted signature]