

# Průvodní list Smlouvy Slatinné lázně číslo 10SM180122 / 2018

**Firma:**

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001

37901 Třeboň

IČO: 25179896 IČZ 344 16 000

DIČ: CZ25179896

ID datové schránky: 7940

**Identifikace partnera:**

JPS J.Hradec s.r.o.

Jarošovská 753/II

377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 26035138

DIČ: CZ26035138


Název


Datum podpisu:

27.03.2018

Dodatek č.1 k SoD č. 2501140323 na PD refreš stávajících pokojů BLT

Dodatek č. 1 k SoD č. 250 1140 323 na provedení projektové dokumentace **ROZŠÍŘENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY BERTINÝCH LÁZNÍ**, je vystaven za účelem rozšíření předmětu díla o PD na sauny, opravu bazénu a bazénové technologie a snížení předmětu díla o realizační PD na přístavbu ubytovacích kapacit sekce A Bertiných lázní. Uzavření tohoto dodatku s firmou Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o. bylo schváleno RM dne 7.3. Celková cena za projektové práce dle tohoto dodatku činí  
Původní cena byla

<b>SMLOUVA</b>	
Č. 154	SK. JLO
DATAUM: 3.4.2018	PODPIS: 



Vystavil: Ing. Milan Mikyška

Tel.: +420 777 710 575

Email: mikyska@laznetrebon.cz



**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÉ  
DOKUMENTACE  
vedená u objednatele pod č. 2501140323**

Uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku.

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**

Lázeňská 1001, Třeboň, 379 01 Třeboň

IČ: 25179896, DIČ CZ 25179896, plátce DPH,

Zastoupené: PhDr. Milanem Kramárikem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon: +420 384 750 850, mobil:

e.mail: [kramarik@laznetrebon.cz](mailto:kramarik@laznetrebon.cz)

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

1.1 Za objednatele je oprávněn jednat:

*ve věcech podpisu smlouvy:*

PhDr. Milan Kramárik, jednatel společnosti

+420 384 750 839, mobil: +

e.mail: [kramarik@laznetrebon.cz](mailto:kramarik@laznetrebon.cz)

*ve věcech technických a převzetí díla:*

Telefon: +420 384 750 848,

e.mail.

a

**2. Zhotovitel: Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o.**

Se sídlem: Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 48202185 DIČ: CZ48202185; plátce DPH

zapsaný v OR: KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 2374

Zastoupený: Ing. Milanem Špulákem

Bankovní spojení:

Telefon:

Fax:

e-mail:

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

2.1 Za zhotovitele je oprávněn jednat:

*ve věcech smluvních:*

Ing. Milan Špulák, jednatel společnosti,

*ve věcech technických:*

Ing. Milan Špulák, jednatel společnosti,

spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.11.2016**

**3. Zástupci**, oprávnění k jednání ve věcech technických, nejsou oprávnění sjednávat změny a dodatky uzavřené smlouvy o dílo.

#### **4. Důvod uzavření dodatku a předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. **2501140323** ze dne 24.11.2016 uzavřené na zpracování projektové dokumentace „Rozšíření ubytovací kapacity Bertiných lázní Třeboň“ (dále jen „smlouvy“), a to formou tohoto dodatku.

Důvodem změny smlouvy je rozšíření předmětu plnění o nástavby nad objekty Bertiných lázní Třeboň dle vyjádření NPÚ ve stupních projektu do vydání stavebního povolení, do stupně projektu pro provedení stavby včetně výkazů výměr a kontrolního ocenění budou zpracovány části: oprava stávajícího bazénu a návrh bazénové technologie, vybudování části 1.PP a saun v 1.NP.

Předmětem tohoto dodatku je nahrazení odst. 1 čl. VI smlouvy s názvem „Doba plnění“ následujícím zněním:

## **VI.**

### **DOBA PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu podle této smlouvy v následujících termínech:

- zahájení prací: 24.11.2016
- dokumentace pro územní řízení k projednání s dotčenými orgány státní správy a institucí včetně souvisejících úkonů 31.1.2018
- podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na rozšířený předmět plnění dle čl. 4. tohoto dodatku nebude samostatně, bude řešeno veřejnoprávní smlouvou ve sloučeném územním a stavebním řízení.
- dokumentace pro stavební řízení na rozšířený předmět plnění dle čl. 4. tohoto dodatku, vedená pod názvem „Změna stavby Tylova čp.171“, bude předána samostatně k projednání s dotčenými orgány státní správy a institucemi včetně souvisejících úkonů do 10.4.2018.
- podání žádosti o stavební povolení na samostatnou část „změna stavby Tylova čp.171“ do 31.5.2018
- předání dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu na samostatnou část „změna stavby Tylova čp.171“ do 31.5.2018
- dokumentace pro provedení stavby a předání kompletní PD pro provedení stavby budovy A 120 dnů po písemné výzvě objednatele.

Předmětem tohoto dodatku je také nahrazení odst. 1 čl. VII smlouvy s názvem „Cena za dílo“ následujícím zněním:

**VII.  
CENA ZA DÍLO**

1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a činí:

**Pro celou sekci A:**

- návrh stavby
- dokumentace pro územní řízení včetně zajištění územního rozhodnutí
- dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění stavebního povolení
- dokumentace pro provedení stavby - nebude prováděno
- výkazy výměr a kontrolní ocenění - nebude prováděno

**Pro část bazénová technologie a sauny:**

- návrh stavby
- dokumentace pro územní řízení včetně zajištění územního rozhodnutí
- dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění stavebního povolení
- dokumentace pro provedení stavby
- výkazy výměr a kontrolní ocenění

**Celkem bez DPH.....**

**DPH dle zákonné sazby (21%).....**

**Celkem vč. DPH .....**

\*\*\*\*\*

/slovy:



## 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (podle zákona č. 340/2015 Sb.).
- 5.2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
- 5.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti.
- 5.5. Obě smluvní strany si před podpisem této smlouvy navzájem sdělí, považují-li některé údaje uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny.
- 5.6. Za obchodní tajemství považují obě dvě strany cenu díla a s tím spojené kalkulace obsažené v nabídce.
- 5.7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, předem se seznámily s jeho obsahem, když výše uvedené skutečnosti stvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 5.8. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10SM170239 bylo schváleno usnesením Rady města Třeboně č. 185/2018-94 ze dne 7.3.2018.

V Třeboni dne 3.4.2018

V J.Hradci dne 3.4.2018

PhDr. Milan Kramářík

Za objednatele

Ing. Milan Špulák

Za zhotovitele

**Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**

Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň (1)  
IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896  
tel.: 384 750 840

