

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 10671/2015/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic odboru investic
a místního hospodářství
Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství

ÍČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXX.
XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

dále jen objednatel

a

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, jednatelkou

ve věcech technických: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, XXXXXX

ÍČ: 64086135
DIČ: CZ64086135
Peněžní ústav: XXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXX
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467

dále jen zhotovitel

čl. I.

Úvodní ustanovení

Dne 10. 11. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10671/2015/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „**Regenerace sídliště Fifejdy II – V. etapa**“ včetně zajištění výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. (dále jen „smlouva o dílo“).

Následně uzavřely dne 12. 4. 2016 dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

čl. II.

Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je úprava doby plnění sjednaná v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu komplikovaného projednávání navrhovaného řešení projektové dokumentace pro stavební povolení se stavebním úřadem, které není zapříčiněno nečinností zhotovitele.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

2.2 Čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo se mění takto:
„PD pro stavební povolení (DSP) vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. předání pravomocných stavebních povolení (veřejnoprávních smluv, certifikátu autorizovaného inspektora), případně ohlášení stavby, pro celou stavbu **do 15. 12. 2016**“

čl. III.

Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2015 - 13 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1270/RMOB1418/24/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 6. 11. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 13. 9. 2016

Místo: V Ostravě

Dalibor Mouka
místostarosta

Za Ateliér Genius loci, s.r.o.

Datum: 13. 9. 2016

Místo: V Ostravě

Ing. arch. Iveta Seitzová
jednatelka