



Číslo smlouvy objednatele: SML 000531SD

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem: **Regenerace bytového domu Nádražní 1, Rýmařov**,  
uzavřené dne 27.11.2017 mezi:

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Rýmařov


se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov  
IČ: 00296317, DIČ: CZ00296317  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 19-1421771/0100  
kontaktní osoba:



(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. STAS v.o.s.

se sídlem/místem podnikání: **Žižkova 21/260, 795 01 Rýmařov**  
IČ: **15502520** DIČ: **CZ15502520**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **KS v Ostravě v oddílu AXVIII. vložce 147**  
bankovní spojení: **KB a.s. Rýmařov**  
číslo účtu.: **303745771/0100**  
kontaktní osoba: **Ing. Boris Pavlásek**  
tel.   
email: **stas@rymarov.com**



(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jen „smluvní strany“)

### II.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, v souladu s čl. XVIII. odst. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: **Regenerace bytového domu Nádražní 1, Rýmařov**, ze dne 27.11.2017 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě mění čl. III. odst. 1, takto:

#### Článek III. odst. 1

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Regenerace bytového domu Nádražní 1, Rýmařov**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
  - projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zpracována v říjnu 2016 společností DaF-PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25905813, DIČ: CZ25905813  ČKAIT 1101918, IP00 – pozemní stavby – zodpovědný projektant,  - vypracoval),
  - stavebního povolení,

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.

(dále jen „dílo“).

*Smluvní strany se dohodly na změně koeficientu lambda a tloušťky minerální vaty použité na zateplení podlahy půdy. Bližší specifikace a zdůvodnění viz Změnový list, který je Přílohou tohoto dodatku.*

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatkem se nemění celková povaha veřejné zakázky (§ 222, odst. 6, ZZVZ), nejedná se o podstatnou změnu závazku.
3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech** s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení, alespoň jedno z vyhotovení určených pro Objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě bylo schváleno dne 26.03.2018 na 95. schůzi Rady Města Rýmařov usnesením č. 4755/95/18..

Příloha: Změnový list č. 1

V Rýmařově dne: 10.04.2018

V Rýmařově dne: 10.04.2018

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Klouda  
starosta města

.....  
Ing. Boris Pavlásek  
ředitel