

**ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU****Č. 1****ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ  
REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU****Název projektu: Regenerace bytového domu Nádražní 1, Rýmařov****Identifikační číslo:** 117D03H000261**Identifikační číslo EIS:** CZ.06.2.11/0.0/0.0/16\_098/0002825**Účastník:** Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01

IČ: 00296317

DIČ: CZ00296317

**Oprávněný zástupce:** Ing. Petr Klouda, starosta města**Plátce DPH:** ANO/NE**Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu):**

- Změna tloušťky zateplení podlahy půdy

**Žadatel prohlašuje, že nárokové vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky realizovány po oznámení poskytovateli:**

ANO/NE

**Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací:**

Číslo SoD, datum podpisu: SML 000531 SD, ze dne 27.11.2017

Název dodavatele: **STAS v.o.s., Žižkova 21/260, Rýmařov, 795 01**

IČ: 15502520

DIČ: CZ15502520

Oprávněný zástupce: Ing. Boris Pavlásek

**Cena díla bez DPH: 2.847.910,00 Kč****Cena díla včetně DPH: 3.275.096,50 Kč**

**KAPITOLA A – popis jednotlivých změn:**

Změna tloušťky minerální vaty položené na podlahu půdy z původně navržené tl. 200 (2 x 100) mm na tl. 250 (2 x 100 a 1 x 50) mm.

**KAPITOLA B – Zdůvodnění změn a jejich způsobilost:****Změna skladby zateplení podlahy půdy**

Požadavek energetického specialisty byla tloušťka minerální vaty 200 mm, koef. lambda 0,037 W/m.K. GD požádal z důvodu nedostatku odpovídajícího materiálu na trhu o možnost použít minerální vatu s koef. lambda 0,038 W/m.K s tím, že tloušťka minerální vaty pak bude 250 mm. Investor tuto změnu povolil vzhledem k tomu, že nedojde ke zhoršení energetické úspory budovy, za podmínky zachování původní ceny díla. Dodavatel s tímto souhlasil. Změny úspory energie, ke kterým dojde použitím materiálů s jinými technickými vlastnostmi, budou po skončení projektu vykázány v závěrečné zprávě technického dozoru a následně bude energetickým specialistou zpracováno EH a PENB skutečného stavu po realizaci projektu. Způsobilost výdajů - zateplení podlahy půdy je způsobilým výdajem projektu.

**Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ,** potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila, hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (§ 222, odst. 6, ZZVZ).

**KAPITOLA C – Vyčíslení jednotlivých prací:**

Rekapitulace předkládaných změn technologie (materiálu) projektu je obsažen v **Příloze č. 2 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny**. Změna nebude mít v důsledku vliv na celkovou cenu díla.

**KAPITOLA D – Finanční rekapitulace změnového listu:**




	Výše bez DPH:	Výše včetně DPH:
<b>Původní cena díla (stavební práce):</b>	<b>2 847 910,00</b>	<b>3 275 096,50</b>
Vícepráce:	0,00	0,00
Méněpráce:	0,00	0,00
<b>Aktuální cena díla (stavební práce):</b>	<b>2 847 910,00</b>	<b>3 275 096,50</b>

	Navýšení (%):	Typ změny:*
		BEZE ZMĚNY
Navýšení původní ceny díla o vícepráce/změnu technologie (materiálu) :	0 %	

\*Nepodstatná změna je navýšení ceny díla do 10 % původní ceny zadávacího řízení.  
Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

**KAPITOLA E – Závěr:**

Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor): **ANO**  
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny v jednotlivých položkách: **ANO**

	Datum předložení:	Podpis
Statutární orgán objednatele Ing. Petr Klouda – starosta	16. 3. 2018	
	Datum převzetí změnového listu:	Podpis
Hlavní projektant, Autorský dozor, Technický dozor investora – 	16. 3. 2018	
	Datum převzetí změnového listu:	Podpis
Zhotovitel - Ing. Boris Pavlásek	16. 3. 2018	