

Smlouva o dílo - dodatek č. 2

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro
Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba

V technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, odborný referent, KPÚ pro Ústecký
kraj, Pobočka Teplice

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Tel./Fax.: +420 725 032 215

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIC: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Foltánek s.r.o.

Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2

Zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

Tel./Fax: -

E-mail: -

ID DS: 8k7p399

Bankovní spojení: -

Číslo účtu: -

IČ: 24662976

DIC: CZ 24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2014
č. objednatele 1098-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“):

Předmět a účel smlouvy

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Štrbice (dále jen „KoPÚ“)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. objednatele 1098-2014-508101 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen "smlouva") následovně:

Čl. I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu vyhotovení u dílčích fakturačních celků 1.7. – 2.5. v příloze ke SOD (viz záznam o projednání změny smlouvy ze dne 23. 3. 2016).

Čl. II.

Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 23. 3. 2016 došlo k úpravě termínů plnění dílčích fakturačních celků 1.7. – 2.5.

Z důvodu více než ročního odkladu zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ ze strany Katastrálního pracoviště Teplice, se zpracovateli prodlouží všechny termíny nedokončených etap KoPÚ Štrbice.

Z výše uvedeného důvodu se upravuje Příloha ke SoD – KoPÚ Štrbice následovně:

- 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků ze 4. 7. 2016 na 30. 10. 2016
- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) ze 4. 7. 2016 na 30. 3. 2017
- 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů ze 4. 7. 2016 na 30. 3. 2017
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech ze 4. 7. 2016 na 30. 3. 2017
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ ze 4. 7. 2016 na 30. 3. 2017
- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ze 4. 3. 2017 na 29. 9. 2017
- 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ ze 4. 5. 2017 na 31. 10. 2017

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

č. objednatele: 1098-2014-508101/2

4. Objednatel i zhotovitel si dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 11. 04. 2016

V Praze dne 31. 3. 2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	276	300	82 800	4.9.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	14	500	7 000	4.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	0	500	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	138	450	62 100	4.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	35	450	15 750	4.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	103	450	46 350	4.9.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	120	700	84 000	4.3.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	5	500	2 500	4.3.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	10	1 000	10 000	4.3.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	276	300	82 800	30.10.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					393 300	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	276	350	96 600	30.3.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	58	100	5 800	30.3.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	35	100	3 500	30.3.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	52	100	5 200	30.3.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	276	400	110 400	29.9.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000	15 000	31.10.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					236 500	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	290	320	92 800	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a vypracování příloh pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv	ha	276	350	96 600	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					189 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	393 300 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	236 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	189 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	819 200 Kč
DPH 21% v Kč	163 840 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	991 232 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne **1.1.04.2016**

V *Páze* dne *31.3.2016*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba

.....
Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

