

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 370/2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel: Město Poděbrady, Jiřího náměstí, 290 31 Poděbrady
zastoupený: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města
IČ: 00239640
DIČ: CZ 00239640
(dále jen objednatel)

I.2 Zhotovitel: Opravy silnic s.r.o., V dolině 1515/1b, Praha 10 Michle
zastoupený: Ing. Gorazdem Švábem, jednatelem
IČ: 03592561
DIČ: CZ 03592561
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.


Z důvodu zhoršených klimatických podmínek v místě realizace, bude dílo dokončeno v termínu do **30.6.2018**.

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady města Poděbrady č. 34/2018 ze dne 17.1.2018.

V Poděbradech dne 29.1.2018

Za objednatele:



Za zhotovitele:

