

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	1
---------------------------	----------

název	VOS, SPS automobilní a technická, C.Budějovice , Skuherského 3
--------------	-----------------------------------------------------------------------

název stavby:	„Stavební opravy ve Školní jídelně Žižkova, etapa II“
----------------------	--------------------------------------------------------------

SoD:	ze dne 24.6.2016
-------------	-------------------------

objednatel	zhotovitel
VOS, SPS automobilní a technická, C.Budějovice, Skuherského 1274/3	Binter spol. s r. o. Husova 4, 370 01 České Budějovice
IČ: 00582158 DIČ: CZ00582158	IČ:25187627 DIČ:CZ25187627

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo				1 613 209,60 Kč
	Odečet za neprovedené práce				
	Vyrovnání podlah pro dlažbu		1		
	Dodávka a montáž dlažeb		1		
	Přípočet za provedené vícepráce				
	Provedení vystěhování vybavení a zpětné nastěhování		1		
	Provedení protiprašných stěn		1		
	Demontáž a zpětná montáž pákových ovladačů		1		
	Demontáž dveří, podříznutí a zpětná montáž		1		
	Oprava schodu cena včetně materiálu		1		
	Příprava podkladu pod PVC včetně stěrkování - vrstva 1,5cm		1		
	Provedení PVC včetně montáže		1		
	Demontáž a zpětná montáž topení chodba		1		
	Vysekání dlažeb		1		
	Otlučení soklu		1		
	Vyrovnání podlah pro dlažbu		1		
	Demontáž dřevěných obkladů		1		
	Dodávka a montáž dlažeb		1		
	Oškrábání zdiva bez stropu		1		
	Penetrace zdi pod lepicí tmel s tkaninou		1		
	Vyrovnání zdi lepicím tmelem s tkaninou		1		
	Štukování bez stropu		1		
	Provedení soklu - dlažba		1		
	skládka uložení odpadu a sutí-stavba		1		
	lehké pomocné lešení-		1		
	Doprava		1		
	Provedení zadělání montážních děr - šalování, beton, vyztuha		1		
	Provedení malby		1		
	Provedení obkladu schůdku pod schodištěm		1		
	Hrubý úklid		1		
	CENA CELKEM bez DPH				1 841 672,90 Kč
	DPH 21 %				386 751,31 Kč
	CENA CELKEM vč. DPH				2 228 424,21 Kč

POPIS:	<i>Na základě požadavku investora - veškeré vícepráce jsou provedeny na základě vzájemné dohody zhotovitel-objednatel, vznikly zejména dle požadavku odběratele, stavebně navíc od původního záměru dodělat výměnu dlažby včetně opravy stěn ve vchodovém vestibulu ŠJ. Méněpráce vznikly jako dpočet ve změně použitého materiálu podlahy v kanceláři ved.kuchyně .</i>
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

	1		
	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Bc. Jan Šindelář, ředitel školy	22.8.2016	
za zhotovitele	Binter Arnošt-jednatel	22.8.2016	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--