

**DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 170138 uzavřené dne 20. 11. 2017 mezi níže uvedenými účastníky dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v souvislosti s realizací stavby

**1. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

Zastoupená: Ing. Gabriela Mechelová, kvestorka

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu:

Kontaktní osoby při provádění díla:

(dále jen jako „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:**

**Název společnosti:** MORYS s.r.o.

Sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Zastoupená: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

č. účtu:

Zapsán v: OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 1504

Kontaktní osoby:

ID datové schránky: 2tcnqr9

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 170138 uzavřená dne 20. 11. 2017 (dále také jen „Smlouva“) takto:**

**V čl. 3. Předmět díla**

- *dochází k rozšíření předmětu plnění zhotovitele, a to o dodatečné práce a dodávky specifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí – Přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

**V čl. 4. Doba a podmínky plnění**

- *ruší se původní znění odst. 4.1 a nahrazuje se tímto novým zněním:*

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit dílo ke dni 11. 12. 2017 a provést dílo řádně a včas v termínu: do **25. 4. 2018.**

## V čl. 6. Cena díla a fakturace

- ruší se původní znění odst. 6.1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla a dodatečných prací dle Dodatku č. 1 Smlouvy:

cena dle základní Smlouvy	bez DPH	1 748 520,- Kč
výše DPH k ceně dle základní Smlouvy		367 189,20 Kč
celková cena dle základní Smlouvy vč. DPH		2 115 709,20 Kč
cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě celkem bez DPH		241 730,25 Kč
výše DPH k ceně Dodatku č. 1 Smlouvy		50 763,35 Kč
celková cena Dodatku č. 1 Smlouvy vč. DPH		292 493,60 Kč
<b>cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>		<b>1 990 250,25 Kč</b>
<b>výše DPH celkem - k celkové ceně Smlouvy ve znění Dodatku č. 1</b>		<b>417 952,55 Kč</b>
<b>celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH</b>		<b>2 408 202,80 Kč</b>

Slovy:

jeden milion devět set devadesát tisíc dvě stě padesát korun, dvacet pět haléřů českých v Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 11. 12. 2017 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

### Přílohy:

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet dodatečných prací a dodávek
- Příloha č. 2 - změnový list č. 1
- Příloha č. 3 - plná moc

V Ostravě, dne:

Objednatel:

04.04. 2018

V Ostravě, dne

Zhotovitel:

03-04-2018

.....  
Ing. Gabriela Mechelová  
kvestorka

.....  
Ing. Jiří Šmidák  
výkonný ředitel  
na základě plné moci z 27. 11. 2017


PRÍLOHA č. 7

VCP 01 - BACnet, dat.sit'+vizualizace, silnoproud  
 VŠB – TUO Rekonstrukce VZT jednotek v objektu NK – větrání skladů  
 rozpočet č:  
 zpracoval:  
 dne:



P.č.	Police	Kód položky	Popis položky	MJ	množství	Jedn.dod.	Dodávka	Jedn.mont.	Montáž	Jedn.cena	Cena celkem
<b>VÍCEPRÁCE</b>											
<b>1 - Změna komunikačního protokolu VZT jednotek</b>											
Vzduchotechnika											
Díl:	2										
33	zař.1		Zařízení č.1 - regulace, referenční typ VCS (Climatix) vč.BACnet rozhraní	kpl							16 502,85
35	zař.8		Zařízení č.8 - regulace, referenční typ VCS (Climatix) vč.BACnet rozhraní	kpl							11 621,35
37	zař.9		Zařízení č.9 - regulace, referenční typ VCS (Climatix) vč.BACnet rozhraní	kpl							11 621,35
39	zař.10		Zařízení č.10 - regulace, referenční typ VCS (Climatix) vč.BACnet rozhraní	kpl							17 271,15
41	zař.11		Zařízení č.11 - regulace, referenční typ VCS (Climatix) vč.BACnet rozhraní	kpl							17 271,15
			1 - celkem								74 287,85
<b>2 - Betonování podlah ve strojvnách VZT pod VZT jednotkami</b>											
			Betonování podlah ve strojvnách	kpl							12 618,00
			2 - celkem								12 618,00
<b>4 - Sílové napájení rozvaděčů MaR a vizualizace</b>											
			Kabeláž + kabelové trasy - dodávka a montáž + nové vedení	kpl							40 982,00
			4 - celkem								40 982,00
<b>5 - Napojení regulátoru na datovou síť</b>											
			Montážní sada M8 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks							64,30
			Optická vana s výsuvnou polici uzavíratelná klápkami 1U	ks							1 542,00
			Čelo optické vany 1U pro 12 SC duplex BK s montážními otvory	ks							141,60
			Optická kazeta pro 24 svárů	ks							255,60
			Adaptér SC SM OS1 duplex	ks							564,00
			Pigtail 9/125 SCpc SM OS 1,5m vč. sváru	ks							9 336,00
			Ochrana sváru	ks							480,00
			19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko	ks							355,20
			Police 19" 1U 350mm pevná	ks							289,20
			Nástěnný optický rozvaděč 24xSC velký dvojdielný, Konstrukce: pro me	ks							9 648,00
			Adaptér SC SM OS1 simplex	ks							816,00
			Pigtail 9/125 SCpc SM OS 1,5m vč. sváru	ks							9 336,00
			Ochrana sváru	ks							480,00
			Mediakonvertor, vlákno SM, konektor SC, 10/100	ks							14 796,00
			Patch kabel 9/125 SCupc/SCupc SM OS 1m duplex SXPC-SC/SC-UP	ks							5 922,00
			Patch kabel UTP cat.6, 5m	ks							258,00
			Patch kabel UTP cat.6, 1m	ks							123,00
			Měření optického vlákna	vláken							3 840,00
			DROP FTTx 4 optická vlákna singlemode 9/125, G.657A2 BLACK LSC	m							23 436,00
			Zásuvka sílová na omítku 230V/16A	ks							1 101,00
			CYKY 3x2,5	ks							5 040,00
			Montáž lišty LV	m							11 550,00
			Lišty LV	m							8 550,00
			drobný montážní materiál	kpl							5 918,00
			5 - celkem								113 842,40
<b>VÍCEPRÁCE CELKEM</b>											<b>241 730,25</b>
<b>Celkem bez DPH</b>											<b>211 886,25</b>
											<b>29 844,00</b>
											<b>241 730,25</b>

**Nabídka obsahuje:**  
 Pouze dodávku a montáž oceněných pozic.













## Změnový list č. 1

<b>Název stavby (projektu):</b>	Rekonstrukce VZT jednotek v objektu NK - větrání skladů, VŠB-TUO	
<b>Objekt</b>	Stavební úpravy, VZT, MaR	
<b>Číslo smlouvy o dílo:</b>	Smlouva o dílo ze dne 23.11. 2017	
<b>Objednatel:</b>	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba	
<b>Zhotovitel:</b>	MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava	
<b>Datum vystavení:</b>	19.03. 2018	
<b>Požadováno kým:</b>	Zhotovitelem, objednatelem	
<b>Zdůvodnění a popis změny :</b> Stavební úpravy, VZT, MaR	Nutnost dobetonování podlah ve strojvnách pod zdemontovanými jednotkami, aktualizace komunikačního protokolu VZT jednotek, provedení nových kabelových tras - stávající kabeláž nebylo možno oproti předpokladu použít a napojení regulátorů na datovou síť. (viz. soupis prací).	

Potřeba změny vznikla v důsledku výše uvedených okolností, zvýší kvalitu realizovaného díla a je nezbytná pro dokončení původní veřejné zakázky.

<b>Podklady (přílohy):</b>	Půdorysy podlaží, soupis více prací
----------------------------	-------------------------------------

<b>Cenový dopad:</b>	zvýšení ceny o 241. 730,25 Kč bez DPH
<b>Časový dopad:</b>	14 dnů
<b>Dopad do PD:</b>	Bude zahrnuto do DSPS

<b>Vystavil:</b> (zhotovitel)		Podpis:		Datum: 22.3.2018
<b>Schválil:</b> (projektant)		Podpis:		Datum: 22-03-2018
<b>Schválil:</b> (Hl. energetik)		Podpis:		Datum: 23.3.2018
<b>Schválil:</b> (objednatel)		Podpis:		Datum: 23.03.18
<b>Schválil:</b> (objednatel)		Podpis:		Datum: 26.3.18

listina č. 3

**PLNÁ MOC**

Obchodní korporace

**MORYS s.r.o.**

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Prívov, Česká republika  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ: 428 64 771

**Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem** – jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

**Ing. Jiřího Šmidáka** – výkonného ředitele

dat. nar. [redacted] 1982

bytem v Ostravě, část [redacted] PSČ 713 00

(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2018 a platí do 31.12.2018.

V Ostravě 27. listopadu 2017

[redacted]

Ing. Pavel Mrhač

jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě dne 27.11.2017

[redacted]

Ing. Jiří Šmidák

výkonný ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Ostrava 10

Poř.č: 71000-0017-0449

Vlastnoručně podepsal: Jiří Šmidák  
Datum a místo narození: [redacted] 1982, Ostrava  
Adresa pobytu: Ostrava

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: [redacted]  
Občanský průkaz

Ostrava 10 dne 19.12.2017

[redacted]

[redacted]