

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.2
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068338

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa, D56 Frýdek-Místek - připojení na D48“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644738 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo

s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Českých Budějovicích dne 12.9.2017

HABAU CZ s.r.o.

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.2
ZÁVAZEK INTEGRITY**

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Berger Bau GmbH, 153/115/10093, Äußere Spitalhofstraße 19, 940 36 Passau, SRN

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „**D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa, D56 Frýdek-Místek - připojení na D48**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644738 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

| V Pasově dne 7.8.2017

Berger Bau GmbH

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: „**D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa, D56 Frýdek-Místek - připojení na D48**“

„**Společnost F-M, obchvat – I. etapa**“,

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,

Vedoucí společník:

ALPINE Bau CZ a.s.

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 026 04 795,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609,

Společník:

BERGER BOHEMIA a.s.

Se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČ: 453 57 269

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217

Společník:

HABAU CZ s.r.o.

Se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČ: 260 68 338

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

Společník:

Berger Bau GmbH

Se sídlem: Äußere Spitalhofstraße 19, 940 36 Passau, SRN

IČ: 153/115/10093

Zapsatná v centrálním živnostenském rejstříku dle § 150 živnostenského řádu, číslo zápisu HRB 4173 u Obvodního soudu Pasov (Passau), den prvního zápisu 11.03.1975

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa, D56 Frýdek-Místek - připojení na D48**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644738 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

| Materiál | Množství | Jednotková cena |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Asfaltové směsi frézované a vybourané | 16 750 t | |
| Mimolesní zeleň, z toho | 130 ks | |
| - dřevo měkké | | |
| - dřevo tvrdé | | |

| | | |
|---|--|--|
| Lesní zeleň | 1234 ks | |
| - dřevo měkké | | |
| - dřevo tvrdé | | |
| Další materiál: ostatní ocel | 110 t | |
| Ocelové konstrukce a ostatní ocel v areálech ČSPH | Skutečně zjištěné množství v průběhu realizace stavby. Max. 1 200 m ³ obestavěného prostoru | |

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Ostravě dne 26 -09- 2017

„Společnost F-M, obchvat – I. etapa“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.6 HARMONOGRAM

„Společnost F-M, obchvat – I. etapa“,

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,

Vedoucí společník:

ALPINE Bau CZ a.s.

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 026 04 795,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609,

Společník:

BERGER BOHEMIA a.s.

Se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČ: 453 57 269

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217

Společník:

HABAU CZ s.r.o.

Se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČ: 260 68 338

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

Společník:

Berger Bau GmbH

Se sídlem: Äußere Spitalhofstraße 19, 940 36 Passau, SRN

IČ: 153/115/10093

Zapsaná v centrálním živnostenském rejstříku dle § 150 živnostenského řádu, číslo zápisu HRB 4173 u Obvodního soudu Pasov (Passau), den prvního zápisu 11.03.1975

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa, D56 Frýdek-Místek - připojení na D48**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644738 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:

a) v rámci 1. etapy části **D48 Frýdek-Místek, obchvat od ZÚ do km 4,250**

- příprava staveniště, demolice určených stavebních objektů, kácení stromů a sejmutí ornice;
- provádění přeložek inženýrských sítí (IS) a postupná realizace SO 102 větev B a silničních stavebních objektů SO 111, 113 a 114;
- po dokončení SO 111 a 102 větev B bude zahájena výstavba mostů SO 201 a 202 a silničního objektu SO 108;
- po zprovoznění SO 108 a dokončení mostu SO 201 bude dokončena část hlavní trasy tj. SO 101 do km 0,660 a probíhat budou práce na SO 102 větev A;
- provádění prací SO 104;
- provádění prací na mostu SO 201 a na silničních objektech SO 107 na části SO 115, která navazuje na SO 107, přeložka IS v tomto sektoru;
- provádění prací na SO 101 v úseku km 0,850 až 1,700, realizace mostního objektu SO 205 a provádění přeložek inženýrských sítí;

- provádění přeložek inženýrských sítí, práce na SO 101 v km 1,700 až 2,300, práce na SO 106 a 122, provedení přeložky potoka v rámci SO 381;
- provádění přeložek inženýrských sítí, práce na SO 101 v km 1,700 až 3,100, práce na SO 116, 125 a SO 208;
- práce na SO 101 v km 3,100 až 3,500, na mostních objektech SO 209 a 210 a na silničních objektech SO 117, 118, 134 a zejména na MÚK Frýdlantská SO 103 větví C a D, realizace opěrné stěny SO 232;
- provádění přeložek inženýrských sítí, práce na SO 101 v km 3,500 až 4,250, a na zbývajících silničních a mostních objektech;
- ostatní objekty odvodnění, protihlukové stěny, osvětlení, vegetační úpravy, náhradní oplocení objekty silničního zabezpečení a další budou prováděny v rámci postupu výstavby vždy současně s budováním hlavní trasy SO 101 a pro uvolnění staveniště mostních objektů.

b) v rámci 1. etapy části **D56 Frýdek-Místek – připojení na D48**

- předpokládáme postup ve třech základních fázích výstavby;
 - příprava staveniště, demolice určených stavebních objektů, příprava vstupů na staveniště, příprava staveništních komunikací, kácení stromů, sejmutí ornice a uvolnění staveniště pro první fázi výstavby provedením přeložek řady 300, 400, 500 a 700;
 - v rámci první fáze budou realizovány silniční stavební objekty SO 104 až 108, 110 až 112 a mostní objekty SO 202 až 208, dále bude zahájena výstavba hlavních objektů stavby tj. SO 101, na SO 102 větev A, na SO 103 pravá polovina vozovky ve směru na FM, rovněž budou prováděny práce na souvisejících stavebních objektech tj. chodníky, odvodnění, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, dopravní značení apod.;
 - v rámci druhé fáze budou probíhat práce na hlavních stavebních objektech tj. SO 101, 102 větev B na SO 103 levá polovina vozovky ve směru na NJ, provádění přeložek inženýrských sítí (IS) a postupná realizace silničních stavebních objektů SO 104 až 106 a mostních objektů SO 202, 203, 206 a 207 druhá část; také budou prováděny práce na souvisejících stavebních objektech tj. protihlukové stěny, chodníky, odvodnění, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, SOS systém, dopravní značení apod.;
 - v rámci třetí fáze budou probíhat dokončovací práce na hlavních stavebních objektech SO 101, 104 až 106, 109, horní stavby mostů SO 201 až 203 a 207, následovat bude napojení ramen okružní křižovatky SO 104 a postupné napojování komunikace na existující stav;
 - v rámci této stavby bude probíhat postupné předávání jednotlivých stavebních objektů do užívání.
2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný Harmonogramem, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností. Harmonogram bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách.
3. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky: **Pokládka cementobetonového krytu a pokládka asfaltových hutněných vrstev vozovky hlavní trasy dálnice včetně větví křižovatek.**

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

| Práce zadávané subdodavateli | Obchodní jméno a sídlo subdodavatele | % hodnoty poddodávky z nabídkové ceny stavby | Zkušenosti z obdobných staveb (uvest detaily) [uchazeč uvede pouze informativně, nejedná se o prokázání kvalifikace. Uchazeč v případě neuvedení nebude ze zadávacího řízení vyloučen] |
|------------------------------|--|--|---|
| Vegetační úpravy | Vykrut zahradní služby a.s. Pavlovova 3048/40 700 30 Ostrava-Zábřeh | 1,46 | Vegetační úpravy na území ČR |
| izolace | IZOMEX, s.r.o. Soběšická 88, 614 00 Brno | 1,83 | R7 MÚK Vysočany -MÚK Droužkovice; sil I/42 Brno, VMO, MÚK Dobrovského-Svit.radiála |
| Elektro objekty | ELSPOL-Gattnar s.r.o., Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava – Hrušov | 4,46 | Rekonstrukce VO dálnice D1 km 188,800-191,000 včetně MÚK; D47 - stavba 47091/1 Hrušov-Bohumín, 1. stavba |
| Plynovodní objekty | HOMOLA a.s. Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava – Kunčičky | 1,95 | Plynovody na území ČR |
| zakládání | Zakládání staveb, a.s., Praha 4, Dobronická č.p. 1371 | 4,82 | Most přes Ždírnické potoky – dálnice D8, stavba D0807/IA, obj. 203; Pražský průmyslový okruh v úseku Mladoboleslavská Letňanská |
| OK mosty | Hutní montáže, a.s. Ruská 1162/60, Vítkovice 703 00 Ostrava | 8,93 | Ocelové konstrukce na území ČR |
| RDS, DSPS | HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno | 1,54 | Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná; Dálnice D1, stavba 0133 Vyškov – Mořice |
| CELKEM % | | 24,99 | |

V Ostravě dne

20 -10- 2017

„Společnost F-M, obřvat – I. etapa“

HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ RDS stavby "D48 Frýdek-Místek, obchvat - I.etapa"



| Por. č. | Číslo SO | Název stavebního objektu | Požadovaná doba pro zpracování konceptu RDS od poskytnutí podkladů (v měsících) | Plánovaný termín předání konceptu RDS | POZNÁMKY |
|---------|-----------|--|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | | Stupeň 01 - Dokumentace stavby | | | |
| | SO 001 | Příprava území | 0,5 | 28.11.2017 | |
| A | | OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ | | | |
| | SO 101A | Štábla I48 (2U - 3,305) | 4 | 31.10.2018 | |
| | SO 101B | Štábla I48 (3,200 - 4,230) | 6 | 31.10.2018 | |
| | SO 101 | Úprava území | 24 | 31.10.2018 | |
| | SO 102 | MUK Ověrná | 5 | 29.4.2018 | |
| | SO 103 | MUK Frýdek-Místek | 6 | 31.10.2018 | |
| | SO 106 | Ověrná štábla na sítně I48 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 108 | Úprava štábla I48/48 | 7 | 31.10.2018 | |
| | SO 107 | Přesah štábla I48/48 | 8 | 31.10.2018 | |
| | SO 108 | Přesah štábla I48/48 | 7 | 31.10.2018 | |
| | SO 111 | Místní komunikace I | 7 | 30.8.2018 | |
| | SO 113 | Místní komunikace II | 8 | 31.10.2018 | |
| | SO 114 | Místní komunikace III | 7 | 30.8.2018 | |
| | SO 115 | Místní komunikace IV | 7 | 30.8.2018 | |
| | SO 118 | Místní komunikace V | 7 | 30.8.2018 | |
| | SO 117 | Místní komunikace VI | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 119 | Místní komunikace VII | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 118.1 | Místní komunikace VIII | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 119.2 | Místní komunikace IX - Poděbrad | 24 | 31.10.2018 | |
| | SO 122 | Místní komunikace I48 v k. 4499 | 10 | 29.2.2018 | |
| | SO 123 | Úprava chodníku v Paškovské ulici | 9 | 31.10.2018 | |
| | SO 125 | Přesahová komunikace z zahrádek | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 127 | Přesahová komunikace z k. 3,500 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 128 | Přesah z odbočnice spojení štábla v k. 0,640 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 130 | Přesah z p.p. 1,381 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 134 | Průjezd v k. 3,000 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 151 | Dopravní opatření | 0,5 | 28.11.2017 | |
| B | | VOZIDLOVÉ OBJEKTY A ZM | | | |
| | SO 201 | Most na silnici I48 přes komunikaci I48 v k. 0,257 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 202 | Most přes komunikaci I48 v k. 0,400 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 204 | Most přes Ověrnou a zbytek Anoty v k. 0,750 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 205 | Most na silnici I48 přes komunikaci I48 v k. 1,204 | 7 | 31.10.2018 | |
| | SO 207 | Most přes štábla I48/48 v k. 1,221 | 7 | 31.10.2018 | |
| | SO 209 | Most na přesah I48 v k. 2,311 | 9 | 31.10.2018 | |
| | SO 208 | Most přes hospodářský náhon a chodník v k. 3,050 | 8 | 31.10.2018 | |
| | SO 210 | Most přes I48 v k. 3,244 | 8 | 31.10.2018 | |
| | SO 211 | Most přes MUK Frýdek-Místek v k. 3,638 | 6 | 31.10.2018 | |
| | SO 212 | Most přes Ověrnou v k. 4,080 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 232 | Ověrná zed v k. 2,625 vjezd | 5 | 31.10.2018 | |
| | SO 233 | Ověrná zed v k. 3,620 vjezd | 6 | 30.4.2018 | |
| C | | VODOVODNÉ A KANALIZAČNÍ OBJEKTY | | | |
| | SO 301 | Odvodnění komunikace I48 v k. 0,500 - 0,648 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 302 | Odvodnění komunikace I48 v k. 0,800 - 1,700 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 303 | Odvodnění komunikace I48 v k. 1,750 - 1,890 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 304 | Odvodnění komunikace I48 v k. 1,890 - 3,115 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 305 | Odvodnění komunikace I48 v k. 3,750 - 4,424 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 331 | Úprava kanalizace DN 300 v k. 0,622 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 332 | Přesahová kanalizace DN 400 v k. 0,800 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 333 | Přesahová kanalizace DN 300 v k. 1,835 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 333.1 | Úprava kanalizace v trase v k. 1,990 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 333.2 | Úprava kanalizace v trase v k. 1,990 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 334 | Přesahová kanalizace DN 500 v k. 3,347 | 5 | 31.10.2018 | |
| | SO 338 | Přesahová kanalizace v k. 3,650 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 351 | Přesahová vodovodu DN 80 v k. 0,800 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 352 | Přesahová vodovodu DN 80 v k. 0,800 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 353 | Vodovodní přípojka DN 50 k p. 1,354 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 354 | Přesahová vodovodu DN 80 v k. 0,800 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 355 | Přesahová vodovodu DN 80 v k. 2,083 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 355.1 | Úprava rozvodu odbočkové vody v zahrádkářské osadě v k. 2,490 | 5 | 31.10.2018 | |
| | SO 355.2 | Úprava rozvodu odbočkové vody v zahrádkářské osadě v k. 2,490 | 5 | 31.10.2018 | |
| | SO 358 | Přesahová vodovodu DN 80 v k. 3,140 | 5 | 31.10.2018 | |
| | SO 358.1 | Přesahová vodovodu přípojky SÚZel - k. 1,570 | 5 | 31.10.2018 | |
| | SO 357 | Přesahová vodovodu DN 80 v k. 3,250 | 5 | 31.10.2018 | |
| | SO 381 | Hydrant poplach v k. 1,800 | 8 | 31.10.2018 | |
| | SO 383 | Hospodářský náhon | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 385 | Přesahová vodovodu v k. 0,600 vjezd SO 107 | 6 | 30.8.2018 | |
| D | | TELEFONNÍ A SÍŤOVÉ OBJEKTY | | | |
| | SO 403 | Přesahová vedení vedení 22 kV v k. 0,400 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 404 | Přesahová vedení vedení 22 kV v k. 1,218 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 405 | Přesahová vedení vedení 22 kV - odbočka pro DTIS „Vojtaš“ v k. 2,070 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 406 | Přesahová vedení vedení 22 kV v k. 2,353 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 407 | Přesahová vedení vedení 22 kV v k. 3,007 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 408 | Přesahová vedení vedení 22 kV - odbočka pro DTIS 7137 „Sibava“ | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 415 | Přesahová vedení vedení nn v k. 0,536 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 416 | Přesahová kabelového vedení nn v k. 0,537 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 417 | Přesahová kabelového vedení nn v k. 0,532 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 418 | Přesahová vedení vedení nn v k. 1,355 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 418.1 | Přesahová kabelu nn pro zahrádkářskou osadu v ulici K. Ověrná | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 419 | Přesahová vedení vedení nn v k. 1,721 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 419.1 | Přesahová kabelu nn v areálu ČSOZ Místek | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 420 | Přesahová vedení vedení nn v k. 2,561 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 420.1 | Přesahová kabelu nn - zahrádkářská osada síťového náhon | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 421 | Rozvodnice vedení vedení nn v k. 2,055 - 3,130 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 421.1 | Přesahová kabelu v areálu soukromých chat | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 422 | Přesahová vedení vedení nn v k. 3,288 - 3,350 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 423 | Přesahová vedení vedení nn v k. 3,515 - 3,800 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 427 | Kabelová přípojka nn pro R1 (SO3) v k. 2,484 | 18 | 31.10.2018 | |
| | SO 431 | Rozvodnice VO v ulici Příborová a Nad Přehradou | 18 | 31.10.2018 | |
| | SO 433 | Přesahová VO v k. 1,555 | 18 | 31.10.2018 | |
| | SO 434 | Přesahová VO v k. 1,731 | 18 | 31.10.2018 | |
| | SO 435 | Rozvodnice VO v ulici Býhoř | 18 | 31.10.2018 | |
| | SO 436 | Přesahová VO v k. 3,550 | 18 | 31.10.2018 | |
| | SO 437 | Přesahová VO v k. 3,620 | 18 | 31.10.2018 | |
| | SO 440 | VO přehradní štábla I48/48 | 18 | 31.10.2018 | |
| | SO 451 | Přesahová DOK v k. 0,150 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 452 | Přesahová DOK: SNAE, a.s. v k. 0,156 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 453 | Přesahová DOK: Těža v ulici K. Ověrná | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 455 | Přesahová DOK: Těža v ulici K. Ověrná | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 456 | Ochrana DOK v k. 1,750 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 457 | Přesahová DOK: Těža v k. 2,847 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 458 | Přesahová DOK: Těža v k. 3,131 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 465 | Rekonstrukce příslužové sítě (SR 179) | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 467 | Přesahová kabelu příslužové sítě v k. 1,358 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 468 | Ochrana kabelu příslužové sítě v k. 1,712 | 5 | 31.10.2018 | |
| | SO 469 | Ochrana kabelu příslužové sítě v k. 2,004 | 5 | 31.10.2018 | |
| | SO 470 | Přesahová kabelu příslužové sítě v k. 2,341 | 7 | 31.10.2018 | |
| | SO 471 | Rekonstrukce rozvodu příslužové sítě v k. 3,052 | 7 | 31.10.2018 | |
| | SO 472 | Přesahová kabelu příslužové sítě v k. 3,48 | 7 | 31.10.2018 | |
| | SO 473 | Rekonstrukce příslužové sítě v k. 3,623 | 7 | 31.10.2018 | |
| | SO 491.1 | Dělní systém SCB - kabelové vedení | 18 | 31.10.2018 | |
| | SO 491.2 | Dělní systém SCB - optický kabel DS | 18 | 31.10.2018 | |
| | SO 492 | Dělní systém SCB - hlášení | 24 | 31.10.2018 | |
| | SO 493.1 | Dělní systém SCB - zabezpečení | 24 | 31.10.2018 | |
| | SO 493.2 | Dělní systém SCB - kamerový dohled | 24 | 31.10.2018 | |
| | SO 494 | Dělní systém SCB - tlačítko a protahy | 24 | 31.10.2018 | |
| | SO 495 | Reflexní pruh optického kabelu | 24 | 31.10.2018 | |
| | SO 496 | Dělní systém SCB - automatický sítň dopravy | 24 | 31.10.2018 | |
| E | | OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ | | | |
| | SO 501 | Přesahová VTL plynovodu DN 200 v k. 0,269 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 502 | Přesahová VTL plynovodu DN 200 v k. 1,684 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 503 | Přesahová VTL plynovodu DN 100 v k. 1,684 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 511 | Přesahová STL plynovodu DN 150 v k. 1,665 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 512 | Přesahová STL plynovodu DN 150 v k. 2,280 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 513 | Přesahová STL plynovodu DN 150 v k. 3,142 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 514 | Přesahová STL plynovodu DN 150 v k. 3,301 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 517 | Přesahová STL plynovodu DN 32 v k. 3,730 | 4 | 28.2.2018 | |
| F | | OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB | | | |
| | SO 704 | Dělníka státního úřadu Bětešova v k. 0,287 | 3 | 31.1.2018 | |
| | SO 705 | Dělníka státního úřadu Česko v k. 0,272 | 3 | 31.1.2018 | |
| | SO 706 | Dělníka státního úřadu Policie ČR v k. 3,64 | 3 | 31.1.2018 | |
| | SO 707 | Dělníka státního úřadu Školní státní a městy, spol. s r.o. | 3 | 31.1.2018 | |
| | SO 780 | Náhradní oplocení | 3 | 31.1.2018 | |
| | SO 781 | Zábrany proti vstupu zvěře - oplocení | 3 | 31.1.2018 | |
| | SO 790 | Průhledná stěna | 24 | 31.10.2018 | |
| G | | OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ | | | |
| | SO 801.1 | Výhlední úprava - vlnatá RSD ČR | 36 | 30.8.2020 | |
| | SO 801.2 | Výhlední úprava pro SO 101A - SO 101B - městské RSD ČR | 36 | 30.8.2020 | |
| | SO 801.3 | Výhlední úprava pro SO 101B a SO 101C | 36 | 30.8.2020 | |
| | SO 801.4 | Výhlední úprava pro objekty pozemních komunikací - vlnatá FM | 36 | 30.8.2020 | |
| | SO 801.5 | Výhlední úprava pro objekty pozemních komunikací - vlnatá FM | 36 | 30.8.2020 | |
| | SO 801.11 | Výhlední úprava pro SO 911 | 36 | 30.8.2020 | |
| | SO 801.12 | Výhlední úprava pro SO 911 | 36 | 30.8.2020 | |
| | SO 801.13 | Výhlední úprava pro SO 911 | 36 | 30.8.2020 | |
| | SO 801.14 | Výhlední úprava pro SO 911 | 36 | 30.8.2020 | |
| | SO 801.15 | Výhlední úprava pro SO 911 | 36 | 30.8.2020 | |
| | SO 801.16 | Náhradní vlnatá | 36 | 30.8.2020 | |
| 2 | | Městské územní územní územní územní (LPRP, ZP, PU, HPT) | | | |
| 3 | | Dobudování stavebního provozního stavby | | | |

Zahájení prací na RDS : 1.11.2017
Dokončení prací na RDS : 31.10.2020

20 - 10 - 2017

HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ RDS stavby "D56 Frýdek-Místek - připojení na D48"



| Poř. č. | Číslo SO | Název stavebního objektu | Potřebná doba pro zpracování konceptu RDS od poskytnutí podkladů (v měsících) | Plánovaný termín předání kompletní RDS | POZNÁMKY |
|---------|----------|---|---|--|----------|
| 1 | | Realizační dokumentace stavby | | | |
| | SO 001 | Příprava území | 0,5 | 30.11.2017 | |
| A | SO 100 | OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ | | | |
| | SO 101 | Silnice R 56 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 102 | MUK Sviadnov | 12 | 31.10.2018 | |
| | | VĚTEV A | 6 | 31.3.2018 | |
| | | VĚTEV B | 6 | 31.10.2018 | |
| | SO 103 | Úprava Příborské ulice | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 104 | Přeložka silnice III/473 – okružní křižovatka | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 105 | Přeložka silnice III/4848 | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 106 | Přeložka Kvapilovy ulice | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 107 | Přeložka místní komunikace v km 1,820 | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 108 | Přijezdová komunikace k čp. 453 | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 109 | Přijezdová komunikace | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 110 | Polní cesta I | 6 | 30.4.2018 | |
| | SO 111 | Polní cesta II | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 112 | Polní cesta III | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 113 | Chodníky s cyklistickou stezkou na Kvapilově ulici | 6 | 30.4.2018 | |
| | SO 114 | Chodníky na Příborské ulici | 6 | 30.4.2018 | |
| | SO 120 | Dopravní opatření | 1 | 30.11.2017 | |
| | SO 121 | Dopravní značení | 6 | 30.4.2018 | |
| B | SO 200 | MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI | | | |
| | SO 201 | Most přes Kvapilovu ulici v km 0,425 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 202 | Estakáda v km 0,600 – 0,868 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 203 | Most přes Olešnou v km 1,234 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 204 | Nadjezd místní komunikace v km 1,653 | 6 | 30.4.2018 | |
| | SO 205 | Nadjezd větve A a MUK Sviadnov v km 1,672 | 6 | 30.4.2018 | |
| | SO 206 | Most na příjezdové komunikaci | 10 | 31.8.2018 | |
| | SO 207 | Úprava podchodu pro pěší v km 2,087 | 10 | 31.8.2018 | |
| | SO 208 | Opěra zeď silnice III/4848 | 6 | 30.4.2018 | |
| C | SO 300 | VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY | | | |
| | SO 301 | Odvodnění komunikace R 56 v km 0,200 - 0,395 | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 302 | Odvodnění komunikace R 56 v km 0,460 - 0,600 | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 303 | Odvodnění komunikace R 56 v km 0,870 - 1,220 | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 304 | Odvodnění komunikace R 56 v km 1,240 - 1,862 | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 305 | Odvodnění komunikace R 56 v km 1,862 - 2,230 | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 308 | Odvodnění Příborské ulice | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 309 | Odvodnění okružní křižovatky | 10 | 31.8.2018 | |
| | SO 310 | Přeložka kanalizace DN 400 v km 0,446 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 311 | Přeložka kanalizace DN 500 v km 0,476 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 312 | Odvodnění silnice III/4848 | 10 | 31.8.2018 | |
| | SO 313 | Přeložka kanalizace DN 400 na silnici III/4848 | 10 | 31.8.2018 | |
| | SO 351 | Přeložka vodovodu DN 500 v km 0,411 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 352 | Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,597 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 353 | Přeložka vodovodu DN PE 32 v km 2,042 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 381 | Přeložka melioračních potoků | 10 | 31.8.2018 | |
| D | SO 400 | ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY | | | |
| | SO 402 | Přeložka venkovního vedení 110 kV | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 403 | Přeložka venkovního vedení 22 kV ě. VN 142 a VN 224 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 404 | Přeložka venkovního vedení 22 kV ě. VN 05 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 405 | Přeložka venkovního vedení 22 kV - odbočky pro DTS 9268, v km 0,258 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 406 | Přeložka venkovního vedení 22 kV - odbočky pro DTS 7132, v km 0,945 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 407 | Přeložka venkovního vedení 22 kV - odbočky pro DTS 7133 v km 1,563 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 408 | Přeložka venkovního vedení 22 kV - odbočky pro DTS 6685 "Sviadnov RIAS" | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 411 | Přeložka přípojky nn pro č.p. 453 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 414 | Kabelová přípojka nn pro R3 (SOS) v MUK Sviadnov | 10 | 31.8.2018 | |
| | SO 415 | Prodloužení chrániček kabelů katodové ochrany v km 2,026 a v km 2,091 | 10 | 31.8.2018 | |
| | SO 416 | Přeložka přípojky nn regulační stanice | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 432 | Přeložka VO v Kvapilové ulici | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 433 | VO okružní křižovatky | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 434 | Přeložka VO v Příborské ulici | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 435 | VO chodníku Luční - Kvapilova | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 451 | Přeložka DOK TellaSonera a.s. | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 452 | Přeložka DOK ČTC, a.s. v km 0,656 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 453 | Přeložka DOK SME, a.s. v km 0,656 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 454 | Přeložka DOK ČTC, a.s. v km 2,000 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 455 | Přeložka DOK ČRA, a.s. | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 457 | Přeložka kabelu přístupové sítě v km 0,656 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 458 | Přeložka kabelu přístupové sítě v km 0,781 | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 470 | Přeložka kombinovaného zemnicího lana | 4 | 28.2.2018 | |
| | SO 491 | Dálničnický systém SOS – kabelová vedení | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 492 | Dálničnický systém SOS - hlásky | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 493 | Dálničnický systém SOS - šachty a prostupy | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 494 | Kabelovod pro optické kabely | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 495 | Dálničnický systém SOS - automatický sčítač dopravy | 12 | 31.10.2018 | |
| E | SO 500 | OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ | | | |
| | SO 501 | Přeložka VTL plynovodu DN 200 na Příborské ulici | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 502 | Přeložka VTL plynovodu PE 90 v km 0,834 | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 503 | Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 0,823 | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 504 | Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 1,753 | 5 | 31.3.2018 | |
| | SO 505 | Přeložka regulační stanice v km 0,755 | 5 | 31.3.2018 | |
| F | SO 700 | OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB | | | |
| | SO 701 | Demolice mostního objektu na silnici II/473 | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 707 | Protihlukové stěny | 12 | 31.10.2018 | |
| | SO 708 | Rekonstrukce cpioceň | 4 | 28.2.2018 | |
| G | SO 800 | OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ | | | |
| | SO 801 | Vegetační úpravy | 24 | 31.10.2019 | |
| | SO 802 | Rekultivace | 24 | 31.10.2019 | |
| 2 | | Mostní listy + ostatní dokumentace (1.HMP, ZZ, PU, HP) | | 30.10.2017 | |
| 3 | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | 30.09.2017 | |

Zahájení prací na RDS : 1.11.2017
Dokončení prací na RDS : 31.10.2019

20-10-2017

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ**

NETÝKÁ SE

„Společnost F-M, obchvat – I. etapa“,

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,

Vedoucí společník:

ALPINE Bau CZ a.s.

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 026 04 795,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609,

Společník:

BERGER BOHEMIA a.s.

Se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČ: 453 57 269

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217

Společník:

HABAU CZ s.r.o.

Se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČ: 260 68 338

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

Společník:

Berger Bau GmbH

Se sídlem: Äußere Spitalhofstraße 19, 940 36 Passau, SRN

IČ: 153/115/10093

Zapsatná v centrálním živnostenském rejstříku dle § 150 živnostenského řádu, číslo zápisu HRB 4173 u Obvodního soudu Pasov (Passau), den prvního zápisu 11.03.1975

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa, D56 Frýdek-Místek - připojení na D48**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644738 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

| č. | Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitého vzoru | Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany | Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy | Termín expirace právní ochrany patentu či užitého vzoru na území České republiky |
|----|---|---|--|--|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

| č. | Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru | Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany | Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy | Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky |
|----|---|---|--|--|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitém vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užité vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Ostravě dne

26 -09- 2017

„Společnost F-M, obchvat – I. etapa“

REKAPITULACE STAVBY

„D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa, D56 Frýdek-Místek - připojení na D48“

| Popis | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa | 1 509 636 110,76 | 316 093 861,10 | 1 825 729 971,86 |
| D56 Frýdek-Místek - připojení na D48 | 659 596 706,36 | 137 919 678,74 | 797 516 385,10 |
| CELKEM | 2 169 232 817,12 | 454 013 539,84 | 2 623 246 356,96 |

V Ostravě dne

20 -10- 2017

„Společnost F-M, obchvat – I. etapa“