

Dodatek č. 3

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4591/2016 "Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce budovy "D"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem náměstkem hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

dále jen "objednatel"

a

STATIKA - DYNAMIKA s.r.o.

se sídlem Havlenova 20, 639 00 Brno

IČO: 277 14 870

DIČ: CZ27714870

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Miroslav Poláček

bankovní spojení: Fio Banka

číslo účtu:

evidence: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54002

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.2.2017 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4591/2016, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace -

Rekonstrukce budovy "D", ke které smluvní strany uzavřely dne 25.4.2017 dodatek č. 1 a dne 21.11.2017 dodatek č.2 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že objednatel nechce realizovat v rámci stavby nekrytou venkovní terasu a gastrotechnologii.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na úpravách projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „*projektová dokumentace*“) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb, předaných zhotovitelem objednateli dne 5. 1. 2018.
2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb tak, aby byl naplněn důvod pro uzavření tohoto dodatku popsáný výše.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace a předat upravený oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb **nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku**. Pro případ, že zhotovitel neprovede veškeré úpravy projektové dokumentace nebo nepředá upravený oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení úprav dle tohoto dodatku včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli upravené části projektové dokumentace 10x v tištěné podobě a kompletní upravenou projektovou dokumentaci 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf* a *.dwg*. Všechny výkresy musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou.
5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli upravený oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb oba 2x v tištěné podobě podepsané a orazítkované autorizovanou osobou a 1x v elektronické podobě ve formátu *.xml (např. *.xc4) a *.xls
6. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení úprav projektové dokumentace a oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb dle tohoto dodatku ve výši **39.000,- Kč bez DPH** (slovy: třicet devět tisíc korun českých), tj. **47.190,- Kč včetně DPH** (slovy: čtyřicet sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých), čímž dojde k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb na částku **1.753.600,- Kč bez DPH, tj. 2.121.856,- Kč včetně DPH**.
7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za úpravy projektové dokumentace a oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb dle tohoto dodatku po jejich provedení za předpokladu, že úpravy budou objednatelem akceptovány bez výhrad.
8. Celkový přehled změn maximální ceny za plnění:

Cena dle smlouvy	5.026.400,- Kč bez DPH
------------------	-------------------------------

Cena víceprací dle § 222 zákona č. 134/2016	39.000,- Kč bez DPH
Cena po připočtení ceny víceprací	5.065.400,- Kč bez DPH
DPH	1.063.734,- Kč
Cena po připočtení ceny víceprací	6.129.134,- Kč včetně DPH

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pokud z tohoto dodatku nevyplyvá něco jiného, pak se příslušná ustanovení smlouvy, která se vztahují na projektovou dokumentaci a oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb, vztahují na projektovou dokumentaci a oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb upravené podle tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 530/18/RK ze dne 20.3.2018.

V Liberci dne 9. 4. 2018

V Brně dne 27. 3. 2018

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmána Libereckého kraje

.....
Ing. Miroslav Poláček
jednatel