



DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	10-04-2018
PODATELNA 2	
Čj.:	044/E/18

**I.
Smluvní strany**

Smluvní strany:

Zhotovitel:




Jméno: **ÁLMA-Linné, s. r. o.**
 Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: oddíl C, vložka 25874 u KS v Hradci Králové
 Zastoupený: Bc. Antonín Příbyl
 Sídlo: Luční 174, Hradec Králové, 500 03
 Doručovací adresa: Havlíčkova 396, Hořice, 508 01
 IČ: 26021854
 DIČ: CZ26021854
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: Antonín Příbyl - 

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
 Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
 Zastoupená: Bc. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
 Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
 Doručovací adresa: Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
 IČ: 64809447
 DIČ: CZ64809447
 Bankovní spojení: 
 číslo účtu: 
 kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

**II.
Předmět smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10.8.2017 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to pěstební opatření na stávajících dřevinách - stromořadí na Smetanově a Tylově nábřeží a U Hučáku v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 117067 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA STÁVAJÍCÍCH DŘEVINÁCH NA SMETANOVĚ A TYLOVĚ NÁBŘEŽÍ A U HUČÁKU V HRADCI KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že jím jsou péstební opatření na stávajících dřevinách – stromořadí na Smetanově a Tylově nábřeží a U Hučáku v Hradci Králové, dle přílohy – Soupis péstebních opatření na jednotlivých dřevinách.

V rámci díla měly být provedeny zejména následující práce:

- provedení arboristických prací dle arboristických standardů – řez stromů,
- rozmanipulování dřevní hmoty (max. délka 3 m) a její uložení na hromady do trávníku podél zpevněné komunikace vedoucí stromořadím (odvoz a zpracování dřevní hmoty zajistí zadavatel vlastními prostředky).

Termín plnění byl dle čl. IV. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo vymezen tak, že péstební opatření měla být realizována ve vhodném období, dle povahy prací, dokončení péstebních opatření s výjimkou kácení mělo proběhnout nejpozději do 15.10.2017, kácení stromů mělo být provedeno v závislosti na termínu nabytí právní moci a podmínkách pravomocného rozhodnutí o povolení ke kácení do 30.11.2017.

3. Smluvní strany konstatují, že rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 16.1.2018, sp. zn. MMHK/009375/2018 ŽP2/LUD, SZ MMHK/184879/2017 o povolení kácení dřevin ve stromořadích na nábřeží po pravém břehu Labe od Smetanova nábřeží po zdravotnické zařízení Sanus nabylo právní moci dne 2.2.2018, tedy zhotovitel nemohl dílo, resp. část díla spočívající v kácení stromů, provést ve sjednané lhůtě, kdy smluvní strany při uzavření smlouvy o dílo nemohly předvídat délku správního řízení.

III.

Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo Termín a místo plnění bude znít následovně:

„Pěstební opatření budou realizována ve vhodném období, dle povahy prací. Dokončení péstebních opatření s výjimkou kácení proběhne nejpozději do 15. 10. 2017. Kácení stromů bude provedeno v závislosti na termínu nabytí právní moci a podmínkách pravomocného rozhodnutí o povolení ke kácení do 31.3.2018.“

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 20.3.2018

V Hradci Králové dne 20.3.2018

ZA ZHOTOVITELE:



Bc. Antonín Příbyl
jednatel společnosti **ÁLMA- Linné, s.r.o.**

ZA OBJEDNATELE:



Bc. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

