

DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele: 983-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 8. 6. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2014, dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2014, dodatku č. 3 ze dne 29. 5. 2015, dodatku č. 4 ze dne 26. 11. 2015, dodatku č. 5 ze dne 30. 8.2016 a dodatku č. 6 ze dne 30. 1. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“),

mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb**

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

tel. 727 956 741 e-mail: v.vaigelt@spucr.cz

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Rubášová, odborný rada

E-mail: v.rubasova@spucr.cz,

Číslo telefonu: 702 153 037

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Geodézie Ledec nad Sázavou s. r. o..

Adresa: Petra Bezruče 1110, Ledec nad Sázavou, PSČ 584 01

Zastoupený: Ing. Miroslavou Závorskou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslava Závorská

IČ: 27493989

DIČ: CZ 27493989

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22233.

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. VII bodu 2 a čl. XI. bodu 4 Smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce, roku tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo, kterým dochází ke změně specifikace v článku č. I. tohoto dodatku.

Čl. I

Vymezení rozsahu změn

Na základě skutečně podaných žádostí vlastníků pozemků se mění (snižuje) počet měrných jednotek (MJ) na vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a na stabilizaci hranic pozemků (dílčí fakturační celek 3.1.).

1) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se mění následovně:

Původní údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení *
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	790	330	260 700,-	3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2264	80	181 120,-	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					441 820,-	

*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

Rekapitulace		
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH		813 340,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH		485 660,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH		529 500,- Kč
Celková cena bez DPH		1 828 500,- Kč
DPH (21%)		383 986,60,- Kč
Celková cena díla včetně DPH		2 212 486,60,- Kč

Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení *
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	419	330	138 270,-	3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1470	80	117 600,-	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					255 870,-	

*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

Rekapitulace		
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH		813 340,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH		485 660,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH		343 550,- Kč
Celková cena bez DPH		1 642 550,- Kč
DPH (21%)		344 937,10,- Kč
Celková cena díla včetně DPH		1 987 487,10,- Kč

Uvedená změna je provedena v souladu s ustanovením čl. VII. bodu 2. Smlouvy

Ostatní fakturační celky Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2) Změna čl. VII. bod 1 Smlouvy o dílo:

V souvislosti se změnou přílohy č. 1 dochází ke změně čl. VII. Bodu 1 Smlouvy o dílo následovně:

Původní údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	813 340,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	485 660,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	529 500,- Kč
Celková cena bez DPH	1 828 500,- Kč
DPH (21%)	383 986,60,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 212 486,60,- Kč

Nový údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	813 340,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	485 660,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	343 550,- Kč
Celková cena bez DPH	1 642 550,- Kč
DPH (21%)	344 937,10,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 987 487,10,- Kč

Ostatní ustanovení čl. VII. zůstávají beze změn.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne:

V Ledči nad Sázavou dne:

.....
Ing. Vratislav Vaigelt

vedoucí Pobočky Cheb

Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,

Pobočka Cheb

.....
Ing. Miroslava Závorská

jednatelka společnosti