

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.11. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2018

(dále jen „Dodatek č. 3“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Zastoupený ve věcech smluvních: na základě Plné moci – Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti a Ing. Petr Flaška, ředitel Závodu pozemních staveb
Zastoupený ve věcech technických: na základě Plné moci - Ing. Petr Flaška, ředitel Závodu pozemních staveb
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6446732/0800; 1051048666/5500
IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 12459. Dále jen „zhotovitel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 20.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.11. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2018 (dále jen „**smlouva**“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi plánované změny díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností CODE spol. s r. o., IČ 49286960, Na Vrtálně 84, Pardubice z ledna 2017. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, bude obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané ve smlouvě.

**1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavce 3.1. smlouvy se mění tak, že nově zní takto:**

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	64.889.549,70 Kč
Celková cena dle ZL č. 1 – 23 bez DPH	+ 95.259,00 Kč
Celková cena dle ZL č. 25 – 62	1 414 256,00 Kč
Celková cena za dílo dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH	66 399 064,70 Kč
ZL 63 - Doplnění dlažby a soklu v kiosku	+ 20 932,00 Kč
ZL 64 - Zámková dlažba podesta únikového schodiště, pro kola, obrubník a kačírek	+ 37 535,00 Kč
ZL 65 – Parkoviště	+ 2 855,00 Kč
ZL 66 - Dlažba u plavčíka	+ 206 666,00 Kč
ZL 67 – neobsazeno	0,00 Kč
ZL 68 - Doplnění gateway FRANKE	+ 39 500,00 Kč
ZL 69 - Dvířka LTD 2ks u hlavního bazénu	+ 9 780,00 Kč
ZL 70 - Doplnění MaR - snímání hladiny, průtokoměr 25 m, cirkulační čerpadla dětský bazén	+ 68 640,00 Kč
ZL 71 - Nový stožár včetně základové patky	+ 19 000,00 Kč
ZL 72 - Záměna radiátorů 1.PP recepce, 1.NP kancelář	+ 7 714,00 Kč
ZL 73 - Fabiony pod lavice	+ 20 410,00 Kč
ZL 74 - Doplnění MaR - UV lampa dopojení	+ 19 800,00 Kč
ZL 75 - Niky osvětlení dopočet SDK	+ 76 663,00 Kč
ZL 76 - Vývod s kohouty pro hadici skládky 1.PP	+ 1 689,00 Kč
ZL 77 - Navýšení ceny vybavení WC za povrch nerez mat	+ 25 600,00 Kč
ZL 78 - Informační systém	+ 148 716,00 Kč
ZL 79 - Změna Kneipp chodník - osvětlení (bez vlivu na cenu)	+ 0,00 Kč
ZL 80 - Doplnění dveří do zázemí pod bazén	+ 16 285,00 Kč
ZL 81 - Změna šatních skříněk, lavic	- 2 780,00 Kč
ZL 82 - Vědro ochlazovací bazén	+ 24 500,00 Kč
ZL 83 - Změna PBR dokumentace	+ 23 000,00 Kč
ZL 84 - Doplnění MaR	+ 304 569,00 Kč
ZL 85 - Doplnění 2 ks nerez vysoušečů	+ 61 722,00 Kč
ZL 86 - Doplnění interiérových prvků	+ 45 500,00 Kč
ZL 87 - VZT přívod vzduchu 1.04	+ 12 060,00 Kč
ZL 88 - Doplnění rámu kóje	+ 19 500,00 Kč
ZL 89 - Odpočty Výkaz Výměr	- 590 060,00 Kč
ZL 90 - Vodoměr k doplnění MaR	+ 13 600,00 Kč
ZL 91 - Parapety vnitřní - plavčík a vstupní portál	+ 5 880,00 Kč
ZL 92 – Elektro – dopojení infopanel, dveře masér, rozvaděč BC	+ 6 845,00 Kč
ZL 93 – Elektro – dopojení technologie bazénu	+ 9 135,00 Kč
ZL 94 – Elektro – osvětlení mč. 0.02 a 0.12	+ 13 041,00 Kč
ZL 95 – Elektro dveřní clona, turnikety	+ 10 663,00 Kč
ZL 96 – Záměna Franke (bez vlivu na cenu)	+ 0,00 Kč
ZL 97 – Odpočet položek z VV stavební část	- 330 464,00 Kč
ZL 98 – Odpočet a přípočet požárních dveří	- 33 624,00 Kč
ZL 99 – Odpočet za EPS a přípočet PZTS a UKS	- 65 541,00 Kč
ZL 100 – Uzavřený kamerový systém CCTV	+ 32 512,00 Kč

K

Celková cena dle ZL č. 63 - 100	281 843,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 3 bez DPH	66 680 907,70 Kč
DPH 21 %	14 002 990,62 Kč

Cena celkem vč. 21 % DPH 80 683 898,32 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

4. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.26. až 11.30., které zní takto:

„11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20.06.2017 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčená a nemění se.

11.27. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.28. Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jeho podepsání dvě vyhotovení.

11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 19. 3. 2018 usnesením č. 160/18.

11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 3 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy

Příloha č. 2 – Plná moc

Ve Vysokém Mýtě dne 20. 3. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 20. 3. 2018

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za zhotovitele:
Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti

.....
Ing. Petr Flaška,
ředitel Závodu pozemních staveb