



## **Příloha č. 1**

# **Rekapitulace změnových listů a změnové listy na akci „Rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě“**

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

**REKAPITULACE změnových listů (ZL) - Plavecký bazén Vysoké Mýto**

Ozn.	Název ZL	hodnota ZL
ZL č.63	Doplnění dlažby a soklu v kiosku	20 932,00 Kč
ZL č.64	Zámk. dlažba podesta únikového schodiště, pro kola, obrubník a kačírek	37 535,00 Kč
ZL č.65	Parkoviště	2 855,00 Kč
ZL č.66	Dlažba u plavčíka	206 666,00 Kč
ZL č.67	neobsazeno	0,00 Kč
ZL č.68	Doplnění gateway FRANKE	39 500,00 Kč
ZL č.69	Dvířka LTD 2ks u hlavního bazénu	9 780,00 Kč
ZL č.70	Doplnění MaR - snímání hladiny, průtokoměr 25 m, cirkulační čerpadla dětský bazén	68 640,00 Kč
ZL č.71	Nový stožár včetně základové patky	19 000,00 Kč
ZL č.72	Záměna radiátorů 1.PP recepce, 1.NP kancelář	7 714,00 Kč
ZL č.73	Fabiony pod lavice	20 410,00 Kč
ZL č.74	Doplnění MaR - UV lampa dopojení	19 800,00 Kč
ZL č.75	Niky osvětlení dopočet SDK	76 663,00 Kč
ZL č.76	Vývod s kohouty pro hadici skládky 1.PP	1 689,00 Kč
ZL č.77	Navýšení ceny vybavení WC za povrch nerez mat	25 600,00 Kč
ZL č.78	Informační systém	148 716,00 Kč
ZL č.79	Změna Kneipp chodník - osvětlení	0,00 Kč
ZL č.80	Doplnění dveří do zázemí pod bazén	16 285,00 Kč
ZL č.81	Změna šatních skříněk, lavic	-2 780,00 Kč
ZL č.82	Vědro ochlazovací bazén	24 500,00 Kč
ZL č.83	Změna PBŘ dokumentace	23 000,00 Kč
ZL č.84	Doplnění MaR	304 569,00 Kč
ZL č.85	Doplnění 2 ks nerez vysoušečů	61 722,00 Kč
ZL č.86	Doplnění interiérových prvků	45 500,00 Kč
ZL č.87	VZT přívod vzduchu 1.04	12 060,00 Kč
ZL č.88	Doplnění rámu kóje	19 500,00 Kč
ZL č.89	Odpočty Výkaz Výměr	-590 060,00 Kč
ZL č.90	Vodoměr k doplnění MaR	13 600,00 Kč
ZL č.91	Parapety vnitřní - plavčík a vstupní portál	5 880,00 Kč
ZL č.92	Elektro dopojení infopanel, dveře masér, rozvaděč BC	6 845,00 Kč
ZL č.93	Elektro dopojení pro technologii bazénu	9 135,00 Kč
ZL č.94	Elektro - osvětlení mč. 0.02 a 0.12	13 041,00 Kč
ZL č.95	Elektro dveřní clona, turnikety	10 663,00 Kč
ZL č.96	Záměna FRANKE	0,00 Kč
ZL č.97	Odpočet položek z VV stavební část	-330 464,00 Kč
ZL č.98	Odpočet a přípočet požárních dveří	-33 624,00 Kč
ZL č.99	Odpočet za EPS a přípočet PZTS a UKS	-65 541,00 Kč
ZL č.100	Uzavřený kamerový systém - CCTV	32 512,00 Kč
<b>ZL celkem (REZERVA)</b>		<b>281 843,00 Kč</b>



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 63

Doplnění odlažby a soklu v kiosku

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	20 932 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>20 932 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je doplnění dlažby a soklu do kiosku dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

22. 2. 2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**

podpis

14. 3. 2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**

podpis

15. 4. 2018

datum

K

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							<b>20 932,05</b>
195	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	8,530	35,80	305,37
		7714411150	Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných do malty v do 200 mm	m	6,9	171,00	1 179,90
416	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	8,530	590,00	5 032,70
			Dlažba Rako Taurus Granit Antracit 30x30 cm, tmavě šeda	m2	11,017	402,50	4 434,34
			6,5x*1,15				
			2*0,15*1,15 (rozk)			5,8095	
						1,2075	
425	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	8,530	564,40	4 814,33
427	K	771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	8,530	82,10	700,31
433	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	8,530	25,70	219,22
			4,5*0,24 (hl. 2,2cm)				
435	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	13,930	215,50	3 001,92
			9,5x			8,530	
			4,5*0,24*5			5,400	
434	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,000	97,50	1 072,50
436	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,180	952,50	171,45



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner of the page.



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 64

Podesta únikového schodiště, obrubník a kačírek

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	37 535 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>37 535 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je přípočet za provedení podesty únikového schodiště, osazení obrubníků a kačírku na podsyp dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

22.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**

podpis

16.3.2018

datum

✓

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Přípočet - zámková dlažba, obrubníky							33 258	
104	K	564251112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 160 mm	m2	17,480	101,40	1 772,47	
109	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	17,480	247,80	4 331,54	
VV		16,64						
110	M	592451920	dlažba zámková tl.8 cm	m2	19,228	236,30	4 543,58	
			17,48*1,1					
154	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	68,000	332,50	22 610,00	
Přípočet - základ pro invalidní plošinu							4 277	
15	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,200	179,70	215,64	
16	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,200	19,60	23,52	
37	K	272321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,200	3 086,90	3 704,28	
			0,6*2,5*0,8					
24	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,200	156,70	188,04	
25	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1,200	55,00	66,00	
26	K	171111111R	Hutnění zeminy pro podlahu	m2	1,500	29,40	44,10	
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,200	16,40	19,68	
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,200	78,40	15,68	
Celkem přípočet							37 535 Kč	



1



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 65

Podklad parkoviště

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	2 855 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>2 855 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je přípočet za provedení zpevněného podkladu parkoviště. ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

22.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**


podpis

15.3.2018

datum

K

Pol.	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					<b>2 854,75</b>
1	Směsný recyklát	t	4,10	120,00	492,00
2	Hutnění zeminy pro podlahu	m2	41,250	29,40	1 212,75
3	strojn <sup>í</sup> práce	h	1,00	1 150,00	1 150,00



Handwritten signature or initials in blue ink.





vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 66

Skladba podlahy mezi plavčikem a mokrým barem + sokl bazén

**Stavba:**

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

**Rekapitulace:**

Poř. č.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	206 666 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>206 666 Kč</b>

**Předmět změny**

Předmětem změnového listu je přípočet za vybourání a provedení skladby podlahy mezi mokrým barem a plavčikem a to nad rámec PD a VV. ZL dle požadavku investora.

**Přílohy:**

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

22. 2. 2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**

podpis

14. 3. 2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**

podpis

15. 3. 2018

datum

k

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>206 666,22</b>							
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
24	I	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	5,780	1 257,70
						5,7799	7 269,25
<b>Přesun sutě</b>							
32	K		997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	11,560	255,60
33	K		997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	23,120	25,00
34	K		997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	11,560	135,00
35	K		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	219,640	7,00
36	K		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,560	300,00
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							
12	K		631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,569	2 445,90
13	K		631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehrazení povrchu	m3	2,569	790,60
14	K		632451021	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	32,110	794,70
<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							
38	K		711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou hydroizolační, vč. všech systémových detailů	m2	32,110	595,20
<b>Izolace tepelné</b>							
42	K		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	52,110	18,70
43	M		283723060	deska z <i>pěnového polystyrenu bílá EPS tl. 60 mm</i>	m2	32,752	81,00
44	K		713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	32,110	7,70
<b>Podlahy z dlaždic</b>							
54	K		771474142	Montáž soklíků z dlaždic keramických s požiábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	44,000	302,70
				před plavěnkem : 14,5m; 1,24 - 29,5m		44,000	
55	M		597614170	dlaždice keramické - sokl s požiábkem tl.0,9 cm	kus	484,000	122,10
				1,34 - 29,5m; 1*3,8		324,500	
				před plavěnkem : 14,5;0,1*1,1		159,500	
56	K		771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	32,110	769,60
				před plavěnkem : (5,9*3)+(2,85*1,35)+(3,25*3,25)		32,110	
57	M		597614010R	dlaždice keramické s perforací glazované protiskluz tř.B,barva bílá 20 x 10 x 1 cm	m2	36,930	403,30
				32,110*1,1		99,940	
59	K		771579196R	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým na bázi nanotechnologie	m2	32,110	564,40
60	K		771579197R	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem na bázi nanotechnologie	m2	32,110	82,10



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner of the page.



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 68

Doplnění gateway FRANKE

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	39 500 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>C E L K E M</b>		<b>39 500 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je doplnění připojení zařízení systému FRANKE do systému MaR bazénu. Do rozvaděče MaR "BC" je nutno doplnit gateway pro komunikaci s tímto systémem. ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**



podpis

2.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**



podpis

8.2.2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**



podpis

8.2.2018

datum

K

NAZEV	MJ	jedn.	JC celkem	Celkem
PXG3.L	1	ks	32 700	32 700
Doplnění gateway FRANKE instalace, oživení, uvedení do provozu	1	kpl	6 800	6 800
<b>Celkem</b>				<b>39 500</b>

Jedná se o zařízení PXG3.L - Router BACnet/IP na BACnet/LonTalk a BAC net/MSTP – které umožní vzdálené sledování a ovládání zařízení z grafického panelu PXM20, případně následně i z vizualizace na PC. Pracovníkům bazénu systém umožní, aby mohli v rámci jednoho systému ovládat veškerá zařízení a měli o nich také přehled.

8.2.2018



A



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 69

Doplnění 2 ks dvířek u hlavního bazénu

**Stavba:**

**Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě**

**Rekapitulace:**

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	9 780 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>9 780 Kč</b>

**Předmět změny**

Předmětem změnového listu je doplnění 2 ks dvířek u skříňky u hlavního bazénu z materiálu LDTD v barvě bílé, rozměr 1690/490 mm, včetně zámečku. ZL dle požadavku investora.

**Přílohy:**

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

**Lukáš Laštovička, DiS.**



podpis

2.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:

**Bořivoj Pitra**



podpis

8.2.2018

datum

Schválil za objednatele:

**Ing. Pavel Kubeš**



podpis

8.2.2018

datum

NAZEV	MJ	jedn.	JC celkem	Celkem
materiál LDTD 1690/490	2	ks	3 060	6 120
manipulace, zaměření, doprava, montáž	1	kpl	3 300	3 300
zámeček	2	ks	180	360
<b>Celkem</b>				<b>9 780</b>

8.7.2018



M



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 70

**Doplnění MaR - cirkulační čerpadlo, průtokoměr, snímání hladiny akumulární nádoby a  
dopojení UV lampy**

**Stavba:**

**Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě**

**Rekapitulace:**

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	68 640 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>68 640 Kč</b>

**Předmět změny**

Předmětem změnového listu je doplnění potřebných úprav systému MaR dle přiloženého soupisu, které jsou nutné k zajištění bezvadného provozu bazénu. ZL dle požadavku investora.

**Přílohy:**

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

2.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**

podpis

8.2.2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**

podpis

8.2.2018

datum

NAZEV	MJ	jedn.	JC celkem	Celkem
<b>Dětský bazén - cirkulační čerpadla</b>				
změna zapojení napájení a ovládání cirkulačních čerpadel ovládaných FM - doplnění ovladače na dveře rozvaděče MaR, instalace kabelů, propojení kabelů na svorky řídicího systému, úprava aplikačního SW, oživení, vyzkoušení a uvedení do provozu	1	kpl	8 200	8 200
<b>Bazén 25 m - průtokoměr</b>				
doplnění snímání průtoku do systému MaR - doplnění ovládacího kabelu do rozvaděče BC, instalace trasy a kabelu, zapojení kabelu na straně průtokoměru a svorky řídicího systému, úprava aplikačního SW, oživení, vyzkoušení a uvedení do provozu	1	kpl	9 270	9 270
<b>Bazén 25 m - UV lampa</b>				
nainstalování a připojení do systému MaR	1	kpl	2 320	2 320
<b>Bazén 25 m - snímání hladiny v akumulární nádobě</b>				48 850
doplnění snímače tlaku, který bude hlídat hladinu v akumulární nádobě a případně blokovat chod čerpadel	1	kpl	9 270	9 270
dodávka řídicího modulu do rozvaděče MaR	1	kpl	11 260	11 260
doplnění stykače, jističe, ovládacího kabelu, instalace kabelu a kabelové trasy	1	kpl	5 160	5 160
dodávka snímače tlaku včetně instalace	1	kpl	14 790	14 790
úprava aplikačního SW	1	kpl	4 870	4 870
oživení, vyzkoušení a uvedení do provozu	1	kpl	3 500	3 500
<b>Celkem za ZL</b>				<b>68 640</b>

8. 2. 2018



A





vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 71

Vlajkový stožár

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	19 000 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>19 000 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je pořízení nového stožáru na vlajku, který nebyl předmětem smluvní ceny. Původní stožár byl ve špatném stavu. ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
Lukáš Laštovička, DiS.



podpis

9.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
Bořivoj Pitra



podpis

12.2.2018

datum

Schválil za objednatele:  
Ing. Pavel Kubeš



podpis

19.2.2018

datum

Handwritten mark at the bottom right corner.

	Jedn.	Množství	Jedn. cena	Celkem cena
Vlajkový stožár ISS, délka 6m, barva RAL 7016, dodávaný kompletně se sklopnou základnou, vnitřním lanovím, zámkem lanoví, závažím a ozdobnou koncovkou barvy šedé, tvar hříbek.	kus	1,000	16 500,00	16 500,00
doprava, instalace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
<b>Celkem za ZL</b>				<b>19 000,00</b>

12. 2. 2018



1



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 72

Změna radiátoru 1.PP recepce, 1.NP kancelář

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	18 416 Kč
2	odpočty	-10 703 Kč
<b>C E L K E M</b>		<b>7 714 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je záměna radiátorů v 1.PP z důvodu prostoru u turniketů a 1.NP v kanceláři z důvodu celoprosklené stěny - okna. ZL dle požadavku projektanta, investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

**Lukáš Laštovička, DiS.**



podpis

13.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:

**Bořivoj Pitra**



podpis

13.2.2018

datum

Schválil za objednatele:

**Ing. Pavel Kubeš**



podpis

14.2.2018

datum

Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SQ_02: Vytápění a plynová odběrná zařízení					7 714
					18 416
					- 10 703
732: Ústřední vytápění - strojovny					3 500
41.	Opětovné vypuštění, napuštění systému vč. odvzdušnění	hod	10,0	350,00	3 500
734: Ústřední vytápění - armatury					1 220
42.	ZLU010 přípojovací sada KORALINE - plus je třeba H šroubení to je součástí zák. rozpočtu	kus	1,0	1 220,27	1 220
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa					2 994
5.	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/600/1000 mm, spodní pravé připojení, barva bílá	kus	- 1,0	5 092,70	- 5 093
6.	Otopné těleso panelové hloubka/výška/délka 100/600/1200 mm, spodní pravé připojení, barva bílá	kus	- 1,0	5 609,80	- 5 610
39.	Konvektor KORALINE LK EXCLUSIVE 100/30/24 ral 7016	kus	1,0	8 706,88	8 707
40.	Radik VKL 33 500/600 otopné těleso s levým připojením	kus	1,0	4 989,33	4 989

13. 2. 2018



Handwritten mark



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 73

Vyhotovení fabionu u podlahy

**Stavba:**

**Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě**

**Rekapitulace:**

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	20 410 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>20 410 Kč</b>

**Předmět změny**

Předmětem změnového listu je vyhotovení fabionu ve styku lavice a podlahy - vytvarování, obložení mozaikou a spárování. Tyto práce nebyly předmětem smluvní ceny. ZL dle požadavku investora.

**Přílohy:**

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

13.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**

podpis

13.2.2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**

podpis

14.2.2018

datum

K

	Jedn.	Množství	Jedn. cena	Celkem cena
vyhotovení fabionu u podlahy ve styku lavice a podlahy - vytvarování, obložení mozaikou, spárování.	bm	26,000	785,00	20 410,00
1.24 (7,65 bm), 1.23 (7,95 bm), 0.14 (2,60bm), 0,15 (7,80 bm)				

13. 1. 2018



*[Handwritten mark]*



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 74

Doplnění MaR - dopojení UV lampy

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Poř.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	19 800 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>19 800 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je doplnění potřebných úprav systému MaR - dopojení UV lampy, které jsou nutné k zajištění bezvadného provozu bazénu. ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

datum

Ověřil za objednatele:  
Bořivoj Pitra

podpis

datum

Schválil za objednatele:  
Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

NAZEV	MJ	jedn.	JC celkem	Celkem
-------	----	-------	-----------	--------

**Doplnění MaR - dopojení UV lampy**

dopojení UV lampy do systému MaR - doplnění stykače do rozvaděče BD, doplnění jističe 3f, doplnění I/O bodů, kabelové vedení včetně trasy, zapojení, úprava SW, oživení, uvedení do provozu, vyzkoušení, úprava PD - skutečné provedení

1	kpl	19 800	19 800
---	-----	--------	--------







vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 75

Dopočítání SDK niky osvětlení vstupní portál

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	76 633 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>76 633 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je dopočítání SDK niky osvětlení vstupního portálu a 1.PP odpočívárna. ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**




podpis

22.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**



podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**



podpis

15.3.2018

datum

K

**DOPOČÍTÁNÍ SDK NIK OSVĚTLENÍ VSTUPNÍ PORTÁL A ODPOČÍVÁRNA**

popis	celkem	jedn.	kč/jedn.	cena celkem
<b>niky pro osvětlení, desky 1xGKBi</b>				76 633 Kč
1.PP	6,40	mb	985,-	6 304 Kč
1.NP	71,40	mb	985,-	70 329 Kč



A small, handwritten blue mark or signature at the bottom right corner of the page.



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 76

Doplnění přívodu vody pro napojení hadice 1.PP - technická místnost

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	1 689 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>1 689 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je doplnění přívodu vody pro napojení hadice v technické místnosti 1.PP. ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
Lukáš Laštovička, DIS.



podpis

22.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
Bořivoj Pitra




podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:  
Ing. Pavel Kubeš



podpis


15.3.2018

datum

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							<b>1 689,10</b>
23	K	713000117	D- Izolace potrubí trubcová potaženán Al fólií, vnitř. průměr 18mm, tloušťka stěny 15mm,	m	2,000	29,30	58,60
54	K	7221740211	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm, s nano povlakem kyslíčniku stříbra	m	2,000	231,60	463,20
67	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	48,90	48,90
76	K	7222301011	Uzavírací šikmý ventil s výpust.závitern, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, DN 15, do 80° C, 10bar,	kus	1,000	311,00	311,00
70	K	72224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitern	kus	1,000	267,40	267,40
			Stavební přípomoc	h	2,000	270,00	540,00



*[Handwritten signature]*



## ZMĚNOVÝ LIST č. 77

Změna povrchové úpravy vybavení WC

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	25 600 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>25 600 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je navýšení ceny z důvodu změny povrchové úpravy u zařizovacích předmětů WC, kde byl původně oceněn nerez lesk a povrch nerez matný je za příplatek. ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

2.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
Bořivoj Pitra

podpis

8.2.2018

datum

Schválil za objednatele:  
Ing. Pavel Kubeš

podpis

8.2.2018

datum

K



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 78

Doplnění informačního systému

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	148 716 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>148 716 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je doplnění informačního systému z materiálu plexisklo tl. 500 mm dle požadavku architekta a investora, který nebyl předmětem smluvní ceny.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DIS.

podpis

22.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

15.4.2018

datum

✓

## Informační systém Vysoké Mýto – bazén

provedení: písmena z plexiskla tl. 5 mm, řez kolmo laserem, barva černá mat, opál + polep folii stř. metaliza mat.

	popis	rozměr mm	ks	cena/ks bez DPH	Cena celkem
1	vitřina ext. , Al rám, nasvětlená led (12x A4)	1025x1167	1	29 750	29 750
1	vitřina ext. , Al rám,	800x1167	1	19 200	19 200
2	samolepící folie na vstupních prosklených dveřích	500x700	1	1 050	1 050
3	písmena 3D – perspex tl. 500, lepeno přímo na podklad	v 80mm	95	126	11 970
4	písmena 3D – perspex tl. 500, lepeno přímo na podklad	v 60mm	370	116	42 920
5	tabule – klip rám A1, Al RAL 9006	600x900	1	1 650	1 650
6	piktogram – alukompakt, grafika samolepící folii	75x75	1	210	210
7	samolepící folie na prosklených dveřích – popis	60x650	1	206	206
8	tabule – klip rám, Al RAL 9006	A5	7	480	3 360
9	bezpečnostní značení – fotoluminiscenční folie (únikové východy, táhnout/tlačít) - cena za komplet	200x100, 105x105	1	17 200	17 200
10	doprava a montáž		1	19 200	19 200
11	MS tabulka gravírovaná, barva, lak	200x150	1	2 000	2 000
	<b>cena celkem bez DPH</b>				<b>148 716</b>

pozn.: rozměr vitřin odkontrolovat s požadovaným umístěním popř. upravit rozměr





vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 79

**Berndorf - změna provedení Kneipp chodníku**

### Stavba:

**Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě**

### **Rekapitulace:**

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	0 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je změna provedení Kneipp chodníku ve Wellness. Změna se týká záměny osvětlení bazénků barevným světlem za rohože v barvě bílé a černé. Změna provedení nemá vliv na cenu. Jedná se o změnu dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

13.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**

podpis

14.2.2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**

podpis

14.2.2018

datum

K



KNEIPP PROCEDURA 0.13

odpočet


Kneippův chodníček (6 vaniček) – zastavěná plocha 2,8m2

osvětlení bazénků barevným světlem (modrá-studená, červená-teplá)	6	ks	-4 981	-29 886
---	---	----	--------	---------

přípočet

Kneippův chodníček – zastavěná plocha 2,8m2

osvětlení bazénků rohožemi (3 ks budou bílé, 3 ks budou černé)	6	ks	4 981	29 886
--	---	----	-------	--------

14. 2. 2018  


Předmětem změnového listu je změna provedení Kneipp chodníku ve Wellness. Změna se týká záměny osvětlení bazénků t





vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 80

Doplnění obložkových dveří do zázemí pod bazén

**Stavba:**

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

**Rekapitulace:**

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	16 285 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>C E L K E M</b>		<b>16 285 Kč</b>

**Předmět změny**

Předmětem změnového listu je přípočet za doplnění atypických obložkových dveří do zázemí pod bazén 1.PP dle požadavku investora.

**Přílohy:**

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

12.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

podpis

12.1.2018

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

19.2.2018

datum

p.č.	popis	množství	jedn.	kč/jedn.	cena celkem
------	-------	----------	-------	----------	-------------

16 285,00 Kč

	Atypické dveře vnitřní, plné, hladké, výplň dutinová DTD, vč. Obložkové zárubně	1,00	ks	10385	10 385,00 Kč
	krycí lišty k obložkové zárubni	3,00	ks	1300	3 900,00 Kč
	doprava a přesun	1,00	ks	2000	2 000,00 Kč

12.2.2018






vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 81

Změna šatní skříňky, věšáky

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	64 720 Kč
2	odpočty	-67 500 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>-2 780 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je změna dispozice a tím i počtu šatních skříňek v místnosti 1.25 a 1.28, dále požadavek na doplnění 4 ks šatních skříňek do místnosti 0.31, věšákových pásů a obkladu sloupu v převlékací kabině, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr a nejsou součástí smluvní ceny.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

**Lukáš Laštovička, DiS.**



podpis

22.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:

**Bořivoj Pitra**



podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:

**Ing. Pavel Kubeš**



podpis

15.3.2018

datum

k

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**ODPOČET**

**-67 500,00**

POLOŽKA T08	šatní skříňka jednoduchá z HPL (1800+200 sokl x 500 x 300) VxHxŠ, podnož eloxovaný hliník, kování čipový zámek, vybavení horní polička, šatní tyč, viz. výkres č. D 1.2 1.15	ks	-1,00	6 750,00	-6 750,00
POLOŽKA T09	šatní skříňka jednoduchá z HPL (1800+200 sokl x 500 x 300) VxHxŠ, podnož eloxovaný hliník, kování čipový zámek, vybavení horní polička, šatní tyč, viz. výkres č. D 1.2 1.15	ks	-9,00	6 750,00	-60 750,00


**PŘÍPOČET**

**64 720,00**

	šatní skříňka jednoduchá z HPL A101/30, podnož Al, mechanický zámek se dvěma klíči, čisto na skříňku včetně dopravy a montáže	ks	4,00	7 970,00	31 880,00
	věšákový pás dl. 1 m + 7 háčků - bílá 0085 včetně dopravy a montáže	ks	6,00	1 780,00	10 680,00
	věšákový pás dl. 0,43 m + 3 háčky - bílá 0085 včetně dopravy a montáže	ks	10,00	870,00	8 700,00
	obklad sloupu v převlékací kabině 3,5 m <sup>2</sup>	kpl	1,00	13 460,00	13 460,00



Y



## ZMĚNOVÝ LIST č. 82

Berndorf - doplnění ochlazovacího vědra

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	24 500 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>24 500 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je doplnění ochlazovacího vědra ve Wellness, které nebylo předmětem smluvní ceny. Jedná se o změnu dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

22.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**

podpis

15.4.2018

datum

V

Ochlazovací vědro z Kambaly – závěsné, průměr vědra: 41 cm, výška vědra: 31 cm,  
objem vědra: 29 l.

1 ks 24 500 24 500

včetně montáže rohového ventilu, sestavení splachovače vědra jako u WC a ukotvení do  
zdi





vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 83

Změna PBŘ - dokumentace

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	23 000 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>23 000 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je změna PBŘ, které navazuje a doplňuje platné PBŘ z 1/2017 ing. Jiřího Ledinského. Cílem doplněného PBŘ je zrušení dálkového přenosu na pult centrální ochrany HZS Pardubického kraje. Jedná se o změnu dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

22. 2. 2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**

podpis

14. 3. 2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**

podpis

15. 3. 2018

datum



přípočet

Změna PBŘ - dokumentace

1 kpl 23 000 23 000



A blue handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page.



vysoké mýto

**geosan**  
GROUP

## ZMĚNOVÝ LIST č. 84

Doplnění MaR - vodoměr, ovládání 4 ks čerpadel, vizualizace DESIGO CC, tepelná ochrana motorů čerpadel, ovládací skříňka SA17a

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	304 569 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>304 569 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je doplnění potřebných úprav systému MaR - doplnění sledování spotřeby vody, doplnění ovládání 4 ks čerpadel v dětském bazénku, doplnění vizualizace stávajícího a nového systému MaR, doplnění kabelů mezi FM a čerpadly bazén 25 m, doplnění ovládací skříňky SA17a u dochlazovacího bazénu. ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

22.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:

**Bořivoj Pitra**

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:

**Ing. Pavel Kubeš**

podpis

15.3.2018

datum

	NAZEV	MJ	jedn.	JC celkem	Celkem
	<b>Změny MaR celkem</b>				<b>304 569</b>
1.	<b>Dochlazovací bazén - doplnění sledování spotřeby vody</b>	kpl	1,00	10 550	10 550
	připojení vodoměru s impulsním výstupem do systému MaR - úprava PD, kabel, trasa, doplnění Rzv BB, apl. SW, IZ, oživení, PKV, KV a uvedení do provozu				
2.	<b>Místnost plavčků</b>	kpl	1,00	22 710	22 710
	doplnění ovládání 4 ks čerpadel v dětském bazénku - úprava PD, kabel, trasa, 4x ovladač I-O, 1x TXM 1.8D, doplnění Rzv BB, apl. SW, IZ, oživení, PKV, KV a uvedení do provozu				
3.	<b>Vizualizace DESIGO CC</b>				257 359
	doplnění vizualizace stávajícího a nového systému MaR				
	1x licence Desigo CC Kompakt	kpl	1,00	80 500	80 500
	1x HW USB klíč CMD.04	kpl	1,00	16 009	16 009
	1x pracovní stanice pro Desigo CC (2x HDD, 8GB RAM, Win 10 prof, 64bit, instalace, zahoření, oživení)	kpl	1,00	31 600	31 600
	1x zpracování grafické nadstavby - stávající část	kpl	1,00	39 000	39 000
	1x zpracování grafické nadstavby - nová část	kpl	1,00	71 000	71 000
	1x konfigurace centrály a vygenerování dynamických obrázků	kpl	1,00	8 500	8 500
	1x oživení a uvedení do provozu	kpl	1,00	5 500	5 500
	1x zaškolení obsluhy	kpl	1,00	5 250	5 250
4.	<b>Doplnění kabelů mezi FM a čerpadly bazén 25m</b>	kpl	1,00	8 250	8 250
	(tepelná ochrana motorů čerpadel)				
	profese elektro silnoproud nenainstalovala mezi FM a čerpadla sdělovací kabel pro indikaci poruchy motorů čerpadel (tepelná ochrana) - úprava PD, instalace kabelku a částečně trasy, zapojení na straně FM a čerpadel, úprava apl. SW, IZ, PKV, KV, ostatní náklady - nutné pro dodržení záručních podmínek výrobce motorů čerpadel				
5.	<b>Dochlazovací bazén - doplnění ovládací skříňky SA17a</b>	kpl	1,00	5 700	5 700
	doplnění přepínače O-I-A vedle dveří, pro zapojení přepínače budou použity rezervy v kabelu W22, na volné digitální vstupy řídicího systému budou přivedeny signály od přepínače na ventil cirkulace 1) ručně otevřen, 2) ručně zavřen, 3) automaticky. Tato úprava zahrnuje montážní práce, úpravu aplikačního software, IZ, PKV, KV, uvedení do provozu a ostatní náklady				





vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 85

Doplnění 2 ks nerezových vysoušečů

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	61 722 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>61 722 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je doplnění 2 ks nerezových vysoušečů, které nejsou předmětem smluvní ceny. ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**



22.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**



14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**



15.4.2018

datum

podpis

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	JC celkem	Celkem
Silnoproud nástěnný profes. nerezový vysoušeč vlasů	ks 2	30296,60	564,40	30861,00	61 722,00 61 722,00



1



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 86

Doplnění interiérových prvků

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	66 000 Kč
2	odpočty	-20 500 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>45 500 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je doplnění interiérových prvků, které nejsou předmětem smluvní ceny a záměna provedení pultů v recepcích, kdy budou místo kontejnerů dodány police na kolečkách, dále sleva za menší počet boxů u položky AT 09 a AT 10. ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**

15.3.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**

15.3.2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**

15.4.2018

podpis

datum

NAZEV	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
<b>Odpočet</b>				<b>-20 500</b>
Pozice :				
kontejnery pod pulty	-3	ks	4500	-13 500
sleva za úpravu boxů AT09 (panty, zámky, mezistěny)	-1	kpl	5000	-5 000
sleva za úpravu boxů AT10 (panty, zámky, mezistěny)	-1	kpl	2000	-2 000
<b>Celkem odpočet</b>				
<b>Přípočet</b>				<b>66 000</b>
Pozice :				
1) 7x zámečky, 9x protiplechy, klapačky, úchytky včetně montáže a demontáže	1	kpl	5800	5 800
6a) masivní police dub, včetně 4 ks konzolí a montáže	1	kpl	7900	7 900
6b) botník dub masiv, olej, hliníkové nožičky	1	ks	16700	16 700
6c) botník dub masiv, olej, hliníkové nožičky	1	ks	14200	14 200
7) regál z LDTD	1	ks	5900	5 900
8) police na kolečkách pod recepci z LDTD	1	ks	4600	4 600
9) police na kolečkách pod pult z LDTD	1	ks	5400	5 400
Manipulace	1	kpl	5500	5 500





vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 87

VZT přívod vzduchu kancelář 1.04

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	12 060 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>12 060 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je doplnění přívodu vzduchu v kanceláři 1.04, který není předmětem smluvní ceny. ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

12.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**

podpis


15.3.2018

datum

V



NAZEV	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
<b>Přípočet</b>				
materiál - nástavec Pz pr. 100, přívodní ventil, hlukově izolovaná hadice, ostatní	1	kpl	6440	6 440
montáž, doprava	1	kpl	5620	5 620
<b>Celkem přípočet</b>				<b>12 060</b>



1



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 88

Doplnění rámu kóje

### **Stavba:**

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### **Rekapitulace:**

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	19 500 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>19 500 Kč</b>

### **Předmět změny**

Předmětem změnového listu je doplnění drátěných příček a dveří pro uložení vybavení plaveckých škol. ZL dle požadavku investora.

### **Přílohy:**

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

22.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

15.3.2018

datum

K

NAZEV	MJ	jedn.	JC celkem	Celkem
zhotovení kóje - drátěných příček včetně dveří pro uložení vybavení plaveckých škol povrchové úpravě RAL 7016, zámek s klíči	kpl	1,00	19 500	19 500



Handwritten mark or signature in blue ink at the bottom right corner of the page.



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 89

Odpočty z rozpočtu dle SoD

**Stavba:**

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

**Rekapitulace:**

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	0 Kč
2	odpočty	590 060 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>-590 060 Kč</b>

**Předmět změny**

Předmětem změnového listu je odpočet neprovedených prací ze základního VV dle SoD - Stavební část, VRN, ZTI, VYTÁPĚNÍ, SILNOPROUD, VZT . ZL dle požadavku investora.

**Přílohy:**

položkové rozpočty

obsah příloh

8

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

22.2.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**

podpis

15.3.2018

datum

REKAPITULACE ODPOČET	<b>590 060,37</b>
STAVEBNÍ ČÁST 1	213 274,77
VRN	170 000,00
ZTI ČÁST a)	2 845,00
VYTÁPĚNÍ	4 561,80
SILNOPROUD	173 129,70
VZT	25 740,00
ZTI-BAZÉN	509,10



Handwritten signature or mark in blue ink.

## ODPOČTY - STAVEBNÍ ČÁST I.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							<b>213 274,77</b>
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	12,000	35,90	430,80
2	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000	73,40	220,20
21	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	22,60	67,80
119	K	621131101	Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	14,630	79,10	1 157,23
123	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	14,630	229,00	3 350,27
125	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	291,908	71,00	20 725,47
126	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	66,990	600,60	40 234,19
127	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	32,980	189,70	6 256,31
131	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	66,990	50,20	3 362,90
138	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	256,068	197,60	50 599,04
139	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	61,282	348,70	21 369,03
153	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl.40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	18,265	480,00	8 767,20
251	M	283723030	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS tl. 40 mm	m2	13,810	54,10	747,12
254	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS tl. 60 mm	m2	50,500	81,00	4 090,50
255	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dilců, desek	m2	50,210	115,30	5 789,21
256	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 30 SF 140 mm	m2	46,791	344,30	16 110,14
257	M	283764170	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF 50 mm	m2	4,500	123,00	553,50
258	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF 100 mm	m2	1,500	246,00	369,00
468	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	16,916	872,20	14 754,14
469	M	595212370	pásek vápenopískový obkladový imitace kamene jako na stávající stěně	m2	18,608	769,60	14 320,78



## ODPOČET - VRN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
17	K	092104000	Náklady na zkušební provoz-zkušební provoz bazénu a technologie po dobu 14 dní (první naplnění, provoz a vypouštění, vč.potřebných chemikálií)	Kč	1,000	120 000,00	120 000,00
							<b>170 000,00</b>



A handwritten signature in blue ink located at the bottom right corner of the page.

ZDRAVOTECHNIKA - ČÁST A

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				<b>2 845,00</b>
							2 845,00
178	K	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	5,000	334,40	1 672,00
179	K	783142002	Nátěr POLYURETANOVÝ - konzoly 1+1 vrstva	m2	5,000	234,60	1 173,00



*[Handwritten signature]*



## ODPOČET - ÚT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
OSTATNÍ							<b>4 561,80</b>
149	K	R973 03	Požární ucpávka - kovové potrubí s	kus	8,000	349,40	2 795,20
150	K	R973 04	Požární ucpávka - kovové potrubí s	kus	2,000	419,20	838,40
151	K	R973 05	Požární ucpávka - kovové potrubí s	kus	2,000	<b>464,10</b>	928,20



ODPOČET - SILNOPROUD

**Výkaz výměr**

**173 129,70**

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	j.c. materiál	j.c. montáž	j.c. celkem	cena celkem
<b>Dodávky zařízení</b>								
2	000712110	záložní zdroj UPS (UPFD 403-055-030)	ks	1,00	155 546,60	0,00	155 546,60	155 546,60
<b>Materiál elektromontážní</b>								
87	000413201	Tlačítka "CENTRAL A TOTAL STOP", 3A/250 2/2 V prosklené skříňce, IP55, komplet	ks	1,00	651,30		651,30	651,30
<b>Elektromontáže</b>								
130	210190001	záložní zdroj UPS (UPFD 403-055-030)	ks	1,00		16 931,80	16 931,80	16 931,80



1

## ODPOČET - VZT


Pozice	Popis	Množství v m.j.		Dodávka		Montáž	
				jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
							<b>25 740 Kč</b>
ZAŘ.7	Nátěry potrubí a pomocných konstrukcí epoxidovým nátěrovým systémem, vhodným pro bazénové haly, odstín dle architekta, vč.přípravy potrubí	3	m2	205 Kč	615 Kč	185 Kč	555 Kč
ZAŘ.8	Nátěry potrubí a pomocných konstrukcí epoxidovým nátěrovým systémem, vhodným pro bazénové haly, odstín dle architekta, vč.přípravy potrubí	48	m2	205 Kč	9 840 Kč	185 Kč	8 880 Kč
ZAŘ.11	Nátěry potrubí a pomocných konstrukcí epoxidovým nátěrovým systémem, vhodným pro bazénové haly, odstín dle architekta, vč.přípravy potrubí	7	m2	205 Kč	1 435 Kč	185 Kč	1 295 Kč
ZAŘ.12	Nátěry potrubí a pomocných konstrukcí epoxidovým nátěrovým systémem, vhodným pro bazénové haly, odstín dle architekta, vč.přípravy potrubí	8	m2	205 Kč	1 640 Kč	185 Kč	1 480 Kč



Handwritten signature or mark.

ODPOČET - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BAZÉN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
OSTATNÍ								<b>509,10</b>
10	K	R973 03	Požární ucpávky skrze požárně dělicí konstrukce	sou bor	1,000	509,10	0,00	509,10



*M*



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 90

Doplnění vodoměru s impulsním výstupem

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	13 600 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>13 600 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je doplnění vodoměru s impulsním výstupem z důvodu sledování spotřeby vody, který bude napojen do systému MaR. ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

14.3.2018

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

15.4.2018

datum

NAZEV	MJ	jedn.	JC celkem	Celkem
<b>Doplnění vodoměru bez MaR</b>				<b>13 600</b>
Vodoměr s impulsním výstupem napojený do systému MaR - dodávka, montáž včetně dopravy	kpl	1,00	13 600	13 600





vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 91

Doplnění parapetů

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	5 880 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>5 880 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je doplnění plastových parapetů v místnosti plavčíka, ve vstupním portálu u schodiště (proti dveřím z kiosku) . ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

14.3.2018

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

15.3.2018

datum

K

NAZEV	MJ	jedn.	JC celkem	Celkem
<b>Doplnění parapetů</b>				<b>5 880</b>
jedná se o dodávku a montáž 2 ks plastových parapetů do místnosti plavčíka (2,5 m) a do prostoru vstupního portálu (3 m u okna u schodiště proti kiosku)	kpl	1,00	5 880	5 880



V





vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 92

Dopojení infopanel u vstupu, dveře masér a rozvaděč BC

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	6 845 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>6 845 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je dopojení infopanelu u vstupu, změna otevírání dveří u maséra a změna umístění rozvaděče MaR BC, které nebylo předmětem smlouvy. ZL je zpracován na základě požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

14.3.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
**Bořivoj Pitra**

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:  
**Ing. Pavel Kubeš**

podpis

15.3.2018

datum

*[Handwritten mark]*

NAZEV	MJ	JC	Celkem
<b>Silnoproud</b>			<b>6 845,00</b>
<b>Přívod pro infopanel u vstupu</b>			
- doplnění rozvaděče - jistič 10/1, kabeláž	kpl 1	2300,00	2 300,00
<b>Změna otvirání dveří - masér</b>			
- přístrojová krabice včetně kabeláže	kpl 1	425,00	425,00
<b>Změna umístění rozvaděče MaR BC</b>			
- kabelová spojka ZK16i včetně kabeláže	ks 1	4120,00	4 120,00





vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 93

Dopojení elektro pro technologii bazénu

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	9 135 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>9 135 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je dopojení čerpadel v dětském bazénu, dávkovací stanice plaveckého bazénu, kolagulantu, PH korektoru, úprava rozvaděče cirkulačních čerpadel dětského bazénu, které nebylo předmětem smlouvy. ZL je zpracován na základě požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

14.3.2018

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

15.3.2018

datum

K

NAZEV	MJ	JC	Celkem
<b>Silnoproud</b>			<b>9 135,00</b>
<b>Čerpadla dětský bazén</b>			
zásuvka 16A/250Vstř clonky, víčko, popis, IP44	kpl	1	1 559,00
<b>Dávkovací stanice plavecký bazén</b>			
zásuvka 16A/250Vstř clonky, víčko, popis, IP44	kpl	1	1 120,00
<b>Kolagulant</b>			
zásuvka 16A/250Vstř clonky, víčko, popis, IP44 včetně kabeláže	kpl	1	1 769,00
<b>PH korektor</b>			
zásuvka 16A/250Vstř clonky, víčko, popis, IP44 včetně kabeláže	kpl	1	1 769,00
<b>Cirkulační čerpadla dětský bazén</b>			
Úprava (pro MaR) rozvaděče - jistič 10/3	kpl	1	2 918,00





vysoké mýto

**geosan**  
GROUP

## ZMĚNOVÝ LIST č. 94

Osvětlení 0.02 a 0.12

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	13 041 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>13 041 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je instalace osvětlení v místnosti č. 0.02 a 0.12 - LED pásek u lavice v ochlazovací místnosti a v podhledu nad barem, které nebylo předmětem smlouvy. ZL je zpracován na základě požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DIS.

[Redacted Signature]

podpis

14. 2. 2018

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

[Redacted Signature]

podpis

14. 3. 2018

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

[Redacted Signature]

podpis

15. 3. 2018

datum

K

NAZEV	MJ	JC	Celkem
<b>Sílnoproud</b>			<b>13 041,10</b>
<b>Osvětlení, rozdíil mezi PD a vizualizací místnost č.0.02,0.12</b>			
LED lišta, pásek 12V	m	7,5	515,00
Trafo 60W	ks	2,0	601,20
stmívač LED 10A/250V	ks	2,0	1625,00
krabice přístrojová KP68/2	ks	3,0	3,70
přepínač 10A/250Vstř řaz.5	ks	2,0	147,40
spínač 10A/250Vstř IP44 řaz.1	ks	3,0	149,00
kabel CYKY 3x1,5	m	14,0	10,20
trubka ohebná monoflex HFPP 1416E	m	5,0	8,50
Doplnění rozvaděče - jistič 10/1	ks	2,0	269,00
Doprava, montáž	kpl	1	3250,00



Handwritten blue mark or signature at the bottom right corner of the page.



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 95

Elektro - dopojení dveřní clony, příprava pro turnikety

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	10 663 Kč
2	odpočty	0 Kč
<b>C E L K E M</b>		<b>10 663 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je provedení přívodu pro dveřní clonu a příprava pro turnikety firmy NESSY, které nebyly předmětem smlouvy. ZL je zpracován na základě požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

14.3.2018

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

15.4.2018


datum

k

NAZEV	MJ	JC	Celkem
<b>Silnoproud</b>			<b>10 663,00</b>
<b>Prívod pro dveřní clonu</b>			
kabel 1kV CXKH-R 3x1,5	m	25	437,50
<b>Příprava pro turnikety - f.NESSY</b>			
kabel CYKY 3x1,5	m	65	663,00
krabice přístrojová KP68/2	ks	5	18,50
zásuvka 16A/250Vstř, clonky, víčko	ks	5	679,00
Doplnění rozvaděče - jistič 10/1	ks	5	1 345,00
Doprava, montáž, revize, zpracování do PD	kpl	1	7 520,00







## ZMĚNOVÝ LIST č. 96

Záměna systému řídicích jednotek FRANKE

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	-274 904 Kč
2	odpočty	274 904 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je změna provedení systému řídicích jednotek dle PD za systém FRANKE. Změna provedení nemá vliv na cenu. Jedná se o změnu dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

14.3.2018

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

15.3.2018

datum

**Odpočet za systém dle PD**

						<b>-274 904,10</b>
120 K	725991910	RO1/1 - VODOVODNÍ a ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, bezpečné směšování vody, distribuce k až šesti výtokům s možností programování vlastností výtoků, Doba výtoku: 1 sekunda - 60 minut	soubor	-3	75 667,70	-227 003,10
121 K	725991911	RO1/2 - Software pro ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU, USB kabel	soubor	-1	16 420,20	-16 420,20
122 K	725991912	RO1/3 - Síťový kabel pro připojení řídicí jednotky na velín	soubor	-3	8 459,90	-25 379,70
123 K	725991913	RO1/4 - Ovládací skříňka s klíčem pro centrální vypnutí všech (max4) řídicích jednotek - úklid, havárie	soubor	-1	6 101,10	-6 101,10

**Přípočet - záměna systému řídicích jednotek FRANKE**

						<b>274 904,10</b>
		VODOVODNÍ a ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FRANKE, bezpečné směšování vody, distribuce k až šesti výtokům s možností programování vlastností výtoků, Doba výtoku: 1 sekunda - 60 minut	soubor	1	274 904,10	274 904,10



*[Handwritten signature]*



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 97

Odpočet položek z VV stavební části I.,II.

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1.	odpočty	-365 070 Kč
2.	přípočty	34 607 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>-330 464 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je odpočet neprovedených položek z VV stavební části dle SoD. Jedná se o změnu dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

2

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

14.3.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
Bořivoj Pitra

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:  
Ing. Pavel Kubeš

podpis

15.3.2018

datum

## STAVEBNÍ ČÁST I.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>-75 414,09</b>
48	K	317141222	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 1000 mm	kus	1,000	375,50	375,50
57	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	23,505	700,00	16 453,50
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							
117	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	55,555	300,00	16 666,50
127	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m <sup>2</sup>	35,350	189,70	6 705,85
167	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	1,000	1 777,70	1 777,70
168	M	553313520R	zároveň ocelová pro porobeton YH 100 900 L/P s protipožární úpravou	kus	1,000	1 114,70	1 114,70
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
215	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m <sup>2</sup>	109,500	49,80	5 453,10
<b>Konstrukce zámečnické</b>							
404	K	767996R	D+M příčky - rám z profilu 30/30/1,5mm, výplň ze svařované sítě s oky 50/50/3mm Komaxit, RAL 7016	kpl	0,081	49 676,80	4 000,00
<b>Podlahy skládané</b>							
437	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	19,600	84,80	1 662,08
438	M	553432220	lišta přechodová nerez 30 mm, vrtaná	m	19,600	208,60	4 088,56
<b>Dokončovací práce - obklady</b>							
470	K	781739195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za spárování bílým cementem 47,652	m <sup>2</sup>	47,652	359,20	17 116,60



8

## STAVEBNÍ ČÁST II.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							<b>-255 049,74</b>
Svislé a kompletní konstrukce							
3	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže XC2	m3	5,775	3 158,10	-289 656,26 18 238,03
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
15	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	993,40	993,40
16	M	553313500R	zároveň hliníková pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	1,000	8 240,20	8 240,20
Konstrukce truhlářské							
47	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvirovacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	564,40	564,40
48	M	61162931R	dveře vnitřní hladké laminované (vysokotlaký HPL tl.3mm), plně 1křídlové 80x197 cm, do vlhkého prostředí vč. kování nerez, zámků FAB, RAL 7016, 1xRAL 9003	kus	1,000	9 020,00	9 020,00
49	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,017	867,10	14,74
Konstrukce zámečnické							
52	K	767991R	D+M oplechování hrany odrazového můstku nerez plechem	m	60,000	447,40	26 844,00
Podlahy z dlaždic							
55	M	597614170	dlaždice keramické - sokl s požištěm tl.0,9 cm	kus	27,280	122,10	3 330,89
Dokončovací práce - obklady							
62	K	781474119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	86,095	769,60	66 258,71
63	M	0612660R	mozaika keramická (10 x 10) - 9,7 x 9,7 x 0,6 cm l. j.	m2	94,700	487,90	46 204,13
64	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým na bázi nanotechnologie	m2	86,095	564,40	48 592,02
65	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem epoxidovým	m2	86,095	123,10	10 598,29
66	K	781484113R	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 30x30 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	8,220	1 487,90	12 230,54
67	M	597611700	mozaika keramická (2,3 x 2,3) (barevná) 30 x 30 x 0,6 cm l. j.	kus	100,457	112,90	11 341,60
68	K	781489195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za spáry	m2	8,220	215,50	1 771,41
70	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	94,315	25,70	2 423,90
76	K	781991R	D+M tvarovky průběžná hrana vnitřní 24 x 98 x 6mm bílé RAL 9003	m	22,000	1 045,00	22 990,00
PŘÍPOČET							
79	K	781993R	D+M tvarovky roh vnější 24 x 24 x 6mm tmavě modrá RAL 5022	kus	32,000	95,00	34 606,52 3 040,00
ŠTÍTY 1.24							
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
114	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	64,860	48,10	3 119,77
117	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	64,860	300,00	19 458,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
172	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	87,000	47,90	4 167,30
173	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v do 10 m za první a ZKD den použití	m2	870,000	0,80	696,00
174	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	87,000	27,90	2 427,30
Dokončovací práce - malby a tapety							
476	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	55,860	6,30	351,92
478	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	55,860	24,10	1 346,23





vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 98

Odpočet a přípočet požární dveře

**Stavba:**

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

**Rekapitulace:**

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	odpočty	-56 679 Kč
2	přípočty	23 055 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>-33 624 Kč</b>

**Předmět změny**

Předmětem změnového listu je odpočet požárních dveří, zárubní a přípočet těchto dveří s obložkami v nepožárním provedení.. Jedná se o změnu dle požadavku investora.

**Přílohy:**

položkové rozpočty

obsah příloh

2

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
Lukáš Laštovička, DiS.



podpis

14.3.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
Bořivoj Pitra



podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:  
Ing. Pavel Kubeš




podpis

15.3.2018

datum

4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							<b>-56 678,80</b>
169	M	611822650	zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm, RAL 7016	kus	2,000	5 322,70	10 645,40
171	M	611822750	zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 160x210cm, atyp, tl. 8 - 17 cm, RAL 7016	kus	1,000	5 427,30	5 427,30
344	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	2,000	1 150,30	2 300,60
345	M	611656080	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 15 D3, 1křídlové 60 x 210 cm, vč. kování	kus	1,000	5 518,20	5 518,20
346	M	611656090	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, RAL 7016, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 70 x 197 cm, vč. kování	kus	1,000	7 020,90	7 020,90
347	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 202,60	1 202,60
348	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm, vč. kování	kus	1,000	7 020,90	7 020,90
350	M	611656140R	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 160 x 210 cm, vč. kování, samozavírače, korodinátoru, panikové	kus	1,000	13 307,80	13 307,80
353	K	766682311	Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 830,00	1 830,00
354	M	611822900	obklad kovové zárubně pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 15 cm, RAL 7016	kus	1,000	2 405,10	2 405,10



*[Handwritten signature]*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							<b>23 055,30</b>
332	K	76666017 1	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	679,70	1 359,40
338	M	6116293401 R	dveře vnitřní hladké laminované CPL RAL 7016 plné 1křídle 80x210 cm,vč.kování	kus	1,000	3 236,50	3 236,50
339	M	6116293201 R	dveře vnitřní hladké laminované CPL RAL 7016 plné 1křídle 70x210 cm,vč.kování	kus	1,000	3 236,50	3 236,50
340	M	61162932R	dveře vnitřní hladké laminované CPL RAL 7016 plné 1křídle 70x197 cm	kus	1,000	2 964,60	2 964,60
341	K	76666017 2	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	732,00	732,00
342	M	611629360	dveře vnitřní hladké laminované CPL světlý dub plné 1křídle 90x197 cm,vč.kování	kus	1,000	3 086,90	3 086,90
352	M	611822580R	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,CPL RAL 7016	kus	2,000	2 509,70	5 019,40
171	M	61182275 0	zárubeň obložková í pro dveře 2křídlové 160x210cm, atyp.tl. 8 - 17 cm,RAL 7016	kus	1,000	3 420,00	3 420,00



Handwritten blue mark or signature at the bottom right corner of the page.





vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 99

Odpočet za EPS, přípočet PZTS a UKS

**Stavba:**

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

**Rekapitulace:**

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	odpočty	-70 210 Kč
2	přípočty	4 669 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>-65 541 Kč</b>

**Předmět změny**

Předmětem změnového listu je odpočet za EPS z důvodu změny PBR a přípočet PZTS a UKS. Jedná se o změnu dle požadavku investora.

**Přílohy:**

položkové rozpočty

obsah příloh

2

počet příloh

Vystavil za dodavatele:  
Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

14.3.2018

datum

Ověřil za objednatele:  
Bořivoj Pitra

podpis

14.3.2018

datum

Schválil za objednatele:  
Ing. Pavel Kubeš

podpis

15.3.2018

datum

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena dodávka[CZK]	Cena montáž (CZK)
<b>Odpočet za EPS</b>							
<b>Elektrická požární signalizace - EPS</b>						<b>-55 387,00</b>	<b>-70 210,00</b>
11		externí ovládací a signalizační panel, rozhraní MMI-BUS		ks	18 857,40	-18 857,40	-14 823,00
41		<b>Zařízení dálkového přenosu, OPPO, KTPO</b>					
42		zařízení dálkového přenosu se sériovou komunikací, radiová objektová stanice - kompatibilní se stávajícími systémy HZS Pardubického kraje		ks	21 334,00	-21 334,00	9 851,20
43		anténní systém pro ZDP vč. případného anténního stožáru		sada	6 280,10	-6 280,10	-3 201,60
44		přepětová ochrana pro anténní svod		ks	1 098,00	-1 098,00	0,00
47		komunikační převodník RS232/RS485-TCP/IP pro ZDP		ks	6 667,50	-6 667,50	574,70
48	UTP 1 m, CAT.:	propojovací kabel		ks	21,20	-21,20	0,00
51		cylinrická vložka v systému generálního klíče objektu pro OPPO a KTPO		ks	564,40	-1 128,80	97,50



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner of the page.

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena dodávka [CZK]	Cena montáž (CZK)
<b>Přípočet za PZTS a UKS</b>							<b>4 668,90</b>
<b>PZTS</b>						<b>1 247,40</b>	<b>677,20</b>
16		sběrnice modul pro připojení magnetického kontaktu, dva nezávislé programovatelné vstupy vyvažované rezistorem, napájení ze sběrnice ústředny 12 V, rozměry 100 x 40 x 24mm, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3	1	ks	332,70	332,70	169,30
22		adresný rozbočovač sběrnice v instalačním boxu, ochranný kontakt, napájení ze sběrnice ústředny 12V, rozměry 76 x 54 x 30 mm, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3 stupeň 2	3	ks	304,90	914,70	169,30
<b>Univerzální kabelový systém - UKS</b>						<b>152,20</b>	<b>477,10</b>
22		ukončení metalických kabelů U/UTP v 19" rozvaděči	3	ks	0,00	0,00	51,30
23		měření metalického vedení U/UTP	3	port	0,00	0,00	51,30
31	2xRJ45 CAT.5e UTP	zásuvka modulární kompletní pro instalaci na povrch, pod omítku, do SDK, parapetního žlabu vč. keystone, nosné masky přístroje, krytu, rámečku a instalačního boxu	1	ks	151,00	151,00	164,20
32		štítek pro označení portu datové zásuvky	1	ks	1,20	1,20	5,10
<b>Rozvody a Elektroinstalační materiál</b>						<b>885,00</b>	<b>1 230,00</b>
116	U/UTP CAT.5e, LSOH	kabel datový, U/UTP-LSOH, protokoly: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, šířka pásma 100 MHz, vodič: měděný drát AWG 24, izolace polyethylen 0,88 mm, NVP 68 %, propagation delay : 535 ns/100 m, delay skew 20 ns/100 m, průměr kabelu max: 5,0 mm, barva fialová	150	m	5,90	885,00	8,20



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.



vysoké mýto



## ZMĚNOVÝ LIST č. 100

Doplnění SLP ( Uzavřený kamerový systém - CCTV)

### Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

### Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	32 512 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>32 512 Kč</b>

### Předmět změny

Předmětem změnového listu je doplnění částky za rozpočtové položky SLP, které nebyly zahrnuty do celkové částky v rekapitulaci oddílu SLP. ZL dle požadavku investora.

### Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

2

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

**Lukáš Laštovička, DiS.**

podpis

15.3.2018

datum

Ověřil za objednatele:

**Bořivoj Pitra**

podpis

15.3.2018

datum

Schválil za objednatele:

**Ing. Pavel Kubeš**

podpis

15.3.2018

datum

## Kamery

0,00

dome kamera, snímací senzor 1/3" progressive scan CMOS, citlivost 0,07 lux @ F1.2, AGC zap., 0 lux s IR, závěrka 1/25s (1/30s) ~ 1/100,000s, objektiv 2.8 - 12mm @ F1.4, úhel záběru: 80° ~ 27.2°, funkce Den/night, ICR, redukce šumu 3D-DNR, široký dynamický rozsah scény Digitální WDR, BLC, rotation: 0° ~ 360°, komprese videa H.264 / MJPEG, datový tok 32 Kbps ~ 16 Mbps, audio G.711 / G.726, satový tok audia 64 Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726), rozlišení 2048 x 1536, snímkování 12.5 sn./s. (2048 x 1536), 25 sn./s. (1920 x 1080), 25 sn./s. (1280 x 720), kompatibilita ONVIF, PSIA, CGI, rozhraní 1 RJ45 10M / 100M ethernet port, interní úložště SD / SDHC slot, až 32GB, pracovní teplota -30 °C ~ 60 °C, napájení DC12V ± 10%, PoE (Power over Ethernet - 802.3af), odběr Max. 7 W, antivandál ochrana IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, do IK10, stupeň krytí IP66 - kompatibilní se stávajícím záznamovým systémem	4	ks	4 524,90	18 099,60	600,30	2 401,20	20 500,80
kamera - stávající - komplexní ověření funkčnosti, přezkoušení hlavních i vedlejších funkcí	4	ks	0,00	0,00	600,30	2 401,20	2 401,20
spojovací box CAT.5e s IDC svorkovnicí Krone, lze použít pro propojení dvou nestíněných čtyřpárových kabelů UTP CAT.5e, rozměry 63mm x 35mm x 24mm vč. napojení nového rozvodu na stávající rozvod kamery	4	ks	55,50	222,00	128,30	513,20	735,20
montážní držák pro upevnění rozvodných boxů přímo na kabelový žlab	4	ks	36,30	145,20	5,10	20,40	165,60
konektor vč. krytky	4	ks	8,30	33,20	51,30	205,20	238,40
propojovací kabel	8	ks	14,20	113,60	0,00	0,00	113,60
nespecifikované příslušenství	1	%	186,10	186,10	0,00	0,00	186,10
							0,00
<b>Záznamový systém v rozvaděči MD1</b>							0,00
19" LCD monitor - stávající - komplexní ověření funkčnosti, přezkoušení hlavních i vedlejších funkcí	1	ks	0,00	0,00	256,50	256,50	256,50
videorekordér síťový digitální vč. interního HDD - stávající - komplexní ověření funkčnosti, přezkoušení hlavních i vedlejších funkcí	1	ks	0,00	0,00	1 026,20	1 026,20	1 026,20
19" police hloubky 550mm, nastavitelné montážní úchyty, 1U, nosnost 150kg, barva RAL9005	1	ks	408,30	408,30	25,70	25,70	434,00
spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 )	1	ks	17,20	17,20	0,00	0,00	17,20
nespecifikované příslušenství	1	%	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30
							0,00
štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků	8	ks	1,20	9,60	5,10	40,80	50,40
ukončení metalických kabelů U/UTP v 19" rozvaděči	8	ks	0,00	0,00	51,30	410,40	410,40
měření metalického vedení U/UTP	8	port	0,00	0,00	51,30	410,40	410,40
parametrizace systému v rámci stávající sítě LAN	4	hod	0,00	0,00	251,40	1 005,60	1 005,60
odzkoušení vzdáleného přístupu na stávajícím PC a SW	4	hod	0,00	0,00	251,40	1 005,60	1 005,60
programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu	8	hod	0,00	0,00	251,40	2 011,20	2 011,20
předání a zaškolení obsluhy	1	sada	0,00	0,00	1 539,30	1 539,30	1 539,30



Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right corner of the page.



## **Příloha č. 2**

### **Plná moc na akci „Rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě“**