

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.3.2017 uzavřené na tyto práce:

**Stavební úpravy Valdštejnského zámku Jičín – revize PD v částech univerzita,
svatební salón, informační centrum**

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

IČO: 25253361

Se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH:	14.778.647,64 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	91.568,31 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 a 2 bez DPH:	14.870.215,95 Kč
DPH 21%:	3.122.745,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	17.992.961,30 Kč

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

Tento dodatek byl schválen RM č. 114 ze dne 15.3.2018

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Pardubicích dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva