

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. zhotovitele 180596C ze dne 1.3.2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice

se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

IČ: 00284653 DIČ: CZ00284653

zastoupený starostkou města Bc. Silvií Dolanskou

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: : CENTROPROJEKT GROUP, a.s. se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

IČ: 01643541, DIČ : CZ01643541

zastoupený : Ing. Martinem Drotárem, místopředseda představenstva

dále jen „Zhotovitel“

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 1.3.2018 shora popsanou smlouvu.

Účastníci smlouvy se výslovně dohodli , že článek II. bod. 1) předmětné smlouvy se mění takto :

Termín dokončení díla je stanoven na 30.4.2018.

Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu. Dodatek č. 1 je ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Vizovicích dne

15. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele: