

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo SML221/2017/OVV

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 25. 9. 2017 podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

odběratel: Městská část Brno – Nový Lískovec

doručovací adresa: Oblá 75a, 634 00 Brno

zastoupen: [redacted] starostkou městské části Brno-Nový Lískovec

IČ : 44992785

DIČ: CZ 44992785

jako objednatel

a

Huslík s.r.o.

se sídlem: Karlova 275/12, 614 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C , vložka 30590

IČ: 255 27 495

DIČ: CZ25527495

zastoupená ve věcech smluvních: [redacted]

zastoupená ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

jako dodavatel

*Uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně výše citované smlouvy (dále jen „smlouva“)
takto:*

- I. Smlouva v čl. 1 „Předmět plnění“** díla „**stavební úpravy pro zajištění požárně bezpečnostního řešení – v Základní škole Brno, Svážná 9**“, jejich přílohách a dodatku č. 1, se po dohodě smluvních stran mění v předmětu díla, který je specifikován změnovými listem a položkovým rozpočtem v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- II. Čl. 4 „Cena díla“** odst. 4.1 se mění a zní takto:
- 4.1** Cena díla je smluvně stanovena jako cena nejvýše přípustná na základě cenové nabídky dodavatele a člení se takto:
Celková cena ve výši 5 977 272,89 Kč bez DPH, DPH 1 255 227,31 Kč,
celkem 7 232 500,20 Kč vč. DPH (slovy sedummiliónůdvěstřicetdvatisícčpěťset korun českých a dvacet haléřů“).
z toho:
- cena první dílčí části předmětu plnění ve výši 3 305 785,- Kč bez DPH, DPH ve výši 694 215,- Kč, celkem cena první dílčí části 4 000 000,- Kč vč. DPH
 - cena druhé dílčí části předmětu plnění ve výši 2 671 487, 89 Kč bez DPH, DPH ve výši 561 012,46 Kč, celkem cena druhé dílčí části 3 232 500,35 Kč. vč. DPH
- IV. Ostatní ustanovení Smlouvy** zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4 vč. rozpočtu

Příloha č. 2 – Změnový list č. 5 vč. rozpočtu

Příloha č. 3 - Rekapitulace


Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka


ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Objednatel prohlašuje, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo č: SML/221/2017/OVV/2 byl projednán a schválen na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č. 8/2018, které se konalo dne 19. 3. 2018.

V Brně dne 5. 04. 2018
Objednatel:

V Brně dne 5. 04. 2018
Dodavatel:



Ing. Jana Drápalová,
starostka MČ Brno – Nový Lískovec



Ing. Miroslav Kupčík,
jednatel



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE "Stavební úpravy pro zajištění požární bezpečnostního řešení - ZŠ Svážná, Brno"

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Karlova 275/12 614 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) :	Index navrhovatele	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL
	04	DOD	OBJ: SML221/2017/OVV DOD:37/2017	04
Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatele DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠ ... Základní škola, Brno, Svážná 9, příspěvková organizace	Datum vydání TZL :	15. 3. 2018		<i>vyplní navrhovatel</i>
	Datum schválení nebo zam. TZL :			<i>vyplní objednatel</i>
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		<i>vyplní DOD</i>
Název změny: Protipožární samouzavírací mřížky				
Důvod změny: Po odkrytí podhledů při stavebních pracích bylo zjištěno, že jsou zde odvětrávací otvory jednotlivých místností. Některé odvětrávací otvory propojují navržené požární úseky a proto je potřeba tato otvory zabezpečit vzhledem k požárnímu riziku větracími samouzavíratelnými mřížkami.				
Popis změny: Do větracích otvorů budou namontovány větrací mřížky, které se v případě požáru samy uzavrou. Tím se zabezpečí šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky.				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO Vícepráce: 76 577,79 Kč bez DPH 16 081,34 Kč DPH 92 659,13 Kč s DPH			Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplní AD / DOD	
Zástupce DOD: [redacted]	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.3.2018		[redacted]
Zástupce AD, TDO: [redacted]	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.3.2018		
Zástupce OBJ: [redacted]	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.3.2018		
Zástupce ZŠ: [redacted]	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.3.2018		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD			

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZŠ Svážná**

Objekt: **ZL**

Rozpočet: **04 PSUM**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lís**
Oblá 75a, 634 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Zhotovitel: **Huslík s.r.o.**
Karlova 275/12, 614 00 Brno

IČO: 25527495

DIČ: CZ 44992785

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 532,99
PSV	71 044,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	76 577,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 577,79 CZK
Základní DPH	21 %	16 081,34 CZK

Cena celkem s DPH

92 659,13 CZK

v

Brno

dne

22.3.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 024,00	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 160,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			348,99	0
713	Izolace tepelné	PSV			71 044,80	93
Cena celkem					76 577,79	100

Položkový rozpočet

S:	160622	ZŠ Svážná
O:		ZL
R:	04	PSUM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 024,00
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	28,80000	105,00	3 024,00
		0,3*4*2*12		28,8		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 160,00
2	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	12,00000	180,00	2 160,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				348,99
3	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,34934	999,00	348,99
Díl: 713		Izolace tepelné				71 044,80
4	713531221R00	Protipožární výplň spár ve stěně tl. do 150 mm	m	14,40000	342,00	4 924,80
		0,3*4*12		14,4		
5	95000001	PSUM EI 60 DP1 300x300x100mm	kpl	12,00000	5 510,00	66 120,00
Celkem						76 577,79



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE "Stavební úpravy pro zajištění požárně bezpečnostního řešení - ZŠ Svážná, Brno"

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Karlova 275/12 614 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : <div style="font-size: 2em; text-align: center;">05</div>	Index navrhovatele OBJ, ZŠ	Číslo SO nebo PS OBJ: SML221/2017/OVV DOD:37/2017	Pořadové číslo TZL 05
	Index navrhovatele změny: OBJ...objednatel TDO...technický dozor objednatele DOD...dodavatel AD...autorský dozor ZŠ ... Základní škola, Brno, Svážná 9, příspěvková organizace	Datum vydání TZL : Datum schválení nebo zam. TZL : Časový dopad oproti původnímu řešení:	15. 3. 2018 NE	vyplní navrhovatel vyplní objednatel vyplní DOD
Název změny: Protipožární samouzavírací mřížky				
Důvod změny: Vzhledem k možnosti využití odpadního tepla od chladicích zařízení v prostorách kuchyně, byla navržena výměna a umístění tepelného čerpadla tak, aby při provozu (ohřevu teplé vody) došlo k co nejvyšší úspoře energií.				
Popis změny: Nahrazení tepelného čerpadla za tepelné čerpadlo s využitím odpadního tepla, které bude umístěno na střeše ZŠ.				
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet				
Vliv na cenu: ANO Vícepráce: 380944,32 bez DPH 79 998,31 Kč DPH 460 942,63 Kč s DPH Méněpráce: -206797,4 bez DPH -43427,454 DPH -250224,854 s DPH Součet: 174146,92 bez DPH 36570,8532 DPH 210717,7732 s DPH				
			Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE		Vyplní AD / DOD
Zástupce DOD:	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.3.2018		
Zástupce AD, TDO:	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.3.2018		
Zástupce OBJ:	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.3.2018		
Zástupce ZŠ: Mgr. Petr Punčochář	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.3.2018		
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):				
Rozdělovník: 1. OBJEDNATEL, 2. TDO, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **160622 ZŠ Svážná PBŘ**

Objekt: **11 ZL5 - Vícepráce**

Rozpočet: **05 Tepelné čerpadlo**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lís**
Oblá 75a, 634 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Zhotovitel: **Huslík s.r.o.**
Karlova 275/12, 614 00 Brno

IČO: 25527495

DIČ: CZ 44992785

Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 760,00
PSV	363 934,32
MON	5 250,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	380 944,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	380 944,32 CZK
Základní DPH	21 %	79 998,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,32 CZK

Cena celkem s DPH 460 942,00 CZK

v Brno

dne 22.3.2018



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upřawy povrchů vnitřní	HSV			4 005,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			275,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			760,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 500,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 220,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			20,00	0
712	Živičné krytiny	PSV			1 518,22	0
713	Izolace tepelné	PSV			1 407,60	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 120,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 700,00	1
728	Vzduchotechnika	PSV			33 550,00	9
732	Strojovny	PSV			313 758,50	82
733	Rozvod potrubí	PSV			9 860,00	3
M21	Elektromontáže	MON			5 250,00	1
Cena celkem					380 944,32	100

Položkový rozpočet

S:	160622	ZŠ Svážná PBR
O:	11	ZL5 - Vícepráce
R:	04	Tepelné čerpadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				4 005,00
1	612423731RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	2,70000	450,00	1 215,00
		6°0,45		2,7		
2	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	3,00000	300,00	900,00
3	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	2,70000	700,00	1 890,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				275,00
4	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm dobetonávky okolo potrubí	m3	0,10000	2 750,00	275,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				760,00
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	8,00000	95,00	760,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 500,00
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	30,00000	50,00	1 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 220,00
7	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	2,90000	1 800,00	5 220,00
		strop : 0,3*3		0,9		
		střecha : 0,5*4		2		
Díl: 711		Izolace proti vodě				20,00
8	711180101R00	Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie	m2	2,00000	10,00	20,00
Díl: 712		Živičné krytiny				1 518,22
9	712372111RT3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 200 mm, Alkorplan 35176 tl.1,5 mm	m2	2,00000	580,00	1 160,00
10	712411101RZ2	Povlaková krytina střech do 30°, za studena ALP, 2 x nátěr - Dekprimer	m2	2,00000	42,00	84,00
11	712441559R00	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením	m2	2,00000	70,00	140,00
12	62832131R	Pás asfaltovaný Glastek 40 speci mineral	m2	2,00000	45,00	90,00
13	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	14,74000	3,00	44,22
Díl: 713		Izolace tepelné				1 407,60
14	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	2,00000	50,00	100,00
15	713141131R00	Izolace tepelná střech plně lep.za studena,, montáž desek s kaširovaným asf. pásem	m2	2,00000	190,00	380,00
16	2837675901R	Tepelně izolační desky EPS 100 tl.220mm	m2	2,00000	450,00	900,00
17	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	13,80000	2,00	27,60
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 120,00
18	721170902R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40	kus	1,00000	150,00	150,00
19	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	4,00000	160,00	640,00
20	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 - podomítkové, přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	1,00000	330,00	330,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				2 700,00
21	722181225RT9	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	18,00000	150,00	2 700,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				33 550,00
22	728312825R00	Demontáž tlumiče střešního ventilátoru nad 0,80 m2	kus	1,00000	900,00	900,00
23	728611216R00	Mtž ventilátoru radiál.nizkotl.potrub.do d 600 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
24	72800001	úprava VZT potrubí	kpl	2,00000	5 200,00	10 400,00
25	72800003	Napojení ventilátoru + čidlo teploty	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
26	42911550R	Ventilátor potrubní	kus	1,00000	16 250,00	16 250,00
Díl: 732		Strojovny				313 758,50

Položkový rozpočet

S:	160622	ZŠ Svážná PBŘ
O:	11	ZL5 - Vícepráce
R:	04	Tepelné čerpadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
27	73200001	Montáž tepelného čerpadla do 25 kW	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
28	73200002	TČ TOSHIBA split HWS 1604-E QT=16kw + Hydrobox TOSHIBA HWS 1404XWHM3 230V	kpl	1,00000	168 000,00	168 000,00
29	73200003	Konzole venkovní jednotky	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
30	73200005	Zásobník 1500 litrů dva výměníky TOP izolovaný	kpl	1,00000	77 000,00	77 000,00
31	73200006	Topná patrona BGC 6000 400V	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
32	73200007	montáž strojovny	hod	40,00000	300,00	12 000,00
33	73200008	Materiál armatury,	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
34	73200009	Expanzní nádoba	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
35		Topný kabel 4m	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
36	73200010	D+M MAR regulace	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
37	73200011	Betonové patky pod čerpadlo na střechu	kpl	1,00000	3 200,00	3 200,00
38	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	3 117,00000	0,50	1 558,50
Díl: 733		Rozvod potrubí				9 860,00
39	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	18,00000	520,00	9 360,00
40	735218160XXX	Tlaková zkouška systému	kpl	1,00000	500,00	500,00
Díl: M21		Elektromontáže				5 250,00
41	M1000002	Přívodní kabel CYKY 4x10 vč. lišty	m	25,00000	90,00	2 250,00
42	M21000001	Úpravy v rozvaděči	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						380 944,32

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZŠ Svážná		
Objekt:	ZL5 - méněpráce		
Rozpočet:	05	Změna tepelného čerpadla s využitím odpadního tepla	
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno - Oblá 75a, 634 00 Brno	IČO:	44992785
		DIČ:	CZ 44992785
Zhotovitel:	Huslík s.r.o. Karlova 275/12, 614 00 Brno	IČO:	25527495
		DIČ:	CZ 44992785

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	206 797,40 CZK
Základní DPH	21 %	43 427,45 CZK

Cena celkem s DPH **250 224,85 CZK**

v Brně dne 22.3.2018

Za zhotovitele
Za objednatele

Úřad městské části města Brna
 Brno - Nový Lázeň
 Odbor vnitřních věcí
 634 00 Brno, Oblá 75a

Položkový rozpočet

S:	170414	ZŠ Svážná
O:	02	ZL5 - méněpráce
R:	06	tepelné čerpadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						4 300,00
1	132400010RAD	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3, vynesení výkopku, odvoz 15 km, uložení na skládku	m3	1,40000	2 900,00	4 060,00
2	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	0,80000	300,00	240,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 160,00
3	272314 OA0	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	m3	0,90000	2 400,00	2 160,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						320,00
4	310236241R00	Zazdívkva otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	1,00000	90,00	90,00
5	31023051	Zapravení otvoru pro potrubí tepelného čerpadla	kpl	1,00000	230,00	230,00
Díl: 900 Hodinové zúčtovací sazby						9 000,00
6	902	Stavební výpomoci	hodina	60,00000	150,00	9 000,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						900,00
7	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,50000	1 800,00	900,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						190 117,40
8	Pol_44	Tepelné čerpadlo vzduch-voda FUJITSU 18 kW včetně zásobníku teplé vody 1000 l, regulace, montáže a, propojení	kpl	1,00000	180 000,00	180 000,00
13	Pol_53	Montáž expanzomatu REFIX DE 25/10, 600kPa	kus	1,00000	150,00	150,00
14	Pol_55	Montáž cirkulačního čerpadla	kus	1,00000	150,00	150,00
17	Pol_52	Expanzomat REFIX DE 25/10, 600kPa	kus	1,00000	780,00	780,00
18	Pol_54	Cirkulační čerpadlo teplé vody WILO Z 40/1-8	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
22	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	1 845,80000	3,00	5 537,40

Celkem	206 797,40
---------------	-------------------

Rekapitulace akce: Stavební úpravy pro zajištění požárně bezpečnostního řešení ZŠ Svážná, Brno

ZMĚNOVÉ LISTY k 15.3.2018

Změnový list č.:	Název ZL	přípočet (zvýšení) bez DPH v Kč	odpočet (snížení) bez DPH v Kč	rozdíl bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1	Otvorové výplně, obklady hydrantových skříní - přípočet	397 039,28	0,00	397 039,28	83 378,25	480 417,53
2	Otvorové výplně - odpočet		-397 196,10	-397 196,10	-83 411,18	-480 607,28
3	Redukční ventil	28 276,00	0,00	28 276,00	5 937,96	34 213,96
Součty ZL= cena dodatku č. 1 smlouvy		425 315,28	-397 196,10	28 119,18	5 905,03	34 024,21
4	Požární samouzavíratelná mřížka	76 577,79	0,00	76 577,79	16 081,34	92 659,13
5	Změna teplého čerpadl s využitím odpadního tepla	380 944,32	-206 797,40	174 146,92	36 570,85	210 717,77
Součty ZL = cena dodatku č. 2 smlouvy		457 522,11	-206 797,40	250 724,71	52 652,19	303 376,90
Cena díla dle SOD				5 698 429,00	1 196 670,09	6 895 099,09
Cena díla včetně dodatku č. 1 a 2 SOD				5 977 272,89	1 255 227,31	7 232 500,20