

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2017/Háj**  
uzavřené dne 21.6.2017 na provedení díla „Retenční nádrže LS Telč - Vrchní“

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE], vedoucím  
Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: I [REDAKCE] vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail:

[REDAKCE], technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] referent pro provozní činnost, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**PAS Natura s.r.o.**

IČO: 260 35 782

DIČ: CZ26035782

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 106862

sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

statutární orgán: I [REDAKCE], jednatel

zastoupený: [REDAKCE] jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací – vícepráce a méněpráce na díle „Retenční nádrže LS Telč - Vrchní“. Dle posouzení geotechnického dozoru na stavbě bude změněn rozsah prací oproti původní projektové dokumentaci pro provádění stavby „Retenční nádrže LS Telč - Vrchní“, a to na základě skutečností zjištěných po provedení kontrolních sond v prostoru zátopy a po očištění původního torza hráze za účelem zjištění vhodnosti zeminy pro stavbu hráze. Geotechnickým dozorem bylo konstatováno, že zemina z prostoru zátopy není vhodná pro stavbu nové hráze a také, že ne všechna zamýšlená kubatura zeminy vytěžená z původního torza hráze bude možná použít pro stavbu nové hráze. Při hledání variantního řešení bylo stanoveno použití vhodné zeminy ze zemníku otevřeného na pravém břehu zátopy. Další chybějící kubatura zeminy vhodných do hráze byla nalezena v zemníku Lesní správy Telč, vzdáleného od místa stavby 3,7 km.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 8/2017/Háj na zhotovení díla „Retenční nádrže LS Telč - Vrchní“ takto:

### **III.** **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 723 727,10 Kč bez DPH, slovy jedenmilionsedmsetdvacetitřítisícšestmsetdvacetsedm korunčeských a deset haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní:	1 617 263,40 Kč
Cena za vícepráce bez DPH:	259 168,69 Kč
Cena za méněpráce bez DPH:	- 152 704,99 Kč
Nová cena za dílo bez DPH:	1 723 727,10 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 8/2017/Háj a rozpočtů víceprací a méněprací uvedených v příloze tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 8/2017/Háj a tohoto dodatku.

### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 8/2017/Háj nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2017/Háj nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.


Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 8/2017/Háj ze dne 21.6.2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Bře ..... dne 9.4.2018

V Dačicích ..... dne 28.3.2018



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018-03-08

**Stavba:** Výstavba rybníka HORNÍ

JKSO:

Místo: Jestřebí u Brtnice

CC-CZ:

Datum: 27.03.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.

IČ: 26035782

DIČ: CZ26035782

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	106 463,70
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **106 463,70**

DPH základní	21,00%	ze	106 463,70	22 357,38
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 128 821,08**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018-03-08

**Stavba:** Výstavba rybníka HORNÍ

Místo: Jestřebí u Brtnice

Datum: 27.03.2018


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>106 463,70</b>	<b>128 821,08</b>
003	Hráz - vícepráce	51 260,01	62 024,61
003-2	Hráz méněpráce	-100 618,84	-121 748,80
004-1	Zátopa méněpráce	-52 086,15	-63 024,24
004-2	Zátopa - více práce	207 908,68	251 569,50
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>106 463,70</b>	<b>128 821,08</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba rybníka HORNÍ

**Objekt: 003 - Hráz - vícepráce**

JKSO:

Místo: Jestřebí u Brtnice

CC-CZ:

Datum: 27.03.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	51 260,01
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>51 260,01</b>

DPH základní	21,00%	ze	51 260,01	10 764,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>62 024,61</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba rybníka HORNÍ

**Objekt: 003 - Hráz - vícepráce**

Místo: Jestřebí u Brtnice

Datum: 27.03.2018


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>51 260,01</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	51 260,01
1 - Zemní práce	51 260,01
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>51 260,01</b>



# ROZPOČET

Stavba: Výstavba rybníka HORNÍ

**Objekt: 003 - Hráz - vícepráce**

Místo: Jestřebí u Brtnice

Datum: 27.03.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**51 260,01**


### HSV - Práce a dodávky HSV

**51 260,01**

#### 1 - Zemní práce

**51 260,01**

4	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	746,360	58,82	43 900,90
			"Původní množství na hráze" 915		915,000		
			"- skutečně použitý materiál z hráze"-		-168,640		
			168,640				
			Součet		746,360		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	746,360	9,86	7 359,11
			"Původní množství na hráze" 915		915,000		
			"- skutečně použitý materiál z hráze"-		-168,640		
			168,640				
			Součet		746,360		



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba rybníka HORNÍ  
**Objekt: 003-2 - Hráz méněpráce**

JKSO:  
Místo: Jestřebí u Brtnice

CC-CZ:  
Datum: 27.03.2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-100 618,84
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-100 618,84</b>
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-100 618,84	-21 129,96
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-121 748,80</b>
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba rybníka HORNÍ

**Objekt: 003-2 - Hráz méněpráce**

Místo: Jestřebí u Brtnice

Datum: 27.03.2018


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-100 618,84</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-100 618,84
1 - Zemní práce	-100 618,84
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-100 618,84</b>



# ROZPOČET

Stavba: Výstavba rybníka HORNÍ

**Objekt: 003-2 - Hráz méněpráce**

Místo: Jestřebí u Brtnice

Datum: 27.03.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-100 618,84**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-100 618,84**

#### 1 - Zemní práce

**-100 618,84**

3	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	-136,730	34,39	-4 702,14
"Použitelný zbytek hráze" -136,73					-136,730		
28	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2 679,710	26,96	-72 244,98
"Původní" -3245					-3 245,000		
"Kubatura ze zemníku na pravém břehu" 565,29					565,290		
Součet					-2 679,710		
27	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-1 764,710	11,46	-20 223,58
"Původní množství na stavbu hráze" - 2330					-2 330,000		
"-Zemina ze zemníku na pravém břehu" 565,29					565,290		
Součet					-1 764,710		
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-349,710	9,86	-3 448,14
"Původní množství " -915					-915,000		
"Kubatura ze zemníku na pravém břehu" 565,29					565,290		
Součet					-349,710		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba rybníka HORNÍ

**Objekt: 004-1 - Zátopa méněpráce**

JKSO:

Místo: Jestřebí u Brtnice

CC-CZ:

Datum: 27.03.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -52 086,15

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH -52 086,15**

DPH základní 21,00% ze -52 086,15 -10 938,09

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK -63 024,24**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba rybníka HORNÍ

**Objekt: 004-1 - Zátopa méněpráce**

Místo: Jestřebí u Brtnice

Datum: 27.03.2018


Objednatel:

Projektant:

7hotovitel:

7pracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-52 086,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-52 086,15
1 - Zemní práce	-52 086,15
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-52 086,15</b>



# ROZPOČET

Stavba: Výstavba rybníka HORNÍ

**Objekt: 004-1 - Zátopa méněpráce**

Místo: Jestřebí u Brtnice

Datum: 27.03.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-52 086,15**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-52 086,15**

#### 1 - Zemní práce

**-52 086,15**

16	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1 415,000	26,95	-38 134,25
			"Zemina vhodná na hráz z původního zemníku" -1415		-1 415,000		
			Součet		-1 415,000		
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1 415,000	9,86	-13 951,90
			"Zemina vhodná na hráz z původního zemníku" -1415		-1 415,000		
			Součet		-1 415,000		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba rybníka HORNÍ

**Objekt: 004-2 - Zátopa - více práce**

JKSO:

Místo: Jestřebí u Brtnice

CC-CZ:

Datum: 27.03.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	207 908,68
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>207 908,68</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	207 908,68	43 660,82
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>251 569,50</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba rybníka HORNÍ

**Objekt: 004-2 - Zátopa - více práce**

Místo: Jestřebí u Brtnice

Datum: 27.03.2018


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>207 908,68</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	207 908,68
1 - Zemní práce	207 908,68
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>207 908,68</b>



# ROZPOČET

Stavba: Výstavba rybníka HORNÍ

**Objekt: 004-2 - Zátopa - více práce**

Místo: Jestřebí u Brtnice

Datum: 27.03.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**207 908,68**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**207 908,68**

#### 1 - Zemní práce

**207 908,68**

5	K	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	2 161,360	22,92	49 538,37
			"Celková kubatura hráze" 2330		2 330,000		
			"Skutečně použitý materiál z hráze" - 168,64		-168,640		
			Součet		2 161,360		
6	K	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	648,408	0,86	557,63
			"30% z položky Vykopávky" 2161,360*0,3		648,408		
10	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 445,780	58,82	143 860,78
			"Zemina vhodná na hráze z původního zemníku" 1415		1 415,000		
			"Zemina ze zemníku na pravém břehu" - 565,29		-565,290		
			"Celková kubatura hráze" 2330		2 330,000		
			"Skutečně použitý materiál z hráze" - 168,64		-168,640		
			"Zemina ze zemníku na pravém břehu" - 565,29		-565,290		
			Součet		2 445,780		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 415,000	9,86	13 951,90
			"Zemina vhodná na hráze z původního zemníku" 1415		1 415,000		