

Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Obnova městského parku ve Šlapanicích – 1. Etapa

mezi:

Městem Šlapanice

se sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČ: 00282651, DIČ: CZ00282651

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Michaela Trněná, starostka města

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Michaela Trněná, starostka města
- ve věcech technických: ██████████

██
██
██

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Společnost pro Obnovu parku ve Šlapanicích za společnost vystupuje STAVBY VANTO, s.r.o.

se sídlem: Panská 25, 686 04 Kunovice

zastoupeným: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

IČ: 28269314 DIČ: CZ28269314

██
██
██

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Ondřej Pavka

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Ondřej Pavka

Společnost je zapsána v OR: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57602

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0210/2017 ze dne 24.07.2017, tento Dodatek č. 2, kde se Smluvní strany se dohodly na provedení prací, které nebyly předpokládány a které je nutno v rámci kompletnosti a kvality realizovat. V rámci realizace prací podle změnových listů č.1 a č. 2 se mění:

IV.
Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:	3.142.438,-Kč
DPH:	659.912,-Kč
Cena s DPH:	3.802.350,-Kč

Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ev.č. 0210/2017 byl projednán a schválen na 99. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 21.3.2018.

Ve Šlapanicích dne **- 4 -04- 2018**

V Kunovicích dne **4. 4. 2018**

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 106/7



.....
starostka města




STAVBY VANTO s.r.o.



.....
Mgr. Ondřej Váňa

Příloha dodatku č.2:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST – Obnova městského parku ve Šlapanicích – 1. Etapa		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Společnost pro Obnovu parku ve Šlapanicích za společnost vystupuje STAVBY VANTO, s.r.o. se sídlem: Panská 25, 686 04 Kunovice	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	12.3.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Při provádění díla byly zjištěny potřeby pro provedení prací, které nebyly součástí výběrového řízení a které je nutno provést z důvodů dořešení kompletnosti díla.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: - doplnění kameniva do ploch šterkových trávníků, vytrhání zakrytých obrubníků v původních terasách, osekání předsazení základových pasů zídek, provedení antigrafiti nátěru betonových ploch sedacích prvků, dodávka a montáž zavlažovacího systému pro šterkotrávníky, přesun hmot, uložení sutě na skládku.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 218.537,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 218.537,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Beze změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7 684 51 Šlapanice	 STAVBY VANTO, s.r.o. víc 72 549 553 314 69314 PS v Brně 7602	
Datum: 12-03-2018	Datum: 12.3.2018	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20012018 Šlapanice 2. kolo**

Objekt: **VCP VCP**

Rozpočet: **28022018 VCP**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **STAVBY VANTO, s.r.o.**

IČO: **28269314**

**Panská 25
68604 Kunovice**

DIČ: **CZ28269314**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	16 936,00	81 255,00	98 191,00
PSV	0,00	21 108,00	21 108,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	99 238,00
Celkem	16 936,00	102 363,00	218 537,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	218 537,00 CZK
Základní DPH	21 %	45 892,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

264 429,00 CZK

v  dne

12 -03- 2018

STAVBY VANTO ŠLAPANICE
 Panskovo náměstí 100/7
 68604 Šlapanice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	████████	████	████████	8
96	Bourání konstrukcí	HSV	████	████████	████████	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV	████	████████	████████	15
711	Izolace proti vodě	PSV	████	████████	████████	3
783	Nátěry	PSV	████	████████	████████	7
	Závlahy		████	████	████████	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	████	████████	████████	2
Cena celkem			████████	████████	████████	55

Položkový rozpočet

S:	20012018	Šlapanice 2. kolo
O:	VCP	VCP
R:	28022018	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1 Zemní práce						16 936,00		16 936,00		0,00
1	583315004R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	17,00000						
2	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj	t	22,00000						
Díl: 96 Bourání konstrukci										
3	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních včt odvozu na skládku	m	40,00000						
4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého včt odvozu na skládku	m	126,00000						
5	967023693R00	Přísekání kamenných nebo jiných, ploch nad 2 m2 včt odvozu na skládku	m2	22,00000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot										
6	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	39,00000						
Díl: 711 Izolace proti vodě										
7	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	24,00000						
Díl: 783 Nátěry										
8	7838HOA0	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI	M2	63,00000						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot										
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,60000						
10		závlahy	soub.	1						

ZMĚNOVÝ LIST – Obnova městského parku ve Šlapanicích – 1. Etapa		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Společnost pro Obnovu parku ve Šlapanicích za společnost vystupuje STAVBY VANTO, s.r.o. se sídlem: Panská 25, 686 04 Kunovice	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	12.3.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Při provádění díla byly zjištěny potřeby pro provedení prací, které nebyly součástí výběrového řízení a které je nutno provést z důvodů dořešení jednotlivých objektů v souvislosti s etapizací díla. Doplněním konstrukcí z původně plánované 2. etapy bude objekt teras kompletizovaný a nebude hrozit poškození díla vlivem časového prodloužení.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: - rozebrání stávající zámkové dlažby a schodišťových stupňů, vyhotovení nových schodišťových konstrukcí včetně výztuže, dodláždění schodišť, vyhotovení nových chodníků ze žulových odseků včetně obrubníků, přesun hmot, odvoz a uložení suti.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH : 254.852,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 254.852,02 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Beze změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>[REDAKCE]</p> <p>STAVBY VANTO ŠLAPANICE Panská 25, 686 04 Kunovice IČO: 252 51 51 Šlapanice</p>	<p>[REDAKCE]</p> <p>STAVBY VANTO ŠLAPANICE Panská 25, 686 04 Kunovice IČO: 252 51 51 Šlapanice</p>	
Datum:	Datum: 12.3.2018	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20012018 Šlapanice 2. kolo

Objekt: VCP VCP

Rozpočet: 15 schody

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o. IČO: 28269314
Panská 25 DIČ: CZ28269314
68604 Kunovice



Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	134 563,92	120 288,10	254 852,02
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	134 563,92	120 288,10	254 852,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	254 852,02 CZK
Základní DPH	21 %	53 518,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 308 370,94 CZK

v Šlapanice dne 17-03-2018
 i  TO, s.r.o.
 ce
 549 553
 4
 3314
 v Brně
 STAVBY Za zhotovitele 57602

TO ŠLAPANICE
 ytkovo náměstí 100/7
 451 Šlapanice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	25 392,88	25 392,88	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV	34 243,44	52 585,02	86 828,46	34
5	Komunikace	HSV	100 320,48	0,00	100 320,48	39
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	19 601,62	19 601,62	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	22 708,58	22 708,58	9
Cena celkem			134 563,92	120 288,10	254 852,02	100

Položkový rozpočet

S:	20012018	Šlapanice 2. kolo
O:	VCP	VCP
R:	15	schody + komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1 Zemní práce						25 392,88		0,00		25 392,88
1	113106001RA0	Rozebrání zámk.dlažby 6 cm a podkladu,pl.do 200 m2	m2	78,00000						
2	762900020RA0	Demontáž schodiště	ks	14,00000						
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						86 828,46		34 243,44		52 585,02
3	430321515R00	Schodišřová konstrukce ŽB tř. C 20	m3	8,00000						
4	430361821R00	Výztuž schodišřové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,25000						
5	435121011R00	Montáž schodišřových ramen bez podest	kus	12,00000						
6	46551R	odlážření schodů kamenem do maltového lože	m2	12,00000						
7	58388010R	Stupeň schod. plný SBB 165/35/15 1650 x 350 x 150 mm rovná podstupnice	kus	12,00000						
Díl: 5 Komunikace						100 320,48		100 320,48		0,00
9	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	23,75954	825,00	19 601,62	0,00	0,00	825,00	19 601,62
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						22 708,58		0,00		22 708,58
10	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	27,69000						
11	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t	t	27,69000						
12	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 7 t	t	27,69000						
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,69000						
14	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	27,69000						