

DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/512

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted], ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted] (technický dozor)

[redacted], technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Silnice Svoboda a.s.

IČO: 05438187

DIČ: CZ05438187

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3512

sídlo: Jetřichov 164

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **SV Sklepy a SV Mokřice**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/512** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „ 328 351,32Kč bez DPH, slovy třístadvacetosmtisíctřístapadesátjedna korun českých třicetdva haléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „347.258,72 Kč bez DPH, slovy třistačtyřicetsedmtisícdvěšestpadesátosm korun českých sedmdesát dva haléřů bez DPH“.

Důvod změny:

Vícepráce: V průběhu provádění prací bylo zjištěno neúnosné podloží v trase komunikace. IGP nebyl s ohledem na rozsah předpokládaných úprav proveden.

Vícepráce jsou nutné pro zesílení konstrukční vrstvy komunikace s ohledem na její budoucí provoz a zatížení.

Méněpráce: Dále bylo zjištěno, že na části trasy komunikace je podloží – plán únosná a bylo provedeno snížení konstrukční vrstvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

V Jetrichově, dne: 06.04.2018

V Liberci, dne: 06.04.2018

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č.:1 Datum změny: 12.3.2018	
Název veř. zakázky: SV Sklepy a SV Mokřice – SOD č.: S936/2017/512			
Zhotovitel: Silnice Svoboda a.s.; Jetřichov 164; 549 83 Meziměstí u Broumova 3			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec			
Název akce (majetku): SV Sklepy: Č. investiční – 170 465 SV Mokřice: Č. investiční – 170 464	Charakter akce: I. technické zhodnocení	Číslo objektů: SV Sklepy SV Mokřice	Stavební díly:
Popis změny: Více práce: + 184.526,90 Kč bez DPH Došlo k navýšení prací na doplnění konstrukčních vrstev a změn v tloušťce konstrukčních vrstev v závislosti na únosnosti podloží pláně v trase komunikace. V některých místech trasy komunikace nutno navýšit konstrukce komunikace z důvodu špatné únosnosti podloží v závislosti na špatných klimatických podmínkách (vydatné deštivé počasí v termínu před a během výstavby komunikace). V některých místech možnost konstrukční vrstvy snížit – využití chladného počasí v měsíci únoru a březnu k navezení materiálu, bez nutnosti navyšovat konstrukční vrstvy pro únosnost techniky při dovozu materiálu do trasy budoucí komunikace.			
I.) - Došlo k navýšení a změnám na objektu SV Sklepy: 1) V úpravě pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění (600m ² x 5,02,- Kč/m ² = 3.012,- Kč). 2) V montáži svodnic vody určené do komunikací pro zabudování do cesty typ 100 šířky 100 mm (25m x 900,- Kč/m = 22.500,- Kč). 3) V podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl.100 mm (159m ² x 88,20- Kč/m ² = 14.023,80 Kč). 4) V podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl.150 mm (540,5m ² x 124 Kč/m ² = 67.022,- Kč). 5) V podkladu ze šterkodrtě ŠD tl.150 mm (306m ² x 101,- Kč/m ² = 30.906,- Kč). 6) V nakládání výkopku z hornin tř.1 – 4 přes 100m ³ (105m ² x 162,- Kč/m ² = 17.010,- Kč). Celkem vícepráce objektu SV Sklepy – technické zhodnocení: + 154.473,80 Kč bez DPH			
II.) - Došlo k navýšení a změnám na objektu SV Mokřice: 1) V úpravě pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění (525m ² x 5,02,- Kč/m ² = 2.635,50 Kč). 2) V podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl.100 mm (243m ² x 88,20- Kč/m ² = 21.432,60 Kč). 3) V podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl.200 mm (35m ² x 171,- Kč/m ² = 5.985,- Kč). Celkem vícepráce objektu SV Mokřice – technické zhodnocení: + 30.053,10 Kč bez DPH			
Méně práce: - 165.619,50 Kč bez DPH I.) - Došlo ke snížení a dorovnání skutečností na objektu SV Sklepy: 1) V montáži svodnic vody určené do komunikací pro zabudování do cesty typ 120 šířka žlabu 120 mm (22m x 1.200,- Kč/m = 26.400,- Kč). 2) V podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl.300 mm (32m ² x 256,- Kč/m ² = 8.192,- Kč). 3) V podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl.200 mm (603m ² x 171,- Kč/m ² = 103.113,- Kč). 4) V čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m ³ /m (40m x 84,20 Kč/m = 3.368,- Kč). Celkem méně práce objektu SV Sklepy – technické zhodnocení: - 141.073,- Kč bez DPH			

II.)

- Došlo ke snížení a dorovnání skutečností na **objektu SV Mokřice**:

1) V podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl.500 mm (3,75m³ x 800,- Kč/m = **3.000,- Kč**).

2) V podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl.300 mm (110m² x 171,- Kč/m² = **18.810,- Kč**).

3) V čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m³/m (32,5m x 84,20 Kč/m = **2.736,50 Kč**).

Celkem méně práce objektu SV Mokřice – technické zhodnocení:- 24.546,50 Kč bez DPH

Posouzení změny:			Datum: 8. března 2018	Podpis:
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			NE	
do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do:	31. května 2018
do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 165.619,50 Kč N:	Bilance: 328.351,32 Kč bez DPH	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 184.526,90 Kč N:	+ 18.907,40 Kč bez DPH	
Konečná celková cena akce po změně			347.258,72 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]			Datum: 3. dubna 2018	Po
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]			Datum: 3. dubna 2018	Po
Přílohy: (položkový rozpočet a výkaz výměr):				
Poznámka:				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SV Mokřice a SV Sklepy

Objekt: 170-936-2018 - SV Sklepy - vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	154 473,80
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	154 473,80

DPH základní	21,00%	ze	154 473,80	32 439,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	186 913,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Mokřice a SV Sklepy

Objekt: 170-936-2018 - SV Sklepy - vícepráce

Místo:

Datum:

5.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	154 473,80
HSV - Práce a dodávky HSV	154 473,80
1 - Zemní práce	25 512,00
5 - Komunikace pozemní	128 961,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	154 473,80

ROZPOČET

Stavba: SV Mokřice a SV Sklepy

Objekt: 170-936-2018 - SV Sklepy - vícepráce

Místo: Datum: 5.5.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

154 473,80

HSV - Práce a dodávky HSV

154 473,80

1 - Zemní práce

25 512,00

6	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění (165*3)+(30*3,5)	m2	600,000	5,02	3 012,00
					600,000		
7	K	553813010	Svodnice vody určené do komunikací pro zabudování do cesty typ 100 šířky 100 mm	m	25,000	900,00	22 500,00
			25		25,000		

5 - Komunikace pozemní

128 961,80

3	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32- 63 mm tl 100 mm 53*3	m2	159,000	88,20	14 023,80
					159,000		
5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32- 63 mm tl 150 mm (165*2,9)+(20*2,8)+6	m2	540,500	124,00	67 022,00
					540,500		
2	K	564851111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 150 mm 102*3	m2	306,000	101,00	30 906,00
					306,000		
4	K	564871111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 250 mm 30*3,5	m2	105,000	162,00	17 010,00
					105,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SV Mokřice a SV Sklepy

Objekt: 170-936-2018-b - SV Mokřice - vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	30 053,10
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	30 053,10

DPH základní	21,00%	ze	30 053,10	6 311,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	36 364,25
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Mokřice a SV Sklepy

Objekt: 170-936-2018-b - SV Mokřice - vícepráce

Místo:

Datum:

5.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	30 053,10
HSV - Práce a dodávky HSV	30 053,10
1 - Zemní práce	2 635,50
5 - Komunikace pozemní	27 417,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 053,10

ROZPOČET

Stavba: SV Mokřice a SV Sklepy

Objekt: 170-936-2018-b - SV Mokřice - vícepráce

Místo:

Datum:

5.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 053,10

HSV - Práce a dodávky HSV

30 053,10

1 - Zemní práce

2 635,50

1	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění (94*3)+(81*3)	m2	525,000	5,02	2 635,50
					525,000		

5 - Komunikace pozemní

27 417,60

2	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm 81*3	m2	243,000	88,20	21 432,60
					243,000		
3	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm (5*3)+(4*3)+(2*4)	m2	35,000	171,00	5 985,00
					35,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SV Mokřice a SV Sklepy

Objekt: 170-936-2018-a - SV Sklepy - méněpráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-141 073,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-141 073,00
DPH základní	21,00%	ze	-141 073,00	-29 625,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-170 698,33

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Mokřice a SV Sklepy

Objekt: 170-936-2018-a - SV Sklepy - méněpráce

Místo:

Datum:

5.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-141 073,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-141 073,00
1 - Zemní práce	-26 400,00
5 - Komunikace pozemní	-111 305,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 368,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-141 073,00

170-936-2018-a - SV Sklepy - méněpráce

ROZPOČET

Stavba: SV Mokřice a SV Sklepy

Objekt: 170-936-2018-a - SV Sklepy - méněpráce

Místo:

Datum:

5.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-141 073,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-141 073,00

1 - Zemní práce

-26 400,00

4	K	553813010	Svodnice vody určené do komunikací pro zabudování do cesty typ 120 šířka žlabu 120 mm	m	-22,000	1 200,00	-26 400,00
---	---	-----------	---	---	---------	----------	------------

5 - Komunikace pozemní

-111 305,00

1	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm	m2	-32,000	256,00	-8 192,00
2	K	564761111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-603,000	171,00	-103 113,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 368,00

3	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	-40,000	84,20	-3 368,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SV Mokřice a SV Sklepy

Objekt: 170-936-2018-c - SV Mokřice - méněpráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-24 546,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-24 546,50
DPH základní	21,00%	ze	-24 546,50	-5 154,77
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-29 701,27
v CZK				

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Mokřice a SV Sklepy

Objekt: 170-936-2018-c - SV Mokřice - méněpráce

Místo:

Datum:

5.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-24 546,50
HSV - Práce a dodávky HSV	-24 546,50
5 - Komunikace pozemní	-21 810,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 736,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-24 546,50

ROZPOČET

Stavba: SV Mokřice a SV Sklepy

Objekt: 170-936-2018-c - SV Mokřice - méněpráce

Místo: Datum: 5.5.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-24 546,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-24 546,50

5 - Komunikace pozemní

-21 810,00

4	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 500 mm	m3	-3,750	800,00	-3 000,00
3	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm	m2	-110,000	171,00	-18 810,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 736,50

5	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	-32,500	84,20	-2 736,50
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

