

Dnešního dne byl mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Městská část Praha – Kunratice

Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 – Kunratice

Zastoupená: Ing. Alenou Alinčovou, starostkou MČ

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4

Č. účtu:

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

B&P INTERIÉRY, s.r.o.

Sídlo: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupen: Davidem Blažkem, jednatelem

IČO: 253 92 077

DIČ: CZ25392077

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Havířov

Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18043.

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

uzavřen tento

dodatek č. 2 smlouvy o dílo

(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I.

Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**SoD**“), a to na základě nabídky zhotovitele ze dne 8.9.2017 (dále jen „**nabídka**“) podané ve veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Dostavba hasičské zbrojnice – stavební úpravy nevyužitého podkroví a stávající části, Bořetínská č.p. 185, Praha 4 Kunratice“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). jejímž předmětem je vestavba zasedací místnosti - klubovny do nevyužitého prostoru půdy nad hlavní garáží, podle projektové dokumentace zpracované 120 00 Praha 2 a položkového rozpočtu zhotovitele.

II.

Méněpráce

Smluvní strany se v souladu s čl. 8.2. SoD dohodly na tom, že zhotovitel nebude provádět některé práce zahrnuté do předmětu díla. Méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. (krycí list a rozpočet).

Hodnota méněprací je určena v souladu s položkovým rozpočtem na částku 29.677,- Kč bez DPH.

III. Vícepráce

Smluvní strany se v souladu s čl. 8 SoD dohodly na rozšíření předmětu díla o další práce, které nejsou předmětem oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a nebyly součástí nabídky zhotovitele. Méněpráce jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku. (krycí list a rozpočet).

Hodnota víceprací je určena v souladu s čl. 8 SoD na částku 314.211,30 Kč bez DPH.

Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednané vícepráce jsou nezbytné pro realizaci veřejné zakázky a změna v osobě dodavatele těchto prací není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi.

IV. Změny smlouvy

S ohledem na méněpráce vícepráce popsané v čl. II a III tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo pospané v čl. I tohoto dodatku takto :

Cena díla v čl. 7.1. SoD se mění a nově činí

Celková cena bez DPH činí.....	2.274.781,30,- Kč
Celková výše DPH činí.....	477.272,- Kč
Celková cena včetně DPH činí.....	2.752.053,30,- Kč

Změna rozsahu díla nemá vliv na termín realizace veřejné zakázky.

V.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

tento dodatek obsahuje svobodnou a pravou vůli smluvních stran a jako takový je jimi podepsán.

příloha č. 1 – soupis méněprací

příloha č. 2 – soupis víceprací

V Praze dne

.....
B&P INTERIÉRY, s.r.o.

David Blažek, jednatel společnosti

.....
Městská část Praha – Kunratice

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ