

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
č. 218/921999/S955/2017/117/Val****Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] vedoucím
Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], správce toku, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Alfréd Samek

sídlo: Brojova 15, 326 00 Plzeň, provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzeň

IČO: 12464431

DIČ: CZ5410130418

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Plzeň - Slovany

číslo účtu: [redacted]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění, tento**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 218/921999/S955/2017/117/Val, ze dne
12. 12. 2017, dále jen „smlouva o dílo“, na projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby:**„VN Štichovice“**Změny a doplnění „smlouvy o dílo“ se týkají Změny Doby plnění (čl. II., odst. 1. a čl. II., odst. 2. b)) a
dále Dalšíh práv a povinností smluvních stran (čl. IV., odst. 3. a 3.1.)

- 1) Změna Doby plnění v čl. II., odst. 1. a čl. II., odst. 2. b)** se týká změny termínu dokončení díla –
„PD“. Důvody ke změně termínu dokončení díla vyplynuly z požadavku na optimalizaci
nákladů stavby.

Nově odst. 1. v čl. II. zní takto:Dílo (projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby) bude provedeno nejpozději do:
2. 7. 2018

Nově odst. 2. b) v čl. II. zní takto:

Zpracování projektové dokumentace (vyjádření správců k existenci sítí, vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob, zpracování projektu, položkové výkazy a rozpočty, ZOV, plán BOZP, vedlejší a ostatní náklady a rekapitulace, kompletace a vypravení) bude provedeno nejpozději do: **2. 7. 2018**

Nově odst. 3. v čl. IV. zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Termín dokumentační komise bude nejpozději 14 dní před datem odevzdání díla, tedy do: **15. 6. 2018**

Nově odst. 3.1. v čl. IV. zní takto:

Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise 2 pare projektové dokumentace připravené k odevzdání včetně všech příloh v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní předem, tedy nejpozději do: **1. 6. 2018**

- 2) Ostatní body smlouvy o dílo č. 218/921999/S955/2017/117/Val zůstávají beze změn.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Plzni dne

11.4.2018

V Plzni dne

11.4.2018