

Dodatek č. 1

ke smlouvě o zpracování revize stavu síťové infrastruktury a návržení plánu dalšího rozvoje

č. smlouvy Objednatele 9009/093/2017
uzavřené dne 2.2.2018 mezi níže uvedenými stranami
(dále jen „Dodatek“)
Evidenční číslo 7005/024/2018

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo financí

Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1

jejímž jménem jedná: Viktor Janáček, ředitel odboru 59 - Provoz ICT a uživatelská podpora

IČ: 00006947

DIČ: CZ 00006947

bankovní spojení:

ID datové schránky: xzeaauv

(dále jen „Objednatel“)

a

AutoCont CZ a.s.

Sídlo: Hornopolská 3322/34, 702 00, Ostrava

zapsaný/á v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B. 814 vedenou u Krajského soudu v Ostravě

zastoupená: Ing. Vítem Ševčíkem, obchodním ředitelem EBS

IČ: 47676795

DIČ: CZ47676795

bankovní spojení:

ID datové schránky: 8ugcxkk

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“).

Preambule:

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2. 2. 2018 Smlouvu o zpracování revize stavu síťové infrastruktury a návržení plánu dalšího rozvoje“, č. Objednatele 9009/093/2017, č. Smlouvy MF 17/909/0064 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat ekonomicko-technickou revizi síťové infrastruktury Objednatele a návrh jejího dalšího rozvoje v lokalitách Ministerstva financí.

B. Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání Smlouvy došlo ke změně priorit na straně Objednatele a z toho důvodu nebylo možné Zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost k plnění Smlouvy dohodly se Smluvní strany, s odkazem na čl. XIV. odst. 9. Smlouvy, na změně termínu plnění.

I. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je, v souladu s čl. XIV. odst. 9. Smlouvy, změna termínu plnění a to z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Objednatele.

II. Změny Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1. V čl. III. „Způsob plnění – místo plnění, termín plnění, předávací řízení“ se stávající znění odstavce 3) v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„3) Předmět plnění je Zhotovitel povinen předat v Místě plnění nejpozději do **25. 5. 2018.**“.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Práva a povinnosti Smluvních stran, jakož i ostatní body Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich svobodné vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- 3.5 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.5 Dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, uveřejní v registru smluv.

V Praze dne _____	V _____ dne _____
Objednatel Česká republika – Ministerstvo financí Viktor Janáček ředitel odboru 59 - Provoz ICT a uživatelská podpora	Zhotovitel AutoCont CZ a.s. Ing. Vít Ševčík obchodní ředitel EBS