

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

s předmětem plnění „Dispoziční úpravy kancelářských prostor objektu Mučednická, r.2017“ uzavřené dne 8.12.2017

I. Smluvní strany

1. Česká republika, organizační složka – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Se sídlem: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno
Zastoupená: XXXXXXXXXXX, náměstkyní ředitele úřadu
IČ: 058 002 26
Datová schránka: zzfnp3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3031881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. Ing. Přemysl Hort

Se sídlem: Havelkova 698/23, 625 00 Brno
Jednající: XXXXXXXXXXX
IČ: 75592801
DIČ: CZ8308084543
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Dispoziční úpravy kancelářských prostor objektu Mučednická, r.2017“ a povinnost objednatele si dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2. V průběhu provádění díla se objednatel rozhodl neprovádět některé zamýšlené stavební práce a zároveň objednatel rozhodnul o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Tyto změny byly vyvolány zejména v souvislosti s novými skutečnostmi a průzkumem stavu objektu po zahájení díla a dodatečnými požadavky objednatele na základě nových poznatků, připomínek a námětů během postupujících stavebních úprav této akce.
3. Za účelem úspory finančních nákladů bylo objednatel rozhodnuto neprovádět demolici polopříčky v m.č. 208 a s tím souvisejících stavebních pracích. Dále se objednatel rozhodnul oproti původně plánovaným pracím realizovat výmalbu m.č.102, a na svém pozemku provést výkop, betonáž a osazení informační tabule jako požadavek Evropské Unie k projektu „sondy“.
4. Uvedené práce budou v celkovém součtu znamenat snížení ceny díla dle smlouvy o dílo o 505,70 Kč s DPH dle čl. V. smlouvy o dílo. Proto bylo nutné oboustranně přistoupit k uzavření tohoto dodatku.

III.

1. S ohledem na změnu díla dle předchozího článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:

„5.1 Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nejvýše přípustnou cenu za řádné provedení díla, a to 144.663,90 Kč včetně DPH.“

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku je položkový rozpočet jako příloha č. 1.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku bere na vědomí, že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

za objednatele

za zhotovitele

V Brně dne

V Brně dne

.....
XXXXXXXXXX

náměstkyně ředitele úřadu

.....
jednatel společnosti