

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU
STAVEBNÍKA**

„Most ev.č. 206 – 004 Rabštejn n. Střelou“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000161

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500000071

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: xxxxxxxxxxxx, pověřen řízením organizace

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mailxxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxx, xxx., tel.: xxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

2.1 Poskytovatel:

IBR Consulting, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 235748 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

zastoupená: xxxxxxxxxxxx jednatelem

IČ: 25023446

DIČ: CZ25023446

telefon. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: xxx

kontaktní osoba:

xxx, tel. xxx, e-mail: xxxxx

dále jen „poskytovatel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 31.01.2017 uzavřena Smlouva o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka, jejímž předmětem je závazek poskytovatele vykonávat pro objednatele všechny nezbytné a obvyklé inženýrské a jiné činnosti ve funkci technického dozoru stavebníka (dále jen TDS), který zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nad prováděním staveb, pro stavbu pod názvem: "**Most ev.č. 206 – 004 Rabštejn n. Střelou**" (dále jen „smlouva“).

III. ZMĚNA SOD

- 3.1. S ohledem na skutečnost, že došlo k rozšíření stavebních prací na opravě mostu a to, k neplánované rekonstrukci kamenného ledolamu, což je navýšení rozsahu stavby oproti původní uzavřené smlouvě se zhotovitelem stavby, kdy tyto práce byly zjištěny až v průběhu realizace stavby a dále s ohledem k tomu, že původní termín realizace stavby byl zásadním způsobem prodloužen, tj. do 30.11.2018 (původně do 31.11.2017), se strany dohodly na tomto dodatku, jímž se zohledňuje rozšíření činnosti poskytovatele v návaznosti na rozšíření a prodloužení provádění stavby.
- 3.2. Odměna za poskytnuté služby TDS dle čl. V. odst. 5.1. smlouvy (původně 777.000,- Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku 209 790,00 Kč bez DPH.
- 3.3. Celková odměna poskytovatele po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 986.790,00 Kč
- 3.4. Navýšení ceny vychází z navýšení předpokládané doby realizace stavby o sedm měsíců, čemuž odpovídá navýšení činnosti TDS o 378 hodin (54 hodin/měsíc) při sazbě 555,00 Kč bez DPH/hod (dle nabídky poskytovatele v poptávkovém řízení na výběr TDS).

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádné a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.4 Poskytovatel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

objednatel

V Plzni dne _____

poskytovatel

V _____ dne

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

xxxxx

xxxxx

pověřen řízením organizace

IBR Consulting, s.r.o.

jednatel

Návrh dodatku administroval xxxxx: jméno příjmení dne 17.1.2018