

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo SML222/2017/OVV

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 25. 9. 2017 podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

odběratel: Městská část Brno – Nový Lískovec

doručovací adresa: Oblá 75a, 634 00 Brno

zastoupen: Ing. Janou Drápalovou, starostkou městské části Brno-Nový Lískovec

IČ : 44992785

DIČ: CZ 44992785

jako objednatel

a

Huslík s.r.o.

se sídlem: Karlova 275/12, 614 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C , vložka 30590

IČ: 25527495

DIČ: CZ25527495

zastoupená ve věcech smluvních:

zastoupená ve věcech technických:

Bankovní spojení:

jako dodavatel

*Uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně výše citované smlouvy (dále jen „smlouva“)
takto:*

- I.** Smlouva v čl. 1 „Předmět plnění“ díla „**MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ KAMÍNKY I. ETAPA a II. ETAPA**“, jejích přílohách a dodatku č. 1, se po dohodě smluvních stran mění v předmětu díla tak, že jeho rozsah se v důsledku nezbytných dodatečných stavebních prací mění o jmenovité vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány změnovým listem a položkovým rozpočtem v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- II.** Čl. 2 „**Doba plnění**“ odst. 2.1 a 2.2 se mění a zní takto:

- 2.1** „Dodavatel provede, dokončí a předá objednateli dílo po jednotlivých dílčích částech v těchto termínech:

2.1.1 Dílčí část „Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky I. etapa“ **do 31. 12. 2017**

2.1.2 Dílčí část „Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky II. etapa“ **do 30. 4. 2018**

- 2.2** Objednatel předá dodavateli staveniště k provádění díla resp. dílčí části v těchto termínech:

2.2.1 Dílčí část „Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky I. etapa“ **do 29. 9. 2017**

2.2.2 Dílčí část „Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky II. etapa“ **do 1. 2. 2018**

III. Čl. 4 „Cena díla“ odst. 4.1 se mění a zní takto:

4.1. Cena díla je smluvně stanovena jako cena nejvýše přípustná na základě cenové nabídky dodavatele a člení se takto:

I. etapa ve výši 3 859 838,92 Kč bez DPH, DPH 810 565,89 Kč, 4 670 404,63 Kč vč. DPH (slovy „čtyřmiliónyšestsetšedesátisícčtyřistačtyři korun českých, šedesátři haléře“).

II. etapa ve výši 3 316 909,46 Kč bez DPH, DPH 696 550, 99 Kč, 4 013 460,45 Kč vč. DPH (slovy „třimilióny třistašestnáctisícdevětsetdevět korun českých a čitřicet šest haléřů“).

Cena díla celkem ve výši 7 176 748,38 Kč bez DPH, DPH 1 507 117,16 Kč, 8 683 865,54 Kč vč. DPH (sedummiliónůstosedumdesátšesttisícšestsetčtyřicetosum korun českých a třicetosumhaléřů“).

V. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4 vč. rozpočtu

Příloha č. 2 – Rekapitulace

Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění


Objednatel prohlašuje, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo č: SML222/2017/OVV/2 byl projednán a schválen na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č. 8/2018, které se konalo dne 19. 3. 2018.

V Brně dne **5. 04. 2018**


V Brně dne **5. 04. 2018**

Objednatel:

Dodavatel:



Ing. Jana Drápalová,
starostka MČ Brno – Nový Lískovec



Ing. Miroslav Kupčák,
Huslík s.r.o.



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY AKCE „MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ KAMÍNKY I ETAPA, II ETAPA“, DÍLČÍ ČÁST - II ETAPA

Navrhovatel změny Huslík s.r.o. Karlova 275/12 614 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : 04	Index navrhovatele ZŠ, AD	Číslo SO nebo PS O:SML222/2017/OVV ZH:36/2017	Pořadové číslo TZL 01																				
Index navrhovatele změny: OBJ - objednatel TDO - technický dozor objednatele DOD - dodavatel AD - autorský dozor ZŠ - Základní škola, Brno, Kaminky 5, příspěvková organizace	Datum vydání TZL :	13. 3. 2018		<i>vyplní navrhovatel</i>																				
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :	15. 3. 2018		<i>vyplní objednatel</i>																				
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE		<i>vyplní DOD</i>																				
Název změny: DVEŘE, ZÁRUBNĚ, PODLAHA A PODHLEDY																								
Důvod změny: - Ukázalo se, že zaměstnanci při úklidu musí napouštět vodu na opačném konci školy, a převážet ji mezi dětmi skrz celou budovu. - V oblasti kanceláří vedení školy je prostor před WC a sprchou, který je zahrnut v rámci rekonstrukce sociálních zařízení ve II. etapě. Tento prostor je využíván jako „kuchyňka“, obsahuje umyvadlo (řešeno v rámci rekonstrukce) a je oddělen zástěnou s pojezdnými dveřmi od předsíně před kancelářemi vedení školy. Pro účely rekonstrukce byla zástěna s pojezdnými dveřmi odstraněna. Stav demontované konstrukce vykazoval značné opotřebení. A vzhledem ke stísněným prostorům v místnosti, bude vhodnější osazení dveří jednostranných s pouzdem do SDK (700/1970 mm). - Změna rozvodu vzduchotechniky a uvedení do provozu jednoho světla s tím spojený podhled ze SDK. Provedení jako u etapy I. - Odtok sprchového koutu jeví známky značného opotřebování a chybí zástěna sprchového koutu. - Nahrzení nevyhovujícího a poškozeného dlážděného krytu podlahy tenčím z vinylových pásů. - Zapravení stávajících povrchů včetně malby, je nezbytnou součástí provádění finálních dokončovacích úprav. - Bylo zjištěno, že ocelové zárubně stávajících dveří jsou po jejich očištění v dobrém stavu. - Při provádění prací bylo zjištěno, že i v druhé etapě nelze použít stěrku jen v tl. 6 mm.																								
Popis změny: - Příplatek k výměně 3 ks umyvadlové baterie za baterii se sprškou. - Dodávka a montáž dveří jednostranných s pouzdem do SDK (700/1970 mm) - Podhledy ze SDK v místnostech kde je potřeba zakrýt VZT a elektroinstalační rozvody. - Odtokový žlab sprchového koutu a dodávka a montáž sprchové zástěny. - Nahrzení nevyhovující podlahy z dlažby za lepenou podlahu z vinyly. - Úpravy nevyhovujících povrchů stěn včetně malby. - Vybourání ocelových zárubní. - Dodávka a montáž nových ocelových zárubní dveří, budou ponechány stávající. - Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 6 mm bude nahrazen tl. 50 mm obdobně jako v I. etapě.																								
Přílohy: Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací, Příloha č. 2 – Rozpočet méněprací																								
<table><tr><td>Vliv na cenu:</td><td>ANO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>vícepráce:</td><td>162 402,91 Kč bez DPH</td><td>34 104,61 Kč s DPH</td><td>196 507,52 Kč</td><td></td></tr><tr><td>méněpráce:</td><td>-75 309,81 Kč bez DPH</td><td>-15 815,06 Kč s DPH</td><td>-91 124,87 Kč</td><td></td></tr><tr><td>rozdíl = výsledná cena</td><td>87 093,10 Kč bez DPH</td><td>18 289,55 Kč s DPH</td><td>105 382,65 Kč</td><td> Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)</td></tr></table>					Vliv na cenu:	ANO				vícepráce:	162 402,91 Kč bez DPH	34 104,61 Kč s DPH	196 507,52 Kč		méněpráce:	-75 309,81 Kč bez DPH	-15 815,06 Kč s DPH	-91 124,87 Kč		rozdíl = výsledná cena	87 093,10 Kč bez DPH	18 289,55 Kč s DPH	105 382,65 Kč	Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)
Vliv na cenu:	ANO																							
vícepráce:	162 402,91 Kč bez DPH	34 104,61 Kč s DPH	196 507,52 Kč																					
méněpráce:	-75 309,81 Kč bez DPH	-15 815,06 Kč s DPH	-91 124,87 Kč																					
rozdíl = výsledná cena	87 093,10 Kč bez DPH	18 289,55 Kč s DPH	105 382,65 Kč	Vyplní DOD (nehodící se škrtněte)																				
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplní AD /																					
Zástupce DOD:	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 13.3.2018																						
Zástupce AD a TDO:	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 13.3.2018																						
Zástupce OBJ:	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 13.3.2018																						
Zástupce ZŠ:	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 13.3.2018																						
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):																								
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD																							

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

ZL č.4 - vícepráce

Stavba: **170618 Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky**

Objekt: **002 2. etapa_WC jih**

Rozpočet: **17009 Příloha č. 1 - vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lís**
Oblá 75a, 634 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Zhotovitel: **Huslík s.r.o.**
Karlova 275/12, 614 00 Brno

IČO: 25527495

DIČ: CZ 44992785

Rozpis ceny			Celkem
HSV			131 873,93
PSV			30 528,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			162 402,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	162 402,91 CZK
Základní DPH	21 %	34 104,61 CZK

Cena celkem s DPH 196 507,52 CZK

v **Brně** dne

22.3.2018


Za zhotovitele


Za objednatele

vícepráce

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17009	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 833,37
1	342013221R00	Příčka SDK tl.125 mm, ocel.kce, 2x oplášť., RB 12,5mm	m2	4,98800	969,00	4 833,37
		1,72*2,9		4,988		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 402,00
2	416020113R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm	m2	7,30000	740,00	5 402,00
		2,1+2,6+2,6		7,3		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 427,90
3	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	33,30000	163,00	5 427,90
		11,1*3		33,3		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				90 311,80
4	632411104R00	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm	m2	5,98000	177,00	1 058,46
5	632418150R00	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	156,86000	569,00	89 253,34
Díl: 64		Výplně otvorů				7 250,00
6	642941211XXX	D+M Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 700/1970 mm	kus	1,00000	7 250,00	7 250,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				382,72
7	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	5,98000	64,00	382,72
		1a-115 : 5,98		5,98		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 085,90
8	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	16,00522	60,00	960,31
9	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	32,01044	40,00	1 280,42
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,00522	990,00	15 845,17
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				6 600,00
11	721213215R00	Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, pro dlažbu, dl. 900mm	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				10 643,00
12	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	1,00000	1 093,00	1 093,00
13	725835113XXX	Příplatek za změnu baterie umyvadlové na baterii se sprškou, standardní	soubor	3,00000	1 050,00	3 150,00
14	55428097XXX	Sprchová zástěna 90x185 cm	kus	1,00000	6 400,00	6 400,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				5 776,00
15	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00000	1 426,00	1 426,00
16	611601111XXX	Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 70x197 do posuvného pouzdra	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00
17	61181261.XXX	Zárubeň obkladová OKZ š. 70 cm/stěna 6-17 cm folie na posuvné pouzdro	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				5 192,78
18	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	11,10000	57,00	632,70
19	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	5,98000	196,00	1 172,08
20	28410244R	Podlahovina PVC 2,0 mm	m2	7,00000	484,00	3 388,00
Díl: 784		Malby				2 317,20
21	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	38,40000	14,00	537,60
		11,1*3		33,3		
		1,7*3		5,1		
22	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	38,40000	29,00	1 113,60
		Položka pořadí 21 : 38,40000		38,4		
23	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	33,30000	20,00	666,00

vícepráce

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17009	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		11,1*3		33,3		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					180,24
24	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,11960	150,00	17,94
25	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,11960	360,00	43,06
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11960	166,00	19,85
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,79400	14,00	25,12
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11960	199,00	23,80
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,59800	24,00	14,35
30	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,11960	302,00	36,12

Celkem						162 402,91
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

ZL č. 4 méněpráce II. Etapa

Stavba:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky	
Objekt:	002	2. etapa_WC jih	
Rozpočet:	17009	Příloha č. 2 - méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lís Oblá 75a, 634 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	Huslík s.r.o. Karlova 275/12, 614 00 Brno		IČO: 25527495 DIČ: CZ 44992785

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-75 309,81
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-75 309,81

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-75 309,81 CZK
Základní DPH	21 %	-15 815,06 CZK
Cena celkem s DPH		-91 124,87 CZK

v **Brně** dne **22.3.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Méněpráce

S:	170618	Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky
O:	002	2. etapa_WC jih
R:	17073002	2. etapa_WC jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-61 959,70
45	632418106RT4	Potěr ze SMS Baunit, ruční zpracování, tl. 6 mm, Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	-156,86000	395,00	-61 959,70
Díl: 64		Výplně otvorů				-4 678,00
49	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	-3,00000	769,00	-2 307,00
50	55330420R	Zárubeň ocelová YH150 700x1970x150 L, pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-2,00000	780,00	-1 560,00
51	55330422R	Zárubeň ocelová YH150 800x1970x150 L, pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-1,00000	811,00	-811,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-1 129,99
63	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1,57600*3	m2	-4,72800	239,00	-1 129,99
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 169,60
76	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-1,92000	990,00	-1 900,80
77	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	-1,92000	60,00	-115,20
78	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	-3,84000	40,00	-153,60
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-4 830,00
84	771000002	Oprava podlahy chodby po vybouraných zárubních	m	-7,00000	690,00	-4 830,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-542,52
25	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	-0,36000	150,00	-54,00
26	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,36000	360,00	-129,60
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,36000	166,00	-59,76
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-5,40000	14,00	-75,60
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,36000	199,00	-71,64
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,80000	24,00	-43,20
31	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	-0,36000	302,00	-108,72
Celkem						-75 309,81

Rekapitulace akce: Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky I Etapa, II Etapa

ZMĚNOVÉ LISTY k 13.3.2018

Změnový list č.:	Název ZL	přípočet (zvýšení) bez DPH v Kč	odpočet (snížení) bez DPH v Kč	rozdlíl bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1	Podlahy, zárubně	184 883,87	-110 645,09	74 238,78	15 590,14	89 828,92
2	Instalační šachta	21 122,96	0,00	21 122,96	4 435,82	25 558,78
3	Ventilace	20 552,00	0,00	20 552,00	4 315,92	24 867,92
Součty ZL = cena dodatku č. 1 smlouvy		226 558,83	-110 645,09	115 913,74	24 341,89	140 255,63
Cena I etapy dle SOD				3 743 925,18	786 224,29	4 530 149,47
Cena I etapy vč. dodatku č. 1				3 859 838,92	810 566,17	4 670 405,09
4	DVEŘE, ZÁRUBNĚ, PODLAHA A PODHLEDY	162 402,91	-75 309,81	87 093,10	18 289,55	105 382,65
Součty ZL = cena dodatku č. 2 smlouvy		162 402,91	-75 309,81	87 093,10	18 289,55	105 382,65
Cena II etapy dle SOD				3 229 816,36	678 261,44	3 908 077,80
Cena II etapy vč. dodatku č. 2				3 316 909,46	696 550,99	4 013 460,45
Cena díla dle SOD				6 973 741,54	1 464 485,72	8 438 227,26
Cena díla včetně dodatku č. 1 a č. 2 SOD				7 176 748,38	1 507 117,16	8 683 865,54