

SMLOUVA O DÍLO č. 279-2014-520201

Dodatek č. 2

uzavřený
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Jihlava
Fritzova 4, 586 01 Jihlava

sídlo:

jednající: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
tel./fax: XXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: GEFOS a.s.
sídlo: Kunderatka 17, 180 82 – Praha 8-Libeň

zastoupený: Ing. Robert Šinkner, MBA
tel/fax : XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
IČ: 256 84 213
DIČ: CZ25684213

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5477.

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Čl. I.
Změna Čl. V. – Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, která je nedílnou součástí smlouvy, v sídle objednatele.
2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KoPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.
3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. V případě, že právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 dnů.

Čl. II.
Změna Čl. VII. - Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	361 120,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	152 600,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	116 900,00 Kč
Celková cena bez DPH	630 620,00 Kč
DPH	132 430,00Kč
Celková cena díla včetně DPH	763 050,00 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). **Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.**

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky a bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry počítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že ke změně termínů uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo dochází z důvodu probíhajících prací na novém ÚP Městysu Mrákotín.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke změně celkové ceny za dílo došlo na základě provedení nižšího množství měrných jednotek (dle skutečnosti) ve fakturačních celcích 1.4. geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území, 1.5. geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území, 1.6. zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 1.7. dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a 2.1. vypracování plánu společných zařízení.
4. V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o dílo beze změny.
5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
6. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo včetně jeho přílohy č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 12. 10. 2015

V Českých Budějovicích dne: 5. 10. 2015

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Robert Šinkner, MBA
místopředseda představenstva
GEFOS a.s.

Výkaz činností KPÚ Práskolesy u Mrákotína příloha č. 1

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	208	120	24 960	31.8.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	208	100	20 800	31.12.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	208	100	20 800	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	107	420	44 940	28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	19	430	8 170	28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	82	440	36 080	28.2.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.6.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	84	400	33 600	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	0	0	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		0		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.6.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	22	400	8 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	9	80	720	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	159	400	63 600	30.6.2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou		345	80	27 600	30.6.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	203	350	71 050	31.7.2015
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						361 120

Výkaz činností KPÚ Práskolesy u Mrákotína příloha č. 1

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	203	400	81 200	31.1.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	30	400	12 000	31.1.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	10	400	4 000	31.1.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	400	2 000	31.1.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	126	400	50 400	30.6.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	1 000	3 000	31.7.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						152 600
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, včetně stabilizace pozemků	ha	126	350	44 100	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	208	350	72 800	5
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						116 900

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	361 120 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	152 600 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	116 900 Kč
Celková cena bez DPH	630 620 Kč
DPH	132 430 Kč
Celková cena díla včetně DPH	763 050 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Jihlavě dne: 12. 10. 2015

V Českých Budějovicích dne: 5. 10. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Robert Šinkner, MBA
místopředseda představenstva
GEFOS a. s.