

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## 1. Projektíl architekti s.r.o.

IČO: 27 11 84 36

se sídlem Malátova 395/13, 150 00, Praha 5 – Smíchov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97638

zastoupená Mgr. akad. arch. Romanem Brychtou, Ing. arch. Adamem Halířem, Ing. Ondřejem

Hofmeisterem, Ing. arch. Petrem Leškem (každým samostatně)

(dále jen „**Architekt**“)

a

## 2. Městská část Praha - Zbraslav

IČO: 00 24 18 57

se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00, Praha - Zbraslav

jednající/zastoupená: Ing. Zuzana Vejvodová – starostka MČ

(dále jen „**Klient**“)

společně dále jen („**Smluvní strany**“, jednotlivě též „**Smluvní strana**“)

Shora uvedené smluvní strany spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.10.2016 v následujícím znění:

## I. Preambule

Dne 5.10.2016 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo týkající se projektu „Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny“ (dále též jen „Smlouva“)

## II. Předmět dodatku – změny původní Smlouvy

1. Mezi stávající čl. II. odst. 2.2. a 2.3. Smlouvy se vkládá navíc nový odst. 2.3.:

*Fáze 2a: Zhotovení **revize dokumentace** pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele Stavby (RDPS).*

*Úpravou dokumentace je míněna změna některých částí hotové dokumentace:*

- a. Změna návrhu gastroprovozu s cílem umožnit ohřívání teplých jídel a s tím související změny navazujících profesních částí projektu
- b. Doplnění projektu o část vybavení interiéru veřejné části kavárny/edukace a sociálního zázemí klubovny.
- c. vypracování nového připojení objektu na veřejnou kanalizační síť

*Výše uvedené změny dokumentace se dotknou těchto částí dokumentace:*

- Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situace,
- Stavební objekt SO 01 Původní objekt a přístavba: Architektonicko stavební část, Vzduchotechnika, Zdravotechnika, Vytápění, Elektro silnoproud a slaboproud.
- Rozpočet a výkaz výměr

2. Ostatní navazující odstavce čl. II. odst. 2. se příslušným způsobem přečíslovávají.

3. Mezi stávající čl. III. odst. 1.2. a 1.3. Smlouvy se vkládá navíc nový odst. 1.3:

*Fáze 2a: Zhotovení **revize dokumentace** pro provádění Stavby a pro výběr zhotovitele Stavby (RDPS) Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy fáze 2a) **do 20 dnů** od podpisu tohoto dodatku Smlouvy.*

4. Ostatní navazující odstavce čl. III. odst. 1. se příslušným způsobem přečíslovávají.

5. Mezi stávající čl. IV. odst. 2.2. a 2.3. Smlouvy se vkládá navíc nový odst. 2.3.:

*Cena za odvedení výkonů dle fáze 2a (RDPS) je:*

<i>Změna projektu gastroprovozu</i>	<i>6 000,- Kč</i>
<i>Doplnění části vybavení interieru klubovny-kavárny</i>	<i>7 000,- Kč</i>
<i>Přepřepočování projektu připojení na kanalizační síť</i>	<i>8 000,-Kč</i>
<i>Úprava textových částí PD</i>	<i>5 000,-Kč</i>
<i>Úpravy architektonickou stavební části</i>	<i>14 000,-Kč</i>
<i>Úprava projektu TZB (komplet)</i>	<i>18 000,-</i>
<i>Úprava výkazu výměr a rozpočtu</i>	<i>7 000,-Kč</i>

**Změny dokumentace celkem **65 000,- Kč bez DPH.****

6. Ostatní navazující odstavce čl. IV. odst. 2. se příslušným způsobem přečíslovávají.

7. Mezi stávající čl. V. odst. 2.3. a 2.4. Smlouvy se vkládají navíc nové odst.:

*2.4. Za fázi 2 (DPS) bude 80% ceny za fázi uhrazena při podpisu tohoto dodatku č.1 této smlouvy.*

*2.5. Za fázi 2 (DPS) bude 20% ceny za fázi uhrazeno při předání čistopisu revidované dokumentace RDPS.*

*2.6. Za fázi 2a (RDPS) bude 100 % ceny uhrazeno po předání čistopisu upravené dokumentace RDPS.*

8. Ostatní navazující odstavce čl. V. odst. 2. se příslušným způsobem přečíslovávají.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom z nich.
3. Pokud některé z ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatným či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost tohoto dodatku jako celku ani jiných jeho ustanovení, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku dodatku. Smluvní strany se zavazují neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Klient.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Klient:

Architekt:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_