

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **OIN/000005/2016/DIL** ze dne 19.07.2016

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/409 /2016 ze dne 31.10.2016

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Ing. arch. Magdalena Strnadová	telefon: 730 811 337

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

D&D PROFI s.r.o.
Sídlo společnosti Palackého 485, 533 03 Dašice
Doručovací adresa Ostřešany 77, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) technických	Jiří Dymák
b) realizace	Jiří Dymák
c) smluvních	Jiří Dymák
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby	Ing. René Madej, číslo autorizace: 0500970

Telefon: 777 773 021
E-mail: dymak@ddprofi.cz
IČ 25250167
DIČ CZ25250167
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 108334694/0300
Zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10 007
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce chodníků v ulici V Tejnecku, Chrudim“

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000005/2016/DIL ze dne 19.07.2016, na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici V Tejnecku, Chrudim“:

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Termín zahájení prací	Termín předání dokončeného díla
Dodatek č. 1	15.08.2016	21.11.2016

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 31.10.2016

V Chrudimi dne 31.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
Jiří Dymák
jednatel společnosti