

DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
č. OSMK/SOD/719/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/65/2018/ZG
na provedení díla
„Oprava ul. Dobnerova“

Číslo dodatku zhotovitele: 841/NAUC/038/2018

Číslo dodatku objednatele:

SMOL/OSMK/109C/97/2018/ZG k SOD č.

OSMK/SOD/719/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/65/2018/ZG

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:- ve věcech smluvních:

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

tel.: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [REDACTED]

Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [REDACTED]

Ing. Zdeňka Gajdošová, stavební technik odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7634

Organizační složka:

Závod Morava, oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:

Ing. Svatopluk Novák - ředitel oblasti Střed

Ing. Klára Kalábová - ekonom oblasti Střed

tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických:

Ing. Viktor Superata - vedoucí PJ

tel.: [REDACTED]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Radek Benýšek - stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. [REDACTED]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/719/2018/Zem, SMOL/OSMK/109C/65/2018/ZG ze dne 9. 4. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění z důvodů vyplývajících z Oznámení změny č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

Čl. IV. Termín plnění a místo plnění odst. 1 písm. a) a b) smlouvy o dílo ve znění:

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v těchto termínech:

a) předání a převzetí staveniště: 16. 4. 2018

b) zahájení stavebních prací: 16. 4. 2018

se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v těchto termínech:

a) předání a převzetí staveniště: 18. 6. 2018

b) zahájení stavebních prací: 18. 6. 2018

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

Ve dne:

Objednatel	Zhotovitel
..... doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. primátor statutární město Olomouc	 Ing. Svatopluk Novák Ing. Klára Kalábová ředitel oblasti Střed ekonom oblasti Střed STRABAG a.s.