

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 400/00066001/2018 (18 031 00)

na realizaci zakázky
„II/125-034, Kolín přes Labe - III.etapa – diagnostika a další podklady pro DSP“

Smluvní strany:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeňek Dvořák, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ:

bankovní spojení:

jejímž jménem jedná: _____ ý – jednatelem,

Ing. Vladislav Vodička – jednatelem

(každý z nich samostatně dle výpisu z OR)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Míčka, Ing. Jan Komanec

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 400/00066001/2018 ze dne 05.02.2018 na akci „II/125-034, Kolín přes Labe – III. Etapa – diagnostika a další podklady pro DPS“, kterým se upravuje Článek 5. Termíny plnění.

Článek 1.
Předmět dodatku

1. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 jsou nepříznivé klimatické podmínky v období 26.2.-9.3.2018, konkrétně pak neočekávaně nízké teploty výrazně pod průměrem tohoto ročního období.

Článek 2.
Termíny plnění

1. Na základě vzájemné dohody se termíny plnění dle čl. 5, odst. 5.1 Smlouvy upravují následovně:

- 5.1.1 Stanovení současné zatížitelnosti mostu
 - **Nejpozději do 4 týdnů od podpisu Dodatku č. 1**
- 5.1.2 Ostatní služby
 - **Nejpozději do 8 týdnů od podpisu Dodatku č. 1**

Článek 3. Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 400/00066001/2018 (číslo smlouvy objednatele) a 18 031 00 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne 5.4.2018

V Praze dne 29.03.2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zdeněk Dvořák, ředitel

Pontex, spol. s r. o.

Ing. Václav Hvízdal, jednatel