

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3004H1170019 ze dne 30. 6. 2017**

### **I.**

#### **Účastníci smlouvy**

##### **1) Objednatel:**

###### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

##### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** Roman Pivoňka, investiční referent

a

##### **2) Zhotovitel:**

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Rudolfovská 25/10

IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

České Budějovice 370 01

##### **Doručovací adresa:**

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Rudolfovská 25/10

České Budějovice 370 01

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** Tomáš Luňáček, Bc. Michal Luňáček

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

#### **dodatek smlouvy o dílo**

### **II.**

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. smlouvy o dílo ev. č. 3004H1170019 ze dne 30. 6. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

**„NKP SZ Hluboká nad Vltavou – havarijní stav točitého schodiště 7. NP – Hlavní věž“**

### III.

#### **Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy):**

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

**B/ dokončení a předání předmětu díla:**

**do 29. 6. 2018**

Z důvodu provádění souběžných stavebních prací na statickém zajištění stropní konstrukce v 7. NP (povalový strop).

### IV.

#### **Cena díla - (článek VI. smlouvy):**

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1 a ve změnovém listě č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím a méně pracím mění takto:

Cena dle SOD: **770 722, 75 Kč bez DPH + 161 851, 78 Kč DPH (21%) = 932 575,- Kč včetně DPH (21%)**

**(slovy: devětsetřicetdvatisícpětsetsedmdesát pět korun českých)**

Dodatečné více práce:

Změnový list č. 1.: **148 203, 73 Kč bez DPH + 31 122, 78 Kč DPH (21%) = 179 327,- Kč včetně DPH (21%)**

**(slovy: jednostosedmdesátdevětstisícřístadvacetsedm korun českých)**

Dodatečné méně práce:

Změnový list č. 2.: **26 212, 60 Kč bez DPH + 5 504, 65 Kč DPH (21%) = 31 717,- Kč včetně DPH (21%)**

**(slovy: třicetjednatisíc sedm set sedmnáct korun českých)**

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

**892 713, 88 Kč bez DPH + 187 469, 91 Kč DPH (21%) = 1 080 184,- Kč včetně DPH (21%)**

**(slovy: jeden milion osmdesát tisíc sto osmdesát čtyři korun českých)**

### V.

#### **Závěrečná ustanovení:**

**4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3004H1170019 ze dne 30. 6. 2017 č. j.: NPÚ – 430/52369/2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 9. 4. 2018

V Českých Budějovicích dne 9. 4. 2018

.....  
**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.**  
ředitel

.....  
**Bc. Michal Luňáček**  
jednatel